



SECRETARIAT EXECUTIF

PLAN D'OPERATIONS ANNUEL 2007

**VERSION ADOPTEE PAR LE CONSEIL DES MINISTRES
(Ouagadougou, le 26/03/2007)**

Mars 2007

SOMMAIRE

.....	2
SIGLES ET ABBREVIATIONS.....	4
INTRODUCTION.....	7
I.DESCRPTION DES ACTIVITES OPERATIONNELLES.....	8
<u>1.1. SECURITE ALIMENTAIRE, LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION, POPULATION / DEVELOPPEMENT.....</u>	<u>8</u>
<u>1.2. MAITRISE DE L'EAU.....</u>	<u>28</u>
<u>1.3 PROMOUVOIR DES ECHANGES DES PRODUITS AGRICOLES ET AGRO-ALIMENTAIRES.....</u>	<u>33</u>
II.DESCRPTION DES ACTIVITES DE GESTION, DE PILOTAGE ET DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE.....	37
<u>GESTION ET PILOTAGE.....</u>	<u>37</u>
<u>2.2 DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE MISE EN OEUVRE.....</u>	<u>46</u>
2.2.1. Au Secrétariat Exécutif.....	46
2.2.2. Au Centre Régional AGRHYMET et à l'Institut du Sahel (INSAH).....	46
2.2.3. Au niveau des pays membres.....	46
<u>2.3 Dispositif de suivi-évaluation.....</u>	<u>47</u>
III.ANNE X E S.....	48
<u>SCHEMAS DE PROGRAMMATION DES ACTIVITES.....</u>	<u>49</u>
3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP.....	49
3.1.2. Schéma de Programmation 2007 du PRA Maîtrise de l'Eau.....	80
3.1.3. Schéma de Programmation 2007 du PRA Accès aux Marchés.....	83
3.1.4. Schéma de Programmation 2007 de la Coordination et du Pilotage.....	89
<u>TABLEAUx DES PRINCIPAUX EXTRANTS.....</u>	<u>99</u>
3.2.1. Tableau des Extrants/Résultats attendus par activité principale (PRA SA/GRN/POP& DEV).....	99
Tableau des Extrants/Résultats attendus par activité principale (PRA MAITRISE EAU).....	105
3.2.1 Tableau des Extrants/Résultats attendus par activité principale (PRA /Accès aux Marchés)	106
3.2.2 Tableau des Extrants/Résultats attendus par activité principale (Pilotage et gestion).....	108
<u>ORGANIGRAMMES.....</u>	<u>112</u>
SECRETARIAT EXECUTIF.....	113
AGRHYMET.....	114
DG.....	114
UCS.....	114
INSAH.....	115
DG.....	115
<u>Département E&R.....</u>	<u>115</u>
<u>Département.....</u>	<u>115</u>
<u>E&R.....</u>	<u>115</u>
<u>Population / Développement Durable.....</u>	<u>115</u>
U-AFC.....	115
U-CID.....	115
<u>U -GRH.....</u>	<u>115</u>
<u>U CS/SE/PVSG.....</u>	<u>115</u>

SIGLES ET ABBREVIATIONS

ABN	: Autorité du Bassin du Niger
ACMAD	: African Centre for meteorological applications for Development
ACDI	: Agence Canadienne pour le Développement International
ACER	: Adaptation du CILSS aux enjeux régionaux (financement de la France)
AM	: Accès aux marchés
CCD	: Convention Contre la Désertification
CEDEAO	: Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CNA	: Composante nationale AGRHYMET
CILSS	: Comité Permanent Inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel
CRA	: Centre Régional AGRHYMET (Niamey)
CRDI	: Centre de Recherches pour le Développement International
CSSA	: Cadre stratégique de Sécurité Alimentaire durable
DESS	: Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées
DHC-CP	: Diagnostic Hydrique des Cultures - Champs Pluviométriques
ERS	: European Remote Sensing Satellite
FAO	: Food and Agricultural Organisation
FEWS	: Famine Early Warning System
FLCD-RPS	: Fonds de Lutte contre la Désertification pour la Réduction de la Pauvreté au Sahel
FRIEND-AOC	: Flow Regimes from International Experimental and Network Data
FUL	: Fondation Universitaire Luxembourgeoise
GIRE	: Gestion Intégrée des Ressources en Eau
GRN	: Gestion des Ressources Naturelles
GWP	: Global Water Partnership
HRPT	: High Resolution Picture Transmission
HYCOS-AOC	: Hydrological cycle observing system for West and Central Africa (système d’observation du cycle hydrologique pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale)
IBIMET	: Institut de Bio-Météorologie du Conseil National des Recherches (Italie)
ICRISAT	: International Crop Research Institute for Semi Arid Tropics
IITA	: International Institute of Tropical Agriculture
INRAN	: Institut National de Recherche Agronomique du Niger
INSAH	: Institut du Sahel (Bamako)
IIREM-LCD	: Initiative Régionale Environnement Mondial et Lutte contre la Désertification au Sahel
PREDAS	: Programme Régional de Promotion des Energies Domestiques et Alternatives au Sahel
PREGEC	: Prévention et Gestion des Crises Alimentaires
PRS2	: Programme Régional Solaire, phase 2

IPV	: Ingénieur en Protection des Végétaux
IA	: Ingénieur Agro-Météorologues
IH	: Ingénieur Hydrologue
IRD	: Institut de Recherche pour le Développement (ex. ORSTOM)
ISRA	: Institut Sénégalais de Recherches Agricoles
Lu/lc	: Landuse/ landcover
ME	: Maîtrise de l'eau
NDVI	: Normalized Difference Vegetation Index
NOAA	: National Oceanographic and Atmospheric Administration
OHRAOC	: Observatoire hydrologique Régional en Afrique de l'Ouest et Centrale
OGM	: Organisme Génétiquement Modifié
OMM	: Organisation Météorologique Mondiale
OMVS	: Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal
OOAS	Organisation Ouest Africaine de la Santé
PAC	: Politique Agricole Commune de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
PAM	: Programme Alimentaire Mondial
PAO	: Plan d'Action de Ouagadougou (sur la population et le développement)
PASR	: Plan d'Action Sous régional de la CCD
PIREM	: Plate-forme des Institutions Régionales pour l'Environnement et la Météorologie
POA	: Plan d'Opérations annuel
PRA	: Programme Régional d'Appui
PRESAO	: Prévision Climatique Saisonnière en Afrique de l'Ouest
SA/LCD/POP-DEV	: Sécurité Alimentaire/Lutte contre la Désertification/Population-Développement
PT	: Programme de travail 2004-2008
PV	: Protection des Végétaux
REDDA	: Réseau pour l'Environnement et le Développement Durable en Afrique
RESIMAO	: Réseau des SIM de l'Afrique de l'Ouest
RPCA	Réseau de Prévention des Crises Alimentaires
ROPPA	: Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Africains
ROSELT	: Réseau d'Observatoires de surveillance écologique à long terme
SAC	: Système d'analyse conjoncturelle
SAP	: Système d'Alerte Précoce
SAT	: Système d'analyse Territoriale
SARRA-H	: Système d'Analyse Régionale des Risques Agroclimatiques H
SGBD	: Système de Gestion des Bases de Données
SIAP	: Système Intégré d'Alerte Précoce
SIE	: Système d'Information sur l'Environnement
SIM	: Système d'Informations sur les Marchés

SIG/TDT	: Système d'Information Géographique / Télédétection
SISEI	: Système d'Information et de Suivi de l'Environnement par Internet
SISAS	: Système d'information sur la Sécurité Alimentaire au Sahel
SIVE	: Système d'Information et de Veille Environnementale
SMIAR	: Système Mondial d'Information et d'Alerte Rapide
SOSAR	: Stratégie Opérationnelle de Sécurité Alimentaire Régionale
SP/CONACILSS	: Secrétaire Permanent du CONACILSS
SPM	: Suivi des Précipitations par METEOSAT
SVN	: Suivi de la Végétation par NDVI
SVS	: Suivi de la Vulnérabilité au Sahel
TSPV	: Technicien Supérieur en Protection des Végétaux
UAM	: Unité d'Appui au Management
UEMOA	: Union Monétaire et Economique Ouest-Africaine

INTRODUCTION

Le plan d'opérations, dans sa conception, est le document qui contient l'ensemble des activités que le CILSS prévoit de mettre en œuvre au cours d'une année donnée pour réaliser les résultats et atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Celui de l'année 2007 obéit à cette logique. Il est la déclinaison pour l'année 2007 des activités et résultats annoncés dans le programme de travail 2004-2008 adopté par les instances de décision du CILSS conformément aux orientations définies par les Chefs d'Etat et de Gouvernement lors de leur conférence au sommet tenue en janvier 2004 à Nouakchott (République Islamique de Mauritanie). Sur le plan du principe, le plan d'opérations ne contient que les activités ayant leur financement matérialisé par des accords de convention signés.

Le plan d'opérations 2007 est structuré en trois parties :

- Une première partie décrit les activités opérationnelles, à savoir :
 - La sécurité alimentaire, la lutte contre la désertification, la gestion des ressources naturelles et les questions de population et développement ;
 - La maîtrise de l'eau ;
 - La promotion des échanges des produits agricoles et agro-alimentaires.
- La seconde partie détaille les activités de gestion et de pilotage, ainsi que le dispositif institutionnel de mise en œuvre.
- La troisième partie est composée d'annexes :
 - Schémas de programmation ;
 - Tableaux des principaux extraits ;
 - Organigrammes du Secrétariat Exécutif, du Centre Régional AGRHYMET et de l'Institut du Sahel.

La présentation du plan d'opérations est faite de manière à faciliter sa compréhension rapide et son utilisation ultérieure. On y reconnaît de façon systématique dans le narratif, les objectifs opérationnels, les résultats et sous-résultats, les activités principales et activités et le dispositif de mise en œuvre. Ce narratif est complété par les schémas de programmation qui donnent en plus les extraits, le cadre temporel, les personnes ou structures chargées de la mise en œuvre, et enfin le coût.

Les membres du Comité Régional de Programmation et de Suivi (CRPS) disposeront donc d'un document suffisamment clair et consistant pour leur analyse et appréciation avant la procédure d'adoption formelle par le Conseil des Ministres.

Enfin, les Cadres du CILSS pourront l'utiliser plus tard comme guide dans la conduite de leurs activités tout au long de l'année 2007.

I. DESCRIPTION DES ACTIVITES OPERATIONNELLES

1.1. SECURITE ALIMENTAIRE, LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION, POPULATION / DEVELOPPEMENT

OBJECTIF 10000	LES SAHELIE(N)S DISPOSENT D'UNE MEILLEURE SECURITE ALIMENTAIRE ET GERENT MIEUX LES RESSOURCES NATURELLES
-----------------------	---

La préoccupation essentielle qui sous-tend cet objectif est d'assurer la sécurité alimentaire de la sous-région sans accroître sa dépendance à l'égard des importations extra-régionales, en s'appuyant sur le développement des capacités de production locales. Inversement, il s'agit aussi de profiter de la croissance des marchés de consommation pour assurer les bases économiques du développement agricole sahélien (notamment du développement des bassins), diversifier et accroître les revenus en milieu rural.

Pour accroître les productions agro-sylvo-pastorales, les actions retenues s'articulent entre autres, autour de l'amélioration et du renforcement de l'environnement technologique aux niveaux national et régional, du renforcement des capacités par les formations de base et le transfert des nouveaux outils et du maintien et de l'animation de la veille régionale, etc.

La problématique des nouvelles technologies de sélection variétale prend une importance capitale dans la sous-région. Le CILSS va poursuivre dans cette lancée pour asseoir le dispositif de réglementation régionale en matière de semences végétales et biosécuritaire en relation avec la CEDEAO (plan d'action pour la promotion de la biotechnologie et la biosécurité dans l'espace CEDEAO).

Le préalable reste cependant la maîtrise et la gestion durable des ressources naturelles dans le contexte de rareté structurelle qui caractérise celles-ci dans l'espace sahélien.

Pour traduire dans les faits ces préoccupations ci-dessus évoquées quatre priorités ont été retenues à savoir :

- (i) la bonne gouvernance de la sécurité alimentaire ;
- (ii) la mise en place du dispositif de veille environnementale ;
- (iii) le renforcement et l'élargissement du dispositif de veille régionale sur la sécurité alimentaire ;
- (iv) la biosécurité et la biotechnologie.

Résultat 11000	Les productions agro-sylvo-pastorales sont accrues
Sous-résultat 11100	Les Etats disposent de techniques et de technologies favorables à la promotion des systèmes agro-sylvo-pastoraux durables.

Activité Principale 11110	Promouvoir des technologies et connaissances favorables au développement de systèmes de production agro-sylvo-pastoraux
----------------------------------	---

Les activités en 2007 viseront à :

- Renforcer les capacités des organisations professionnelles agricoles (OPA) en aval de la production agricole dans les domaines de la commercialisation, du marketing et de la transformation ;
- Produire des fiches techniques sur les stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles des cultures.
- Poursuivre, dans le cadre du partenariat INSAH/l'Université Polytechnique de Virginie (USA), la coordination des activités de lutte intégrée contre les organismes nuisibles des cultures dans les 5 pays sélectionnés en Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Gambie, Guinée Conakry, Mali et Sénégal) ;
- Mettre en place des médias d'archivage de qualité et de grande capacité et de sécurité compte tenu de l'acquisition des images de très haute résolution. Les actions qui seront conduites vont concerner :
 - Le développement méthodologique ;
 - Le transfert des outils et des méthodes vers les pays du CILSS et des pays de la CEDEAO ;
 - La maintenance et l'amélioration de l'infrastructure ;
 - L'amélioration des conditions de transfert des données.

Activité principale 11120	Développer des outils d'aide à la décision sur les risques liés aux inter-relations Pop/SA/Santé/Environnement
----------------------------------	--

Les interventions en 2007 dans le cadre de cette activité principale seront essentiellement conduites par l'Institut du Sahel. Des appuis seront apportés aux institutions nationales et autres acteurs de Population & Développement afin qu'ils disposent d'informations chiffrées et d'outils adéquats. Une seule activité d'importance dans le domaine sera menée en 2007 et va concerner la mise à disposition sur une base régulière, des profils démographiques et socio-économiques aux niveaux régional et communal.

Activité principale 11130	Promouvoir l'utilisation des intrants agricoles homologués et le développement des filières agroalimentaires.
----------------------------------	---

Au cours de l'année les activités suivantes seront réalisées :

- Apporter des appuis aux pays afin qu'ils puissent éliminer du marché national les pesticides non autorisés par le Comité sahélien des pesticides, en conformité avec les obligations de la Convention de Rotterdam ;
- Finaliser l'étude d'harmonisation des procédures d'homologation des pesticides au niveau de la CEDEAO et de la CEMAC ;
- Organiser les sessions statutaires annuelles du Comité Sahélien des Pesticides (CPC) ;
- Assurer la mise en œuvre des conventions cadres instituant la réglementation commune en semences végétales et OGM et en biosécurité. Après l'adoption de ces conventions cadres par le dernier Conseil des Ministres, les premières propositions d'experts nationaux sont parvenues pour la mise en place des organes du Cadre de concertation. La liste des noms des experts de certains pays est toujours attendue. Les faits nouveaux à prendre en compte concernent d'une part, l'élargissement du mandat du CILSS pour réaliser la réglementation pour l'ensemble des pays de la CEDEAO et d'autre part, la mise en place de nouvelles initiatives ouest africaines. Il s'agira au cours de l'année 2007 de rechercher l'adhésion de l'ensemble des pays de la CEDEAO aux projets de Conventions cadre et au Comité régional de Concertation (CRC), en vue d'avoir leur input sur ces projets et assurer leur participation dans leur mise en place et mise en œuvre ;
- Organiser une rencontre de validation des conventions ainsi que la première assemblée générale du CRC ;
- Contribuer à la mise en œuvre du Plan d'action pour la promotion de la biotechnologie et la biosécurité dans l'espace CEDEAO. Les pays de la CEDEAO sont à des niveaux différents pour ce qui concerne les activités de biosécurité. Ils n'ont probablement pas les mêmes besoins de renforcement ou d'appui. L'identification des besoins prioritaires se fera avec les Comités nationaux de biosécurité, s'ils existent, ou avec les structures à même de conduire la réflexion sur la question. Les domaines d'interventions prioritaires pourraient être la formation des membres du CNB ou l'organisation d'ateliers d'informations.

Sous-résultat 11200	Les Etats utilisent les ressources humaines formées par le CILSS (AGRHYMET, INSAH) dans les domaines de SA, LCD/GRN, Population/développement.
----------------------------	--

Activité principale 11210	Accroître le nombre de cadres et techniciens formés en sécurité alimentaire, LCD/GRN, Population/Développement et dans l'adaptation à l'évolution des nouvelles technologies
----------------------------------	--

Le programme de formation de base durant l'année 2007 va porter essentiellement sur les actions suivantes :

- La poursuite de la 3ème et dernière année de formation (cours, voyage d'études et mémoires de fin d'études) des :
 - élèves ingénieurs en agro météorologie ;
 - élèves ingénieurs en hydrologie ;
 - élèves ingénieurs en instruments et Microinformatique.
- Le démarrage (cours théoriques, mémoires de fin d'études) de la 1ère promotion du Mastère en Gestion Concertée des Ressources Naturelles (GCRN), qui devra sortir en fin d'année ;
- La poursuite de la 2ème et dernière année (cours, voyages d'études et mémoires de fin d'études) du cycle des Techniciens Supérieurs en Protection des Végétaux ;
- La poursuite de la 2ème année (cours, voyages d'études et stages de fin de 2ème année) et le démarrage de la 3ème année du cycle des Ingénieurs en Protection des Végétaux.

Les autres activités de formation-recherche porteront sur :

- Les sessions de formations continues dans le cadre du renforcement des capacités des structures nationales des pays membres du CILSS et de la CEDEAO. Il s'agit notamment de :
 - Atelier de formation sur la maîtrise de l'eau à la parcelle ;
 - Atelier de formation en GRN et Sécurité Alimentaire au Sahel
 - Apprentissage aux outils de développement et de maintenance des systèmes de collecte de données à l'aide de l'environnement des stations automatiques ;
 - 2ème atelier de formation des Experts du CRA à la Formation Ouverte à Distance (FOAD) ;
- Les formations-actions au profit des agents des services des pays et des encadrements des doctorants et autres stagiaires ;

- La recherche d'appui à la formation concernera :
 - Les activités de recherche en matière de sécurité alimentaire et de GRN ;
 - Les participations aux fora scientifiques et/ou séjours scientifiques dans des institutions de collaboration ;
 - La recherche de financement des activités de formation pour la période quinquennale 2007-2012 ;
 - Le renforcement du fonds documentaire en appui à la formation.

Sous-résultat 113 00	Les informations et conseils issus du dispositif régional de suivi de la campagne agro-pastorale sont utilisés.
-----------------------------	---

Activité principale 11310	Renforcer les dispositifs nationaux et régionaux de suivi de la campagne agropastorale.
----------------------------------	---

Au cours de l'année 2007, il s'agira de :

- Contribuer au suivi rapproché de la campagne agropastorale ;
- Evaluer les récoltes et établir les bilans céréaliers et alimentaires dans les pays du CILSS et dans les pays côtiers;
- Contribuer au renforcement des capacités des dispositifs nationaux de veille sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Sahel et en Afrique de l'Ouest ;
- Assurer des appuis ponctuels aux Systèmes d'Alerte Précoce ;
- Animer le dispositif régional de veille sur la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest (réunions prévues en mars, juin, septembre et novembre 2007) ;
- Organiser une formation des SAP aux techniques de collecte et d'analyse des données socio-économiques. La mobilité du personnel des SAP nécessite des formations continues et des mises à niveau sur les NTIC. Un accent particulier sera mis sur la surveillance nutritionnelle, en collaboration avec l'OOAS/CEDEAO et l'IRD.
- Appuyer les enquêtes rapides d'évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle dans les pays en cas de nécessité. Les dispositifs régionaux d'information (CILSS/FEWS NET USAID/FAO/PAM) seront mis à contribution ainsi que les partenaires au développement ;
- Appuyer l'élaboration des plans nationaux d'urgence dans les pays les plus touchés. Cette activité concerne l'appui aux pays dans l'élaboration de leurs plans de gestion d'une éventuelle crise alimentaire. Il s'agira de mieux définir les mécanismes de prévention et de renforcer les capacités de gestion dans les pays où la vulnérabilité est plus élevée. Les plans seront partagés avec l'ensemble des acteurs (décideurs, partenaires, société civile, ONG, etc.) au cours de la réunion annuelle du Réseau de prévention des crises alimentaires ;
- Diffuser l'information scientifique et technique auprès des décideurs et des autres acteurs ;

- Parachever le transfert aux Etats membres du CILSS (composantes nationales AGRHYMET) du calendrier de prévision des crises alimentaires à travers des ateliers de formation et leur dotation des CNA en équipements informatiques ;
- Elaborer une carte de pauvreté au niveau sahélien pour renforcer le dispositif de collecte et à d'analyse des données socio-économiques dans le cadre du fonctionnement des systèmes d'alerte précoce. Cette carte qui va concerner en 2007 la Mauritanie et le Niger, servira à évaluer la contribution des services sociaux de base (infrastructures de communication, de santé, d'éducation etc.) à la réalisation de la sécurité alimentaire ;
- Contribuer à l'appui aux enquêtes rapides d'évaluation dans les pays en cas de crise ;
- Mener des enquêtes rapides d'évaluation des populations vulnérables pour alimenter les enquêtes. Dans le cadre de l'analyse des zones à risque, le CILSS prévoit d'entreprendre dans les cas d'insécurité chronique des enquêtes rapides d'évaluation des conditions des populations vulnérables pour faciliter la prise de décision des décideurs et donateurs. Les résultats de ces analyses d'évaluation rapide seront présentés aux réunions de suivi de la campagne agricole ;
- Poursuivre le transfert de la méthodologie d'élaboration du bulletin spécial « décideurs » ;
- Apporter des appuis en produits d'informations (avis, conseils, cartes) aux agriculteurs en pluvial, éleveurs, irrigants, maraîchers et pêcheurs) ;
- Procéder au lancement de projet d'assistance météorologique à l'agriculture dans 2 pays.

Activité principale 11320	Mettre en place des outils plus performants d'aide à la décision.
----------------------------------	---

Pour l'année 2007, les activités suivantes seront menées :

- Poursuivre la validation du modèle SARRAH en milieu paysan ;
- Développer et mettre à la disposition des pays des outils méthodologiques pour le diagnostic de l'insécurité alimentaire notamment en zone urbaine en vue de renforcer les mécanismes de prévention et les capacités de gestion des crises alimentaires. Ces outils permettront aussi de répondre aux préoccupations des acteurs notamment des organisations paysannes dans la gestion des surplus et le développement des débouchés commerciaux et de coordonner les interventions au niveau interne et avec les autres acteurs humanitaires ;
- Elaborer et faire valider un mécanisme de gestion d'une crise alimentaire de grande ampleur. Pour ce faire, il s'agira de :
 - Réaliser une étude d'évaluation des capacités nationales en matière de gestion d'une éventuelle crise alimentaire. Cette étude permettra de faire le diagnostic des capacités nationales, de concevoir le mécanisme, d'élaborer

une grille de critères permettant d'identifier les zones d'interventions en cas de crise ;

- Organiser un atelier régional de validation du dispositif avec la participation des sociétés d'Etat de gestion de la sécurité alimentaire (SONAGES, ONASA, CSA, OPVN, etc.), en collaboration avec les organisations humanitaires (ONG, PAM, MSF, etc.).
- Appuyer l'élargissement et le renforcement des dispositifs institutionnels (CNSA, GPG, etc.) de gestion de la SA ;
- Valider et mettre en œuvre une charte de qualité des données statistiques ; la réflexion a été lancée depuis 2005 à travers une étude. La charte est un instrument de vérification et de contrôle de la qualité des données (collecte, analyse, traitement et publication).

Activité principale 11330	Mettre en place un cadre harmonisé d'analyse de la vulnérabilité
----------------------------------	--

Les interventions qui sont prévues en 2007 vont concerner les activités suivantes :

- Appuyer la réalisation des tests du cadre harmonisé dans trois pays (Guinée-Bissau, Gambie, Tchad) ;
- Organiser les ateliers de restitution des tests au Sénégal, en Mauritanie et au Cap-Vert ;
- Organiser une réunion du Comité technique de mise en œuvre du cadre harmonisé ;
- Réaliser les profils sécurité alimentaire des neuf Etats sahéliens ;
- Organiser l'atelier de préparation de l'étude sur les profils sécurité alimentaire ;
- Organiser l'atelier de restitution de l'étude sur les profils sécurité alimentaire ;
- Réaliser une étude sur la consommation alimentaire en milieu rural ;
- Concevoir et valider un outil additionnel de collecte de données nutritionnelles, socio-économiques, démographiques et socio-sanitaires ;
- Mettre en œuvre le projet NUSAPPS (Nutrition, sécurité alimentaire et politiques publiques au Sahel) ;
- Réaliser une étude sur la vulnérabilité alimentaire en milieu urbain ;
- Appuyer l'application du cadre d'analyse commun de la vulnérabilité courante dans les pays ; cette activité portera sur l'appui catalytique aux pays.
- Analyser les causes de la malnutrition par une analyse approfondie des données d'enquêtes démographiques et de santé (EDS).

Sous-résultat 11400	Les Etats sont soutenus dans la gestion et la valorisation des ressources forestières et pastorales.
----------------------------	--

Activité principale 11410	Accompagner les Etats dans la mise en œuvre de leurs programmes/projets de reboisement et dans la gestion concertée des ressources forestières partagées et/ou transfrontalières.
----------------------------------	---

Les activités vont concerner principalement :

- La formation diplômante avec l'introduction du module d'agroforesterie en 3ème année des ingénieurs en agrométéorologie ;
- Le démarrage du cours du Mastère en gestion concertée des ressources naturelles (GCRN).

Activité principale 11440	Aider les pays du Sahel à organiser durablement l'approvisionnement et l'utilisation des énergies domestiques et alternatives.
----------------------------------	--

Les activités à mener dans le cadre du PREDAS vont concerner la mise en œuvre du Devis- programme n°4 du PREDAS validé lors de son comité de pilotage en octobre 2006 à Ouagadougou. Ces activités constituent la suite logique de celles déjà mises en œuvre au cours du DP n°3. Elles se résument comme suit :

- Améliorer la cohérence des politiques en énergies domestiques par :
 - Le suivi de l'adoption politique des stratégies nationales en énergie domestique préparées avec l'appui du PREDAS ;
 - La poursuite de la préparation des plans nationaux d'énergie domestique dans les neuf pays membres du CILSS et leur présentation aux bailleurs de fonds dans les pays concernés en vue d'en rechercher le financement ;
 - la poursuite et l'intensification de la mise en œuvre de projets pilotes pour vérifier la faisabilité de certaines « filières énergie domestiques » dans les pays ;
- Consolider la valorisation des savoir-faire sahéliens en énergie domestique par :
 - La poursuite de l'actualisation et de la publication des données nationales en vue de l'alimentation des bases de données nationales ;
 - La poursuite des efforts de publications sur les expériences capitalisées ;
 - La préparation de la deuxième édition du Marché des Energies Renouvelables au Sahel (MERS-2008) ;
 - La poursuite des efforts de formation.
- Poursuivre le test du protocole élaboré en 2005 dans le domaine du suivi écologique des ressources ligneuses disponibles pour la production du bois-énergie.

Activité principale 11450	Elaborer et mettre en œuvre un programme régional sur le pastoralisme.
----------------------------------	--

Après les différentes formations dispensées par le CILSS au profit des cadres sahéliens dans l'utilisation de la boîte à outils Toolbox, les activités pour l'année 2007 porteront sur la poursuite du renforcement des capacités des pays, des organisations de pastoralistes et des structures d'appui au pastoralisme au Sahel, à savoir :

- L'élaboration d'une stratégie sur le pastoralisme au Sahel;
- La vulgarisation dans les pays de l'utilisation de la boîte à outils Toolbox ;
- L'organisation de deux ateliers de formation des acteurs sahéliens sur (i) une meilleure connaissance des textes et règlements régissant le pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest et (ii) l'utilisation de l'outil SIG/TDT dans le domaine du pastoralisme (SVN et SPM).

Sous-résultat 11500	Les Etats gèrent de manière optimale et coordonnée les crises alimentaires et autres risques.
----------------------------	---

Activité principale 11510	Mettre en place un système d'information basé sur le bilan alimentaire.
----------------------------------	---

Dans le cadre de la mise en œuvre du cadre harmonisé d'analyse de la vulnérabilité, les pays membres du CILSS ont adopté en 2001 le principe d'élaboration des bilans alimentaires. L'atelier régional sur les outils de suivi de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité des ménages tenu à Dakar du 24 au 28 juillet 2006 a adopté à cet effet un plan d'actions pour la mise en œuvre du bilan alimentaire et du cadre harmonisé d'analyse de la vulnérabilité. L'exécution de ce plan d'actions va commencer par l'élaboration de bilans alimentaires prévisionnels 2006/2007 dans 5 pays (Burkina Faso, Cap-Vert, Mali, Niger, Sénégal) et de bilans alimentaires ex-post 2005/2006 dans tous les pays.

En 2007, il est prévu de poursuivre cet exercice d'élaboration du bilan prévisionnel révisé pour les 5 premiers pays.

Activité principale 11520	Renforcer les capacités de suivi et de gestion des risques liés à l'évolution de l'environnement.
----------------------------------	---

Le CILSS a élaboré au cours de l'année 2006, un document cadre sur le système d'information et de veille environnementale et surveillance des conflits liés à l'utilisation des terres (SIVE) dont l'objectif est de renforcer les capacités de suivi et de gestion des risques liés aux dynamiques d'évolution de l'environnement. Le dispositif sera décliné en trois sous composantes (surveillance environnementale à moyen et long termes, l'alerte précoce environnementale et la gestion des risques de conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles partagées, suivi et évaluation des mesures d'adaptation et/ou d'atténuation de l'effet de la sécheresse et de la désertification sur les populations, leur environnement et, des mesures de gestion des conflits fonciers). Le système va bien évidemment intégrer les acquis de Land/Use Land/Cover et du ROSELT et d'autres outils et méthodologies déjà testés.

Il s'agira au cours de l'année 2007 :

- d'opérationnaliser la composante alerte précoce du dispositif en mettant en œuvre les activités suivantes :
 - Actualiser l'état des lieux effectué en 1995 par le CILSS et l'UNEP dans les pays et dans la sous région pour asseoir, renforcer ou adapter les dispositifs de veille existants au contexte d'un système intégré prenant en compte la collecte des variables environnementales. Partant sur le principe que le dispositif doit répondre aux besoins des utilisateurs, cet état des lieux devrait aussi prendre en compte les types d'information/indicateurs à produire et à diffuser en concertation avec les pays et les autres OIG mettant en œuvre des dispositifs de suivi environnemental.
 - Organiser un atelier régional de validation du montage institutionnel du SIVE et des approches méthodologiques ;
 - Organiser un atelier régional de partage des premiers résultats du SIVE dans sa composante gestion des conflits liés au pastoralisme.
- De former les cadres sahéliens sur l'occupation des sols et l'utilisation des terres à l'aide d'images haute résolution, la détection des feux actifs à l'aide de données MSG et MODIS, l'élaboration des produits d'aide à la décision à l'aide des photos CORONA.

Activité principale A11530	Appuyer les pays du Sahel dans l'orientation des politiques et des actions LCD pour la réduction de la pauvreté.
-----------------------------------	--

Les activités suivantes seront mises en œuvre :

- Appuyer les pays dans la mise en œuvre d'actions de LCD et de réduction de la pauvreté. Pour cette activité, la contribution de l'IREMLCD va focaliser ses travaux sur :
 - L'identification et le financement de quatre nouveaux projets au titre de l'année 2007.
 - Le suivi des trente projets en cours d'exécution dans les 9 Etats membres et la clôture des projets en fin d'exécution. Une innovation intervient cette année avec la plus grande implication de l'échelon national de certains pays et la signature de conventions d'objectifs pour un suivi décentralisé;
 - Le suivi des conventions liant le CILSS aux partenaires financiers de l'IREMLCD (Fonds Français pour l'Environnement Mondial et Ministère Français des Affaires Etrangères).
- Renforcer les capacités du CILSS en matière de promotion et de diffusion des politiques et stratégies appropriées de lutte contre la pauvreté par :
 - L'appui du FICLCDRPS au fonctionnement du Secrétariat Technique assurant ainsi l'animation du Comité Sous-régional de Pilotage, organe de pilotage, de coordination, de suivi-évaluation et d'orientation du Fonds LCD-RPS ;

- La mise à disposition par le CILSS des moyens et capacités nécessaires pour mieux structurer le dialogue Inter-Etats sur les problèmes communs relatifs à la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de ses dispositifs internes de planification et suivi ;
- La réalisation d'audits techniques sur un échantillon de Micro-Projets du FLCD-RPS dans les quatre pays d'intervention, conformément à ce qui avait été demandé par le CSRP de mars 2006.
- Assurer la cohérence des interventions du Fonds LCD-RPS avec le contexte régional, les politiques des pays et les interventions des autres partenaires financiers. Cette ambition passe par une meilleure structuration de la concertation et de la coordination des interventions en matière de LCD-RPS et la mise à disposition d'outils pratiques favorisant la mise en œuvre du Fonds par :
 - Une meilleure appréhension des situations nationales de façon à ce que la LCD demeure une composante essentielle des stratégies nationales de lutte contre la pauvreté ;
 - L'appui aux pays pour définir une stratégie cohérente et des instruments efficaces pour la mise en œuvre de la composante AAGR.
- Renforcer les capacités du CILSS en matière de suivi-évaluation des initiatives de réduction de la pauvreté au niveau national. Il s'agira sur ce point :
 - d'appuyer les équipes nationales dans la mise en œuvre du dispositif de S&E, notamment celui au niveau local ;
 - de réviser la méthodologie, les termes de référence et les rapports sur les diagnostics dans les ZARESE produits par les SO et réaliser une synthèse des rapports nationaux ;
 - d'appuyer les pays dans l'utilisation d'une application pour la gestion informatisée des données de suivi de la mise en œuvre du Fonds ;
 - d'appuyer les pays pour l'acquisition et le fonctionnement d'un logiciel de cartographie ;
 - de former les responsables nationaux de S&E du FLCD-RPS dans le cadre de l'amélioration nécessaire à apporter aux instruments de suivi du Fonds.
- Poursuivre les actions du projet de communication participative (PCP) dans les actions de LCD. En particulier, il s'agira dans le cadre de la dernière année de la phase 2 de ce projet de :
 - Organiser un atelier de renforcement de capacités dans le domaine du PCP ;
 - Organiser des missions de suivi/ appui méthodologique en PCP ;
 - Réaliser/publier des études de cas du programme PCP et le rapport-synthèse d'achèvement de la deuxième phase ;
 - Conduire deux évaluations (à mi-parcours et finale) ;
 - Elaborer un document d'extension du projet dans l'ensemble des pays du CILSS.

Activité principale A11540	Améliorer le dispositif de concertation de prise de décision et de suivi-évaluation des actions de sortie de crise.
-----------------------------------	---

Les activités porteront essentiellement sur la poursuite des actions d'animation du dispositif régional de veille avec comme point culminant l'organisation des concertations régionales sur le suivi de la sécurité alimentaire et la surveillance nutritionnelle (mars, juin, septembre et novembre) pour d'une part, pérenniser et rationaliser la diffusion de l'information et d'autre part, renforcer la collaboration entre les systèmes régionaux d'information et entre les décideurs. En collaboration avec l'ensemble des dispositifs régionaux d'information (FEWS Net USAID, PAM/VAM, FAO/SMIAR) et des agences humanitaires (OCHA, OFDA, ECHO) les interventions suivantes seront menées :

- Organiser/Animer quatre (4) concertations sous-régionales sur le suivi de la situation alimentaire et la surveillance nutritionnelle, en mars, juin, septembre et novembre ;
- Organiser un colloque scientifique sous régional sur la mesure et l'évaluation des pénuries alimentaires. Ce colloque permettra d'échanger sur les différentes méthodes et indicateurs actuellement utilisés pour mesurer la sous-alimentation, la dénutrition et la malnutrition et d'en proposer d'autres. Il sera mis à contribution les institutions sous-régionales (FAO, PAM, UNHCR, CICR, UNICEF, OAS/CEDEAO, etc.) afin de répertorier les différentes méthodes existantes dans la sous-région. Ceci permettra aussi d'affiner le cadre harmonisé d'analyse de la vulnérabilité ;
- Appuyer les actions incitatives et innovantes en réponse à des situations de crise, au travers des dispositifs nationaux. Des investigations préalables seront conduites sur la gestion d'une éventuelle crise dans les pays afin de mettre en place des actions novatrices de sorties de crise. La rencontre verra la participation des acteurs humanitaires, de la société civile et de l'urgence. Les expériences probantes sur la diversification des actions d'urgences et les politiques de gestion des crises alimentaires seront capitalisées et diffusées ;
- Elaborer un outil d'analyse de la vulnérabilité urbaine (Mali, Niger, Burkina Faso). L'urbanisation des villes sahéliennes évolue d'année en année et la pauvreté urbaine devient de plus en plus aiguë en zone sahélienne. Pour la prise en compte des ces aspects dans l'analyse de la sécurité alimentaire, il s'agira d'élaborer un outil d'analyse de la vulnérabilité urbaine en collaboration avec l'ensemble des acteurs. L'outil sera validé au cours d'un atelier régional ;
- Elaborer le cadre conceptuel « Prévention Gestion-Réhabilitation » dans les zones à risque (Cap-Vert, Mauritanie, Niger). Cette activité se fera sous forme de consultation. Elle facilitera la prise en charge des populations les plus vulnérables au-delà des facteurs conjoncturels. Les contraintes de sécurité alimentaire seront connues. Des programmes de sécurité alimentaire seront définis pour ces trois pays ;
- Former les dispositifs nationaux d'informations et d'alerte précoce aux techniques de rédaction et de communication ; la crise alimentaire qui a sévi au Sahel en 2004-2005 a montré la défaillance communicationnelle des dispositifs nationaux

et régional d'information sur la sécurité alimentaire. A cet effet, il s'agira de voir quelle stratégie ou dispositions pratiques à mettre en œuvre pour informer « juste et réel » les décideurs sur l'état de la vulnérabilité des populations sahéliennes. L'implication des médias les plus représentés (CFI, AITV, TV 5, presses nationales..) sera envisagée pour le relais de l'information fournie par le dispositif régional de veille ;

- Organiser une réunion de concertation Partenaires/CILSS au sortir de la réunion annuelle RPCA ;
- Faire réaliser trois (3) études de cas sur les habitudes alimentaires (Burkina Faso, Mali, Niger) ;
- Organiser/Participer à la réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires ;
- Capitaliser et échanger autour des dispositifs de prévention et de gestion des crises au niveau national ;
- Appuyer les Etats dans l'établissement d'un diagnostic sur les expériences et les contraintes des dispositifs de prévention et de gestion des crises alimentaires (3 pays) ;
- Capitaliser, échanger et diffuser les expériences sur la diversification des actions d'urgence et les politiques de gestion des crises alimentaires ; ceci se fera à travers l'organisation d'une concertation entre les offices nationaux de gestion des SNS, l'organisation d'un voyage d'étude et d'échanges sur la gestion des stocks, etc. (Burkina Faso, Niger, Mali) et l'appui aux pays dans la création d'un réseau des sociétés de gestion des SNS. Un site web des sociétés sera mis en place et en ligne avec les différentes bourses céréalières existantes.

Résultat 12 000	Les politiques et stratégies en matière de sécurité alimentaire, de gestion des ressources naturelles et de population/développement sont mieux harmonisées et coordonnées.
Sous-Résultat 12100	Les capacités des Etats sont renforcées dans l'élaboration de politiques et stratégies en matière de sécurité alimentaire et gestion des ressources naturelles.

Activité principale A12140	Appuyer le processus d'élaboration de la charte régionale sur le foncier rural en Afrique de l'Ouest
-----------------------------------	--

Le forum régional Praia+9 « Foncier rural et développement durable au Sahel et en Afrique de l'Ouest » organisé par le CILSS à Bamako, du 17 au 21 Novembre 2003 a dégagé des orientations décennales en matière foncière pour l'Afrique de l'Ouest, dont la mise en œuvre d'une charte foncière pour la sous-région. L'année 2006 a été consacrée à l'organisation d'un atelier d'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre d'une charte foncière ouest africaine et de partage des rôles et responsabilité pour la mise en œuvre de cette feuille de route. Cette année a également permis de conduire des études sur la problématique des conflits liés à l'utilisation des ressources

naturelles sur trois sites pilotes (Région de Dori au Burkina Faso, Région de Gao au Mali et Région de Tillabéry au Niger).

En 2007, la mise en œuvre des recommandations de Bamako 2003 va se poursuivre. Il s'agira de :

- Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de la charte foncière à travers le suivi de la feuille de route adoptée en Novembre 2006 à Bamako
- Appuyer la surveillance des conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles à travers la poursuite de l'identification et de la caractérisation des zones à risque dans les sites pilotes au Burkina Faso, Mali et Niger.
- Réaliser une étude sur les enjeux de développement liés à l'utilisation des ressources naturelles dans les zones transfrontalières du Mali, Burkina Faso et du Niger.

Sous-Résultat 12200	Les capacités opérationnelles des Etats sont renforcées en suivi-évaluation des politiques et stratégies en matière de sécurité alimentaire, gestion des ressources naturelles et de population/développement.
----------------------------	--

Activité principale A12210	Contribuer à la coordination des politiques régionales en matière de Sécurité alimentaire, de LCD/gestion des ressources naturelles et de population/développement (PASR-AO, SOSAR, PAO, CSP, etc..) et à leur suivi-évaluation.
-----------------------------------	--

Parmi les principaux défis et enjeux à relever au Sahel il y a surtout la problématique de la garantie de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire : « assurer la sécurité alimentaire de l'ensemble des ménages au Sahel ».

Les principales actions au cours de l'année seront les suivantes :

- Créer le Conseil régional et le Comité exécutif restreint de la stratégie opérationnelle régionale de sécurité alimentaire ; après l'élaboration en 2005 des documents de base du CRESA, notamment les projets de textes constitutifs, il s'agit maintenant de procéder à une large information des différentes parties prenantes sur l'initiative du CILSS de créer cette instance ad hoc pour concrétiser la création du CRESA et de son Comité Exécutif restreint (CER). Il sera composé essentiellement des Représentants des principaux groupes d'acteurs (OIG, Etats, Société civile, Secteur privé, Partenaires au développement). Le principal résultat visé est de mettre en place le CRESA et son CER et de les rendre opérationnels ;
- Organiser la rencontre annuelle du CRESA sur l'état de mise en œuvre des stratégies nationales et régionale de sécurité alimentaire ; cette première rencontre va permettre de faire le point de la situation de la sécurité alimentaire avec l'ensemble des pays et des partenaires extérieurs, ainsi que de la mise en œuvre des SNSA et de leurs dispositifs de pilotage et de suivi-évaluation ;

- Organiser la réunion du Comité Exécutif Restreint ; le comité est composé des représentants des stratégies nationales de sécurité alimentaire, d'un seul représentant par catégorie d'acteur régional de la société civile, d'un représentant de chaque OIG et de deux représentants des agences d'aide et de coopération. La première rencontre des membres du Comité Exécutif Restreint vise à instaurer un dialogue permanent entre les responsables et acteurs sahéliens et les partenaires internationaux ;
- Appuyer l'opérationnalisation des stratégies nationales de SA (SNSA) ; cette activité consistera à fournir des appuis techniques et méthodologiques aux Pays pour (i) finaliser les processus d'élaboration et d'adoption des stratégies nationales et (ii) appuyer la mise en place des dispositifs de pilotage et de suivi-évaluation des stratégies nationales.

Ceci permettra d'harmoniser les approches et de minimiser les retards constatés entre Pays dans les différentes phases de l'élaboration et de la mise en œuvre des SNSA ; Pour ce qui est du dispositif de suivi-évaluation, il s'agira dans un premier temps de valider le tableau de bord (aux niveaux nationaux et régional) des indicateurs et de démarrer le processus de collecte des données SA. La collecte des données sur le terrain sera ensuite organisée par la mise en place du dispositif de pilotage et de suivi évaluation des stratégies nationales et régionale de sécurité alimentaire.

- Elaborer et (la) diffuser des dossiers techniques, de plaidoyer et de communication : cette activité vise à donner aux décideurs politiques les informations utiles et fiables sur la base desquelles ils pourront d'une part établir leurs prises de décision, et d'autre part avoir les éléments de plaidoyer pour défendre les positions communes lors des négociations ; A cet effet, le dialogue technique et politique en vue du renforcement des politiques et stratégies sera poursuivi ;
- Appuyer le processus de définition des conditions d'accès à l'alimentation et aux services sociaux de base dans les zones défavorisées et pour les groupes de populations pauvres : cette activité vise essentiellement à améliorer les conditions d'accès à l'alimentation et aux services sociaux de base des groupes de populations pauvres vivant dans les zones défavorisées et marginalisées. Il s'agira d'identifier et répertorier les zones défavorisées, de caractériser les groupes de populations pauvres et vulnérables par zone et de déterminer les besoins et les actions prioritaires à mener par zone en faveur de ces groupes cibles assez vulnérables. Les orientations sont prises en compte dans les stratégies et politiques SA.
- Renforcer le suivi des conventions régionales et internationales sur la gestion des pesticides. Dans le cadre du suivi des Conventions Internationales sur les pesticides, des appuis seront fournis aux Etats à travers le CSP pour leur permettre de remplir leurs obligations auprès de la Convention de Rotterdam.

Activité principale A12230	Appuyer les Etats dans la mise en œuvre des plans d'actions relatifs aux différentes conventions et traités internationaux.
---------------------------------------	---

Dans le cadre de la convention internationale sur la désertification, le CILSS assure le mandat de Secrétariat Technique de l'opérationnalisation du PASR-AO et du Tchad, document adopté par les Etats membres de la CEDEAO depuis 1999. En relation avec ce mandat, les actions suivantes sont programmées pour l'année 2007 :

- Appuyer la Sierra Léone à finaliser son plan d'Action national de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD) ;
- Opérationnaliser le PASR-AO ; les réflexions sur l'opérationnalisation du PASR sont engagées depuis 2005 et cette opérationnalisation est mise en perspective avec la politique environnementale commune (PCEA) de l'UEMOA et le plan d'action sous-régional de mise en œuvre de l'initiative environnementale du NEPAD au sein de l'espace CEDEAO et les autres initiatives sous régionales en matière d'environnement. Il est prévu à cet effet de conduire l'étude et d'organiser une rencontre des chefs de files des groupes thématiques, du CRSC et une table ronde des partenaires techniques et financiers ;
- Suivre et capitaliser les expériences et enjeux aux plans régional et international par la participation du CILSS aux grandes conférences internationales relatives aux conventions ;
- Vulgariser les acquis du CILSS en matière de politique et de stratégie d'adaptation aux changements climatiques en direction des pays et des partenaires au développement. En rappel, le CILSS met en œuvre depuis plus de trois ans un projet régional «appui aux capacités d'adaptation aux changements climatiques au Sahel ». Ce projet qui prend fin en décembre de 2007 a permis (i) de mettre en place des bases de données relatives au climat et à ses changements (indicateurs climatiques, scénarios de changements climatiques), (ii) de collecter des informations sur les stratégies locales d'adaptation à la variabilité climatique, (iii) d'évaluer les impacts des changements climatiques sur divers secteurs sociaux économiques au Sahel (ressources en eau et agriculture notamment) et (iv) de proposer des itinéraires pertinents d'adaptation. Il s'agira notamment :
 - de mettre en ligne (Site Web du Centre Régional AGRHYMET) un système d'information sur les résultats et les acquis du projet (composante régionale et projets pilotes) ;
 - de diffuser sous diverses formes (résumés pour décideurs, articles scientifiques, articles de vulgarisation, fiches techniques, atlas, rapports, monographies) les acquis du projet à l'intention des décideurs politiques, des services de planification du développement, des acteurs de développement, des chercheurs, des étudiants, des partenaires au développement et du grand public ;
- Finaliser la préparation de nouvelles initiatives de réduction de la vulnérabilité face aux effets néfastes des changements climatiques, à savoir :
 - Préparer en collaboration le partenaire financier l'évaluation du projet régional et finaliser l'élaboration de sa deuxième phase pour les cinq ans à venir (2008-2012).
 - Préparer un plan d'actions régional ouest-africain d'adaptation aux changements climatiques en collaboration avec la CEDEAO.

- Finaliser et mettre en œuvre l'initiative « UICN-CRA-GWPWAWP intitulée « Réponse aux Changements Climatiques dans le secteur des ressources eau en Afrique de l'Ouest » sur financement de la banque mondiale.
- Contribuer à l'élaboration des politiques environnementales de l'UEMOA et de la CEDEAO. L'harmonisation des politiques environnementales au sein de l'espace Ouest Africain s'impose comme une nécessité afin d'éviter les duplications et la dispersion des efforts de nos Etats et de ses partenaires techniques et financiers. Il s'agira pour le CILSS de donner sa vision en prenant part activement à toutes les concertations prévues dans le cadre de l'élaboration de ces politiques environnementales.
- Organiser une formation des cadres du CILSS, de personnes ressources des pays et des élèves du Mastère GCRN au montage et soumission de projets éligibles au FEM pour la gestions durable des terres (OP 15) et guichets connexes. Cette formation concernera 25 personnes dont 10 étudiants. Elle pourrait être étendue au montage de projet éligible au « Mécanismes de Développement Propre » MDP. L'extrant attendu est le renforcement des capacités des experts et la rédaction de projets éligibles par les experts du CILSS au bénéfice des Etats du CILSS.

Résultat 13000	Les acquis du CILSS en matière de SA, LCD/GRN et population/développement sont capitalisés, valorisés et diffusés.
Sous-résultat 13100	Les Etats utilisent les expériences probantes du CILSS en matière de sécurité alimentaire, de gestion des ressources naturelles et de population/développement.

Activité principale 13110	Vulgariser les acquis du CILSS et des pays en direction des acteurs et utilisateurs.
----------------------------------	--

Dans le cadre de la valorisation et de la capitalisation de ses acquis, le CILSS s'emploiera à :

- Analyser, capitaliser et disséminer les expériences des programmes spécifiques au niveau régional ; il s'agira :
 - De réaliser une évaluation d'envergure régionale des projets, des thèmes transversaux de capitalisation des projets et d'évaluation globale du programme IREM/LCD. Cette évaluation permettra de documenter les actions réussies sur le terrain en vue de leur capitalisation et dans les Etats et lors des diverses rencontres internationales et side events, et de produire des thèmes techniques de LCD/GDT. Cette évaluation fournira également des éléments au CILSS pour envisager un nouveau programme d'appui à la société civile pour la mise en œuvre d'actions de terrain.
 - De valorisation des acquis de terrain du Fonds LCDRPS et des bonnes pratiques nationales en vue de leur publication et de partage d'information sur les expériences nationales et locales innovantes ;
 - Mettre en ligne les résultats obtenus par les projets spécifiques.

- D'actualiser et de diffuser dans les états membres les films documentaires réalisés en 2006 sur les actions concrètes de LCD/GDT entreprises par le CILSS et plus spécifiquement par les fonds FILCDRPS et IREMLCD.
- Diffuser sous diverses formes (posters, fiches techniques, monographies et dépliants) les acquis des études de l'étude Land/Use Land/Cover à l'intention des décideurs. De 1999 à 2005, le programme Lu/Lc, a conduit, en partenariat avec le centre régional Aghrymet et Eros Data Center (USA), des études sur les déterminants socio-économiques et l'impact politico-institutionnel de l'utilisation des ressources naturelles dans l'aire protégée de la Marre aux hippopotames au Burkina Faso, le West Gambia en Gambie, dans le cercle de Kolokani au Mali, dans l'Arrondissement de Mayahi au Niger et dans la région Sud de la Mauritanie (Gorgol et Guidimakha) ;
- Mettre à disposition sur Internet des bases de données issues des résultats des travaux de recherche de l'INSAH. Un processus de décentralisation progressive vers les pays est envisagé avec comme premiers pays tests le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Guinée-Bissau.
- Valoriser les investissements dans la GRN par l'approche « arguments économiques ». Depuis une vingtaine d'années, les investissements en Afrique, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement sont en baisse. Les bailleurs exigent en effet des garanties solides que leurs investissements dans le secteur seront rentables. C'est dans le but de produire de tels arguments que le CILSS et ses partenaires ont initié l'Etude Sahel dont l'objectif est de développer des arguments économiques en faveur de la GRN. il s'agira au cours de l'année 2007 :
 - De conduire des études terrain au Mali, au Burkina et au Sénégal ;
 - D'organiser des ateliers nationaux pour la restitution des résultats de ces études ;
 - D'organiser des ateliers de plaidoyer et de lobbying auprès des PTF et des décideurs politiques ;
 - De coordonner le déroulement des études pays par des missions du PRA SA LCD Pop dans les pays ;
 - De mettre en œuvre la stratégie de communication élaborée par l'UAM CID
- Appuyer les associations de femmes Mauritaniennes dans la récupération de déchets plastiques.
- Communiquer sur les enjeux de la Gestion Durable des Terres (GDT) et de la SA pour un développement durable au Sahel en organisant un voyage de presse à destination de médias internationaux.

Activité principale 13130	Assurer le transfert des systèmes d'informations SA et des outils de suivi de SA, de GRN et de Population/Développement aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest.
----------------------------------	--

Pour ce qui concerne cette activité principale, le CILSS veillera au cours de l'année à étendre l'expérience du CILSS en matière de surveillance alimentaire et nutritionnelle aux pays côtiers (Nigeria, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, etc..) afin de mieux connaître la dynamique régionale en matière de sécurité alimentaire. Le travail en 2007 va consister à :

- Organiser un voyage d'études et d'échanges d'expériences des pays côtiers au Sahel et en Afrique australe. Le but est de transférer plus tard les méthodes et outils de prévention à ces pays ;
- Contribuer à la mise en ligne « site web RPCA » des résultats obtenus dans le cadre de l'animation du dispositif régional de veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
- Procéder au transfert du logiciel de gestion des données climatologiques CLIDATA au Bénin, au Togo et en Guinée (Activité principale 11110) ;
- Poursuivre l'étude LULC (atelier de validation des zones agro-écologiques et des cartes d'occupation).

Activité principale 13140	Elargir les programmes de formation et les acquis en matière de formation professionnelle pour prendre en compte les autres zones écologiques (élargissement aux autres pays de la CEDEAO).
----------------------------------	---

Les activités à conduire dans le cadre de cette activité principale concerneront principalement l'adaptation des contenus des cours des formations de base et continues en relation avec les différents besoins du terrain (zones écologiques de l'Afrique de l'Ouest) en vue de les rendre attractifs au-delà de la zone sahéenne.

Activité principale 13150	Capitaliser et valoriser les connaissances dans les domaines de la gestion intégrée des ravageurs et maladies des plantes.
----------------------------------	--

Le péril acridien reste une priorité à laquelle le Sahel doit désormais être préparé à faire face. Pour ce faire, il s'agira au cours de l'année de poursuivre la coordination et la mise en œuvre du projet « criquet pèlerin » par :

- La contribution aux opérations du test du « green muscle » et du PAN contre le criquet pèlerin ;
- L'appui aux structures nationales pour l'application des règles de conduite édictées par le Comité sahéen des Pesticides ;

- La proposition d'une méthodologie d'analyse du risque phytosanitaire pour les sautériaux ;
- L'organisation/participation aux différentes rencontres scientifiques ayant trait au projet ;
- Le renforcement des capacités des pays en AELGA.

1.2. MAITRISE DE L'EAU

OBJECTIF 20000	LA MAITRISE DE L'EAU POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS SAHELIENNES EST RENFORCEE.
-----------------------	--

L'accent sera mis en 2007 sur les activités suivantes :

- La mise en place de la coalition mondiale sur l'initiative du 14ème Sommet des Chefs d'Etat, intitulée « Maîtriser l'eau pour faire reculer la faim dans le Sahel » ;
- L'appui à l'installation de nouveaux systèmes d'adduction d'eau potable (SAEP) durables dans les pays dans le cadre du PRS II ;
- L'amélioration des connaissances des ressources en eau disponibles pour la petite irrigation ainsi que sur le recueil des besoins des pêcheurs et des aquaculteurs ;
- La poursuite de la mobilisation des financements au profit du programme régional d'appui au développement de la petite irrigation au Sahel (PRADDIS) et du programme-cadre régional d'augmentation des précipitations par ensemencement des nuages au Sahel (APENS) ;
- La capitalisation des expériences de maîtrise de l'eau et la définition des conditions minimales d'appropriation par les producteurs et de pérennisation des investissements ;
- La poursuite des formations de base en hydrologie ainsi que des formations continues (atelier sur la maîtrise de l'eau à la parcelle, recyclage en GIRE) dans le cadre du renforcement des capacités des structures nationales des pays membres du CILSS et de la CEDEAO ;

Résultat 21000	Les productions agro-sylvo-pastorales et l'approvisionnement en eau potable des populations sont sécurisés.
Sous-résultat 21100	Les populations utilisent de manière optimale les ressources en eau à des fins agricoles et pastorales.

Activité principale 21110	Mettre en œuvre un programme régional sur la petite irrigation.
----------------------------------	---

Le CILSS a élaboré et validé avec la participation des Pays et d'autres acteurs, un Programme Régional d'Appui au Développement de la Petite Irrigation au Sahel (PRADPIS). La recherche de financement dudit programme auprès des partenaires intéressés sera la priorité au cours de l'année 2007.

Activité principale 21120	Mettre en œuvre un programme régional sur l'augmentation des précipitations par ensemencement des nuages au Sahel (APENS) ou pluies provoquées.
----------------------------------	---

Il convient de rappeler que le programme régional sur l'APENS fait partie des dossiers dits de « Nouakchott » adoptés par le Conseil des Ministres de décembre 2003. Une conférence scientifique internationale a été tenue à Ouagadougou en 2004 et a validé le bien-fondé du projet. En collaboration avec la Banque Islamique de Développement (BID), retenue comme chef de file des partenaires financiers, une étude de faisabilité a démarré en novembre 2006 et devra aboutir à la tenue d'une conférence ministérielle. Au cours de cette année, la principale activité consistera à organiser une conférence ministérielle de validation et de mobilisation du financement au profit dudit programme.

Activité principale 21140	Mettre en place une coalition mondiale sur la Maîtrise de l'eau pour faire reculer la faim au Sahel.
----------------------------------	--

Après le forum « Eau-Sahel » organisé en 2006 et qui a permis l'élaboration d'une plate-forme sahéenne sur la maîtrise de l'eau, le CILSS va s'atteler en 2007 à mettre en place la coalition mondiale pour « maîtriser l'eau afin de reculer la faim au Sahel ». Une proposition sera à cet effet soumise au 15ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'institution.

Sous-résultat 21200	Les populations ont un accès plus sécurisé à l'eau potable.
----------------------------	---

Activité principale 21210	Promouvoir l'hydraulique rurale au Sahel.
----------------------------------	---

Les actions à mener en 2007 vont concerner essentiellement la mise en œuvre du Devis-Programme 2007 du Programme Régional Solaire (PRSII). Le programme de travail de l'année prévoit :

- L'installation à grande échelle dans les 9 pays du CILSS de 150 nouveaux équipements solaires photovoltaïques d'un coût estimatif de 10.300.000.000 FCFA, soit 15.702.250 Euros ;
- La réalisation d'environ 500 nouveaux systèmes d'adduction d'eau potable (AEP) ;
- La réhabilitation d'environ 280 anciens systèmes d'AEP et de 50 équipements solaires du PRSI, d'un coût estimatif de 2.800.000.000 FCFA, soit 4.268 570 Euros.

Résultat 22000	Les politiques et stratégies en matière de gestion intégrée des ressources en eau dans le Sahel sont mieux harmonisées et coordonnées.
Sous-résultat 22100	Les capacités opérationnelles des Etats sont renforcées en suivi-évaluation des politiques et stratégies en matière de

	gestion intégrée des ressources en eau.
--	---

Activité principale 22110	Contribuer à la coordination et au suivi-évaluation des politiques régionales et nationales en matière d'eau (GIRE, etc.).
----------------------------------	--

Au cours de l'année, Il s'agira de :

- Evaluer comme par le passé, la prévision saisonnière hydrologique de l'année précédente et les disponibilités des ressources en eau souterraine ainsi que leur qualité (diagnostic et programme) ;
- Contribuer en collaboration avec l'ACMAD et l'ABN à la préparation de la prévision saisonnière hydrologique pour 2007.

Résultat 23000	Les acquis du CILSS en matière de maîtrise de l'eau sont capitalisés, valorisés et diffusés.
Sous-résultat 23100	Les Etats utilisent les expériences probantes du CILSS en matière de gestion intégrée des ressources en eau.

Activité principale 23110	Vulgariser les acquis du CILSS et des pays en matière de gestion intégrée des ressources en eau en direction des acteurs et utilisateurs.
----------------------------------	---

Les activités envisagées s'inscrivent dans le cadre de la convention ABN-AGRHYMET sur le suivi hydrologique au sein du bassin du fleuve Niger et viseront l'élaboration de produits hydrologiques adaptés au Bassin du Niger et l'amélioration de l'alerte hydrologique à l'aide des prévisions saisonnières des écoulements. En outre, il s'agira de :

- Produire/diffuser les prévisions saisonnières des écoulements en début de saison ;
- Produire régulièrement en collaboration avec l'ABN, l'évolution régionale des ressources en eau (bulletins mensuels et spécifiques aux besoins des différents utilisateurs).

Activité principale 23130	Accroître le nombre de cadres et techniciens formés dans le domaine de l'eau et élargir les programmes de formation pour prendre en compte les autres zones écologiques (élargissement aux autres pays de la CEDEAO).
----------------------------------	---

Le programme de formation de base durant l'année 2007 va porter essentiellement sur les actions suivantes:

- Poursuivre la formation de la 3ème et dernière année des élèves Ingénieurs en Hydrologie ;
- Organiser des sessions de formations continues (atelier sur la maîtrise de l'eau à la parcelle) dans le cadre du renforcement des capacités des structures nationales des pays membres du CILSS et de la CEDEAO ;
- Conduire des activités de recherche d'appui et d'encadrement de stagiaires.

1.3 PROMOUVOIR DES ECHANGES DES PRODUITS AGRICOLES ET AGRO-ALIMENTAIRES

OBJECTIF 30000

LES SAHELIENS (NES) DISPOSENT DE MARCHES NATIONAUX ET REGIONAL DYNAMIQUES, FLUIDES ET INTEGRES POUR LES ECHANGES DES PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

Au Sahel l'importance de la dimension «marché» dans la réalisation de la sécurité aux niveaux national et régional a été très tôt perçue. Ainsi les travaux menés par le CILSS et ses partenaires depuis les années 90, ont permis, entre autres, d'avoir une connaissance sur la réalité du fonctionnement de l'économie régionale. Ce qui a abouti par exemple à subdiviser l'Afrique de l'Ouest en trois sous-espaces socio-économiques et d'échanges à savoir le sous-espace centre (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger et Togo), le sous-espace Ouest (Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Guinée Conakry, et Sénégal) et le sous-espace Est (Bénin, Nigeria, Niger, Cameroun et Tchad). C'est dire que les pays membres du CILSS s'insèrent harmonieusement dans les dynamiques d'intégration sous-régionale (CEDEAO, CEMA, UEMOA) en général et celle de la construction du marché commun ou unique sous-régional des produits agricoles et agroalimentaires.

A ces facteurs et atouts naturels s'ajoute la libéralisation des régimes économiques et commerciaux aussi bien aux plans national que sous-régional qui influe de manière significative sur l'évolution des échanges de produits agricoles et agroalimentaires, le niveau des approvisionnements des marchés, et l'accès des populations aux produits.

Dans le contexte de la problématique de la construction du marché régional commun, il existe de plus en plus un besoin croissant d'informations, de compétences et de connaissances plus étendues et plus exigeantes que par le passé de la part des différents acteurs. La demande d'informations émane des opérateurs privés, des institutionnels et des partenaires au développement et porte sur les prix, les flux, les stocks, les réglementations, les coûts des transactions, les analyses de conjoncture, la qualité des produits alimentaires, etc....

Les principales activités suivantes sont envisagées au titre du Plan d'Opérations 2007 :

- Promouvoir un dispositif régional d'information sur les marchés ;
- Renforcer les capacités des dispositifs d'informations sur les marchés;
- Développer des outils d'aide à la décision sur les marchés régionaux;
- Renforcer les capacités des réseaux d'acteurs du commerce régional ;
- Capitaliser, valoriser et étendre les expériences de développement des marchés transfrontaliers ;
- Capitaliser et étendre les expériences et acquis du CILSS en matière de promotion des échanges transfrontaliers ;
- Appuyer la transformation et la commercialisation des produits locaux ;

- Promouvoir un dispositif de suivi des flux transfrontaliers produits agricoles et agro-alimentaires.

Résultat 31000	Les échanges intra-régionaux des produits agricoles et agro-alimentaires sont accrus.
Sous-résultat 31100	Les dispositifs nationaux et régionaux d'information sur les marchés sont renforcés.

Activité principale 31110	Promouvoir un dispositif régional d'information sur les marchés.
----------------------------------	--

Etant donné que cette activité n'a pas connu d'exécution en 2006, les efforts seront poursuivis sur la construction du dispositif régional d'information sur les marchés et porteront, entre autres, sur :

- La poursuite du diagnostic et de l'évaluation des SIM nationaux ;
- La production et la diffusion, en collaboration avec le Réseau des Systèmes d'Information sur les Marchés (RESIMAO) d'un bulletin d'information sur le marché régional;
- L'organisation d'un atelier de dynamisation et de renforcement du SIM régional ;
- La mise en place d'un référentiel de produits et de nomenclatures communes ;
- L'élaboration d'une note conceptuelle et méthodologique portant sur le schéma type à mettre en œuvre ;
- L'identification et le choix des marchés de référence aux plans nationaux, sous-régionaux et régionaux ;
- L'appui aux SIM nationaux et à la mise en réseau des différents marchés ;
- La poursuite du processus d'harmonisation des méthodes de collecte des données.

Activité principale 31120	Développer des outils d'aide à la décision sur les marchés.
----------------------------------	---

Le développement des outils d'aide à la décision sur les marchés passe, entre autres, par le développement de l'analyse régionale des marchés. Pour ce faire, un cadre d'analyse de la sécurité alimentaire sur la base des prix sera conçu et intégré avec les autres outils de suivi de la situation agricole et alimentaire, ainsi qu'aux outils de prévision et de prévention des crises. A cet effet, des supports de communication destinés aux opérateurs commerciaux seront conçus et développés. La conférence régionale annuelle sur les perspectives agricoles et les opportunités d'échanges commerciaux sera organisée, associant les réseaux d'opérateurs commerciaux, les experts des institutions (CEDEAO, UEMOA, IFDC/MISTOWA), les systèmes d'information sur les marchés (SIM) couvrant les pays sahéliens, les principaux pays côtiers et les partenaires techniques et financiers.

Aussi, pour 2007, il est prévu les activités suivantes :

- Organiser une (1) Conférence régionale sur la situation agricole et alimentaire, et les opportunités d'échanges de produits agricoles et agroalimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest ;
- Améliorer les connaissances sur les mécanismes d'intégration régionale des marchés ;
- Etudier l'impact socio-économique de la filière laitière en Mauritanie ;
- Etudier les Politiques laitières dans les pays suivants : Mali, Sénégal, Niger et Burkina Faso.

Sous-résultat 31200	Les réseaux nationaux et régional des acteurs du commerce régional sont renforcés.
----------------------------	--

Activité principale 31210	Renforcer les capacités des réseaux d'acteurs du commerce régional.
----------------------------------	---

Il est unanimement reconnu par tous les acteurs du commerce sous-régional que les filières agricoles, agropastorales et agroalimentaires de la sous-région connaissent des performances et des compétitivités limitées pour de multiples raisons.

Par ailleurs, il existe une initiative suffisamment avancée sur les réseaux nationaux et régionaux des acteurs de commerce. Des ateliers ont eu lieu et il reste la mise en œuvre des recommandations des différents ateliers.

Au titre de l'année 2007, les principales activités prévues, consisteront à :

- Contribuer à l'organisation d'un atelier de renforcement de capacités du réseau des acteurs du commerce régional et international des produits agricoles et agroalimentaires;
- Contribuer à la mise en œuvre d'actions pour le renforcement- de la coopération transfrontalière et des activités de commerce transfrontalier des produits agricoles et agroalimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest ;
- Participer à la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités du CILSS.

Activité principale 31220	Renforcer le programme régional de soutien aux marchés transfrontaliers traditionnels.
----------------------------------	--

Le CILSS, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers a entrepris une dynamique de diagnostic, de réflexion et de formulation de stratégies et plans de promotion des filières, marchés et de dispositif de suivi des flux transfrontaliers au Sahel et en Afrique de l'Ouest. La finalité de cette initiative est l'amélioration continue des connaissances sur le fonctionnement des marchés des filières transfrontalières et leurs impacts sur la sécurité alimentaire régionale dans le but de mieux structurer les interventions futures des parties prenantes.

L'objectif est (i) d'avoir des éléments de réponse aux contraintes liées au dysfonctionnement des marchés de l'ensemble des segments d'une filière donnée et aux interactions des filières et à la mise en place d'un dispositif de suivi des flux transfrontaliers et (ii) d'avoir des informations précises et à jour sur l'offre et la demande des produits alimentaires, les opportunités de commerce et les prix au niveau régional.

Ainsi, pour donner suite (i) aux résultats des études sur les filières transfrontalières conduites en 2006, (ii) à la volonté unanimement exprimée par les opérateurs économiques de la filière bétail/viande de la sous région, des représentants des Etats (SP/CONACILSS, Points Focaux), et (iii) à la décision du Conseil des Ministres du CILSS prise à Praia au Cap-Vert en janvier 2005 et, il est prévu en 2007 :

- De réaliser tous les actes indispensables à la clôture du projet « Marchés Frontaliers ». Il s'agira notamment d'organiser une rencontre régionale (regroupant les opérateurs économiques, les techniciens, les décideurs et les partenaires techniques et financiers) de capitalisation des résultats du Projet « Marchés Frontaliers » ;
- D'élaborer le document de projet du nouveau Projet sur les marchés à bétail transfrontaliers, qui devra être validé et adopté au cours de la rencontre régionale ;
- De développer des initiatives en vue de mobiliser les ressources indispensables à la mise en œuvre du nouveau Projet ;
- De restituer et de valider les résultats de la première phase de diagnostic et de proposition de dispositif de suivi permanent des flux transfrontaliers ;
- D'opérationnaliser le dispositif de suivi.

II. DESCRIPTION DES ACTIVITES DE GESTION, DE PILOTAGE ET DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE

GESTION ET PILOTAGE

OBJECTIF 40000	LE CILSS FAIT AUTORITE DANS LES DOMAINES DE SA, LCD/GRN, POPULATION/DEVELOPPEMENT ET MAITRISE DE L'EAU, AU PLAN SOUS-REGIONAL ET INTERNATIONAL.
-----------------------	--

Les efforts en 2007 seront focalisés sur l'instauration (i) d'une véritable approche programme dans la gestion et la mise en œuvre des opérations et (ii) une culture d'entreprise axée sur les résultats. Cette approche vise à assurer une plus grande cohérence et une convergence des activités des PRA, mais aussi une plus grande efficacité dans la gestion et la mise en œuvre des opérations. Il s'agit de ce point de vue d'optimiser l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition des Programmes Régionaux d'Appui.

Ces efforts seront appuyés par un vaste programme de renforcement de capacités dont les résultats escomptés permettront à terme à l'institution :

- D'améliorer sa crédibilité en matière de gestion des fonds publics, ce qui augmentera la confiance de ses partenaires et de ses États membres et facilitera la recherche de nouveaux financements et l'adoption de l'approche programme par les autres bailleurs de fonds du CILSS ;
- De jouer son rôle comme acteur sous-régional crédible à l'heure où l'intégration régionale est de plus en plus perçue comme incontournable pour le développement de l'Afrique et la lutte contre la pauvreté, ce qui demande des acteurs institutionnels solides ;
- D'augmenter sa crédibilité et sa visibilité dans ses secteurs de compétences, ce qui lui permettra de continuer à offrir une expertise de pointe à ses États membres.

Résultat 41000	Le pilotage et la coordination du système CILSS sont efficaces.
Sous-résultat 41100	La coordination et le suivi évaluation sont assurés.

Activité principale 41110	Assurer la coordination du système CILSS
----------------------------------	--

En 2007, l'accent sera mis sur la rationalisation des instances internes de management interne (Conseil de direction, Comité technique de gestion, Comité scientifique et pédagogique, Conseil scientifique, conseils de cabinet). Des rencontres périodiques techniques de programmation des activités inter-sites et inter-PRA seront organisées

pour renforcer la complémentarité des trois sites et faire fonctionner le tri-pôle en synergie de manière satisfaisante. Ces actions vont améliorer la capacité de prise de décision du management à tous les niveaux et le niveau d'atteinte des résultats. De façon spécifique les activités suivantes seront mises en œuvre :

- Développer et mettre en œuvre un programme de formation en leadership pour l'ensemble des managers ;
- Réaliser un audit juridique ;
- Définir les stratégies de l'institution en matière de genre et d'environnement ;
- Tenir le CTG de 2007.

Activité principale 41120	Assurer la planification et le suivi-évaluation du système CILSS.
----------------------------------	---

La culture de la gestion axée vers les résultats s'implante progressivement au sein de l'institution et cela se traduit par l'engagement à tous les niveaux (CILSS et CONACILSS). En effet, la plupart des Experts du CILSS et des SP/CONACILSS ont bénéficié de la formation en planification et suivi-évaluation et sont désormais à même d'assurer le suivi-évaluation de leurs activités et de produire des rapports documentant les résultats de l'institution.

En 2007, les actions de planification et de suivi-évaluation vont être les suivantes :

- Elaborer un plan stratégique de l'Institution à l'horizon 2015. C'est de ce plan stratégique qu'émanera le prochain programme pluriannuel de travail ;
- Former le top-management et les cadres en planification stratégique ;
- Conduire une évaluation interne d'un des trois programmes régionaux d'appui ;
- Poursuivre la formation des cadres en gestion axée sur les résultats et dans la collecte des données ;
- Elaborer les situations de référence (niveau indicateurs) dans les pays sur la gestion des ressources naturelles. Cet exercice sera poursuivi les autres années dans les domaines (i) de la sécurité alimentaire, (ii) des échanges des produits agricoles et agro-alimentaires et (iii) de l'eau ;
- Relire le manuel de suivi-évaluation en y intégrant la politique de suivi-évaluation du CILSS et le volet planification stratégique ;
- Elaborer un manuel de gestion des projets et programmes et des supports simplifiés de planification et suivi-évaluation ;
- Collecter les données sur le cadre de mesure du CILSS sur les sites et dans les pays ;
- Former les responsables en charge du suivi-évaluation dans les nouveaux outils de la gestion axée vers les résultats ;

- Opérationnaliser la base de données sur les données des projets et programmes du CILSS ;
- Produire à temps les rapports semestriels et annuel ainsi que les rapports contractuels selon les conventions.

Activité principale 41130	Elargir la base du partenariat du CILSS.
----------------------------------	--

Le cadre général de partenariat qui a été adopté par le CPC et les Etats en 2006 est en cours de signature. Ce cadre partenarial qui vise à harmoniser les procédures d'intervention des partenaires, met particulièrement l'accent sur l'approche-programme adoptée par nos instances en 2004.

Sur la base de ce cadre et en liaison avec le programme de renforcement des capacités il est prévu en 2007 de :

- Rechercher de nouveaux partenariats en particulier avec :
 - l'OAS/CEDEAO sur la surveillance alimentaire et nutritionnelle ;
 - le FIDA et la FAO dans le domaine de l'instauration d'une agriculture durable au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ceci permettra d'entreprendre des activités d'ordre structurel en vue d'instaurer une sécurité alimentaire durable ;
 - l'IFDC-Afrique sur le programme de promotion du secteur coton en Afrique de l'Ouest dans le cadre du programme ouest-africain sur l'amélioration du coton (West African Cotton Improvement Program/WACIP).
- Conduire une étude de financement durable du CILSS ;
- Appuyer la mise en place des organes de la fondation pour le développement du Sahel (FODECUS) et mettre en œuvre les activités de lobbying et de marketing pour la mobilisation des différents donateurs et souscripteurs potentiels ;
- Poursuivre l'animation du Comité des Partenaires du CILSS (CPC) et des groupes des sites ;
- Rechercher les financements pour les documents de programmes finalisés en collaboration avec le CPC.

Sous-résultat 41200	La stratégie opérationnelle de communication est actualisée et mise en œuvre.
----------------------------	---

Activité principale 41210	Mettre en œuvre la stratégie opérationnelle de communication du système CILSS.
----------------------------------	--

L'année 2006 a vu la rédaction d'une stratégie unique et opérationnelle de communication pour le système CILSS. Ce document a fait l'objet d'un atelier inter-sites qui a apporté des amendements en vue de sa finalisation.

L'opérationnalisation de la stratégie de communication va se traduire par la mise en œuvre des activités suivantes :

- Assurer les publications (« Flash CILSS, « Reflets sahéliens » le Newsletter du CRA, et Pop Sahel de l'INSAH). A ce titre, « Reflets Sahéliens » va se transformer en publication qui met en exergue les principales activités du CILSS ;
- Renforcer les bases de données documentaires et les mettre en ligne entre elles et avec celles de certains partenaires (PIREM, l'UNEP) pour valoriser et assurer une large diffusion auprès des Etats, chercheurs, décideurs et partenaires des résultats des travaux d'études, de recherche et de réalisation obtenus à travers les interventions des PRA ;
- Créer une base de données sur les projets et acquis du CILSS en matière de politique et stratégie de Sécurité Alimentaire (SA) ;
- Réaliser et diffuser une brochure spéciale sur les acquis du CILSS en matière de LCD/GRN ;
- Conduire une étude et procéder à l'installation d'un VSAT ;
- Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication auprès des Etats membres sur la prévention des crises ;
- Former le Top Management et les cadres en techniques de communication ;
- Développer une stratégie d'échange d'information et de travaux inter sites, avec les pays membres et la communauté internationale ;
- Renforcer le fonds documentaire des différents sites du CILSS ;
- Concevoir et diffuser différents documents renforçant la visibilité (plaquette des formations du CRA, catalogue des produits et services du CRA) ;
- Organiser des manifestations (journées du CILSS, conférences autour des domaines d'intervention, points de presse, etc..) ;
- Publier « Revue Etudes et Recherches sahéliennes » ;
- Sécuriser les équipements et systèmes de télécommunications (haut débit) pour le transfert des données et la réduction des coûts de communication ;
- Améliorer la page WEB de l'institution et de ses institutions spécialisées.

Activité principale 41220	Renforcer le dialogue politique avec les Etats membres.
----------------------------------	---

Au cours de l'année 2007, toutes les opportunités seront exploitées lors des déplacements des différents responsables pour renforcer le dialogue politique avec les pays membres. Le Top-management de l'institution aura en particulier un rôle prépondérant dans ce domaine lors de son séjour dans les pays. La présence du CILSS devra également être marquée dans les pays lors des grands événements ayant un lien avec ses missions.

Activité principale 41230	Médiatiser les interventions du CILSS dans les pays.
----------------------------------	--

Des relations de travail soutenues seront développées avec les médias internationaux et nationaux des pays membres en vue de rendre visibles et perceptibles le mandat, les missions, les activités, les résultats et les acquis du CILSS. A ce titre, les actions suivantes seront menées en 2007 :

- Assurer la couverture par les organes de presse nationaux des projets que le CILSS mène dans les pays et les principales manifestations (réunions, séminaires, ateliers etc..) ;
- Tourner des films sur certaines réalisations concrètes du CILSS et sur les filières de formation du CRA ;
- Organiser des voyages de presse et visites de réalisations de terrain ;
- Assurer la couverture médiatique par les organes de presse internationaux des principales manifestations du CILSS ;
- Assurer la présence dans les organes de presse des principaux responsables du CILSS.

Sous-résultat 41300	Les contrôles interne et externe sont assurés.
----------------------------	--

Activité principale 41310	Effectuer le contrôle administratif, financier et comptable du système CILSS en vue de minimiser le risque financier.
----------------------------------	---

Pour prévenir le genre de problèmes intervenus en 2006 au Centre Régional AGRHYMET, le contrôle interne sera renforcé et continu en 2007 et veillera à :

- Minimiser le risque financier en vue de sauvegarder le patrimoine et d'obtenir/renforcer la confiance des partenaires ;
- L'application stricte par les différents ordonnateurs et responsables de gestion des textes de base de l'institution (règlement financier, manuel des procédures administratives, financières et comptables) ; à ce titre, des contrôles inopinés seront opérés sur les trois sites en renfort du contrôle interne habituel ;
- La qualité et la fiabilité de l'information administrative, financière et comptable ;
- Appuyer les services de gestion sur des questions de procédures, des réponses aux coûts questionnés etc..;
- Faire appliquer l'ensemble des recommandations des audits externes, du contrôle interne, du commissariat aux comptes et des évaluations financières bilatérales des partenaires.

Activité principale 41320	Assurer les audits externes du système CILSS.
----------------------------------	---

Les audits conjoints sont devenus depuis trois ans une routine au niveau de l'institution. Pour leur bonne exécution, l'institution s'emploiera à :

- Veiller à la bonne organisation des audits et missions du commissariat aux comptes (agenda, documentations, suivi des recommandations, propositions d'amélioration de l'organisation du travail/outils de travail et qualification du personnel, etc.) ;
- Améliorer les cadres de coopération avec les partenaires.

Sous-résultat 41400	La gestion des ressources humaines, matérielles et financières est assurée.
----------------------------	---

Activité principale 41410	Assurer la gestion des ressources matérielles et financières.
----------------------------------	---

Le renforcement de la gestion des ressources matérielles et financières se fera à travers :

- La formation du personnel comptable et financier dans les domaines suivants :
 - Maîtrise du système comptable SYSCOA et du logiciel de gestion SUNSYSTEM ;
 - Conception et mise en œuvre du tableau de bord financier;
 - Suivi budgétaire ;
 - Manuel de procédures financières et comptables.
- La révision du manuel de procédures administratives, financières et comptables pour l'adapter au nouvel organigramme et corriger les incohérences ;
- La mise en œuvre de l'ensemble des recommandations des différents contrôles internes et externes ;
- La production à temps réel et en qualité de l'information financière, à savoir :
 - Les rapports financiers mensuels, semestriels et annuels du système CILSS ;
 - Les rapports financiers selon la périodicité arrêtée dans les différentes conventions de financement ;
 - La mise à disposition régulière de tableaux de bord à l'attention du management et des PRA ;
- L'établissement de plans prévisionnels de trésorerie du CILSS (trimestriel, annuel et pluriannuel), accompagnés de plans de décaissement prévisionnels des appuis financiers des partenaires, conformément à l'accord de partenariat entre le CILSS et ses partenaires techniques et financiers (PTF) ;

- La sécurisation et l'amélioration de l'infrastructure de stockage et de traitement de l'information financière par l'acquisition de supports matériels et logiciels ;
- Le renforcement des moyens logistiques et immobiliers ;
- Le traitement de la comptabilité analytique des projets à travers les rubriques d'activités et les centres de responsabilité.

Activité principale 41420	Assurer la gestion des ressources humaines.
----------------------------------	---

Pour assurer une meilleure gestion des ressources humaines pour le CILSS, trois activités principales sont définies comme suit :

- Elaborer et mettre en application le manuel de gestion des ressources humaines. Il s'agira de :
 - Développer une politique de recrutement du personnel et des consultants ;
 - Elaborer une politique de rémunération (évaluation des postes, étude des avantages comparatifs sur le marché de l'emploi, conception d'une nouvelle grille salariale...) ;
 - Elaborer le manuel ;
 - Organiser des ateliers de réflexion et validation du manuel de gestion des ressources humaines ;
- Développer et mettre en œuvre un plan de développement des ressources humaines ; il s'agira de :
 - Elaborer un plan de motivation ;
 - Informatiser la gestion des ressources humaines ;
 - Elaborer un plan de formation continu (Projet Diagnostic des Besoins en Formation) ;
 - Elaborer un plan de gestion prévisionnel des emplois et des compétences.
- Elaborer et mettre en œuvre un système de gestion des performances ; il s'agira de :
 - Définir les profils de l'ensemble des postes ;
 - Développer le système de gestion de la performance ;
 - Former les gestionnaires des ressources humaines dans le suivi et le développement continu de la performance (processus de dialogue, feedback, coaching, counselling, mentoring) ;
 - Former le personnel dans le processus d'évaluation annuelle de la performance.

Résultat 42000	Les capacités d'analyse et d'anticipation du CILSS sur les enjeux, défis et perspectives du Sahel sont renforcées.
Sous-résultat 42100	La synergie et la complémentarité entre le CILSS et les

	autres OIG sont renforcées.
--	-----------------------------

Activité principale 42110	Identifier et privilégier les actions à conduire conjointement avec les autres OIG.
----------------------------------	---

Le CILSS s'est positionné depuis quelques années comme le « bras technique » des institutions de souveraineté de la sous-région, en l'occurrence l'UEMOA et la CEDEAO. Au cours de 2007, la collaboration sera renforcée avec ces institutions et d'autres telles que la CENSAD, le CIRDES, le CORAF, l'UICN, l'IFGRI, le CIRAD, l'ABN, la BOAD, la BAD, l'OOAS, le CIRAD, INTERFACE, le ROPPA, CORAF/WECARD, le FARA, l'ADRAO, l'IITA, l'ICRISAT, le CGIAR, le PDM , etc.).

Au niveau des réseaux nationaux et régionaux (ROESAO, RESIMAO, etc.), les stratégies et dispositifs de collaboration avec seront revus et adaptés pour tenir compte des nouvelles orientations du nouveau dispositif organisationnel du CILSS et en tirant les enseignements du fonctionnement des dispositifs antérieurs. Pour ce faire, une réflexion approfondie et concertée est nécessaire aussi bien au niveau national que régional. Le dispositif type retenu doit faire l'objet de dissémination aux plans régional et national.

Les réseaux de collaboration existants avec certaines organisations, notamment les réseaux suivants: FAO/FEWSNET/PAM/CILSS, CRA/ACMAD, CRA/AMMA, CRA/ABN, IFDC/MITSOWA/CILSS, CSAO/CILSS et bien d'autres seront renforcés.

Activité principale 42120	Contribuer à l'élaboration des politiques de développement rural de la sous-région CEDEAO, UEMOA, Etats membres, etc.).
----------------------------------	---

L'harmonisation des politiques environnementales au sein de l'espace Ouest Africain s'impose comme une nécessité afin d'éviter les duplications et la dispersion des efforts de nos Etats et de ses partenaires techniques et financiers. Aussi, la volonté du CILSS à participer à l'initiative de l'UEMOA a été affichée dès le départ et s'est traduite par sa disponibilité à effectuer des missions conjointes de sensibilisation, d'information des différents acteurs gouvernementaux, ONG, privés de l'initiative et demander leur appui dans la collecte de l'information. L'élaboration du document de politique environnementale engagée par l'UEMOA en 2005, sera poursuivie en 2007. La contribution du CILSS en 2007 va principalement constituer à veiller à la convergence entre cette politique et le PASR/AO et le volet environnement du NEPAD. De façon spécifique et dans le cadre du pilier n° 3 du Programme Détaillé de Développement Agricole de l'Afrique (PDDAA ou CAADAP) du NEPAD, notamment la Composante 5 relative à la Prévention et la Gestion des Crises alimentaires et autres catastrophes naturelles, le CILSS va élaborer au cours de l'année, le cadre conceptuel dudit pilier.

Activité principale 42140	Renforcer les capacités opérationnelles des Comités nationaux du CILSS (CONACILSS).
----------------------------------	---

Les Secrétaires Permanents des Comités Nationaux CILSS (SP/CONACILSS) constituent l'interface entre le CILSS et les pays membres. Le renforcement de leurs capacités institutionnelle, organisationnelle, humaine et matérielle est devenu une nécessité au regard des différentes tâches qui leur incombent.

En 2005, une session de formation en planification et suivi-évaluation a été organisée à l'intention des SP/CONACILSS. En 2007, il est prévu une formation d'approfondissement à leur intention sur la gestion axée vers les résultats et la collecte des données sur les projets et programmes du CILSS dans les pays.

Sous-résultat 42200	Le suivi et l'orientation des innovations méthodologiques, technologiques sur des thèmes porteurs (thématiques en relation avec les enjeux et les défis sur la sécurité alimentaire et la lutte contre la désertification, la gestion des ressources naturelles sont assurés).
----------------------------	--

Activité principale 42210	Suivre et analyser l'impact des orientations issues des fora internationaux, des stratégies de coopération des partenaires, des engagements internationaux des Etats sur les stratégies de SA, GRN, LCD et population et développement.
----------------------------------	---

Dans le cadre du suivi de ses veilles sur la sécurité alimentaire et l'environnement, le CILSS devra de plus en plus capitaliser sa participation aux différents fora. A cet effet, lors des rencontres à venir sur le CRESA (Conseil Régional sur la Sécurité Alimentaire), les enjeux en Afrique et les différentes conventions internationales devront constituer des opportunités pour renforcer la visibilité de l'institution. Pour ce qui concerne particulièrement la recherche, il est impératif d'installer une veille au niveau de l'INSAH pour suivre les thématiques majeures de recherche liées aux orientations du CILSS. Une attention particulière sera accordée aux questions de biosécurité et de biotechnologie, de population/développement et de séquestration de carbone.

Activité principale 42220	Développer les nouvelles idées thématiques en relation avec les enjeux et le mandat du CILSS.
----------------------------------	---

Le CILSS prévoit organiser chaque année des rencontres de coordination ou retraites en marge des conseils de direction, où des questions telles (i) la visibilité de l'institution, (ii) son cadre de mesure de rendement et (iii) les nouveaux concepts de projets en relation avec les nouvelles thématiques seront examinés. Ce cadre devra être mis à profit pour échanger sur les notes de réflexions et de plaidoyer sur les innovations thématiques des domaines SA, GRN, LCD, population et développement, maîtrise de l'eau et échanges des produits agricoles et agro-alimentaires.

2.2 DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE MISE EN OEUVRE

Le dispositif de mise en œuvre sera basé sur la nouvelle structuration du CILSS (cf. annexe 3.3), à savoir à travers les programmes Régionaux d'Appui (PRA). Ce dispositif institutionnel constitue le pilier fondamental de la mise en œuvre de l'approche-programme dans laquelle le CILSS s'est engagé depuis 2003 avec ses pays membres et ses partenaires. L'approche « PRA » garantit en effet une plus grande synergie et complémentarité des activités des sites et une meilleure performance dans l'atteinte des résultats et des objectifs opérationnels. Les PRA seront soutenus par les Unités d'Appui au Management (UAM). Cette nouvelle réorganisation qui privilégie la structuration par grandes thématiques crée un cadre institutionnel et organisationnel favorable à la mise en œuvre du Programme de travail 2004-2008 et du plan d'opérations 2007.

2.2.1. Au Secrétariat Exécutif

La crise survenue au Centre Régional AGRHYMET en 2006, nous apprend la nécessité de disposer d'un leadership fort au niveau du Secrétariat Exécutif, dans la coordination et la supervision des activités des PRA et des UAM. Ce leadership doit s'exprimer par la mise en place d'un certain nombre d'outils de gestion administrative, financière et technique garantissant la transparence et la performance. Plus que par le passé, le rôle de leadership du Secrétariat Exécutif sera renforcé.

2.2.2. Au Centre Régional AGRHYMET et à l'Institut du Sahel (INSAH)

Les Programmes Régionaux d'Appui (PRA) et les UAM vont confier et/ou déléguer à ces deux institutions spécialisées une partie de leurs activités du plan d'opérations au regard de la spécificité du Centre. Autrement dit, bien que le personnel reste administrativement géré par elles, les deux institutions gardent des liens fonctionnels très étroits avec les PRA et les UAM pour la mise en œuvre des plans d'opérations et du programme pluriannuel de travail 2004-2008.

2.2.3. Au niveau des pays membres

Le CILSS veillera à impliquer les services techniques des pays en tant que partenaires à part entière dans la mise en œuvre du présent plan d'opérations. Il en est de même avec les points focaux et les composantes nationales AGRHYMET (CNA). En particulier, les SP/CONACILSS, notre interface avec les pays seront systématiquement informés et impliqués dans l'ensemble des actions dans les pays en tant que maîtres d'ouvrages délégués du CILSS dans les pays. A ce titre, le CILSS continuera de plaider auprès des Autorités des pays pour le renforcement de leur positionnement institutionnel.

2.3 DISPOSITIF DE SUIVI-ÉVALUATION

Le CILSS dispose d'un certain nombre d'instances de programmation et de suivi de ses programmes et projets, à savoir : les instances statutaires (CRPS, CM, Conférence), les Comités Techniques de Gestion (CTG), les Comités Scientifiques et Pédagogiques (CSP), les Conseils Scientifiques et Techniques, le CPC et les Groupes CPC des sites ainsi que les conseils de direction et les retraites annuelles. Ces instances du CILSS constituent les principaux mécanismes institutionnels de concertation et de consultation.

Dans le cadre du cadre général de partenariat en cours de signature par les partenaires financiers de l'institution, il est également prévu d'organiser une mission conjointe de supervision par an (dans un des pays) en collaboration avec les CONACILSS. A cet effet, un accord sera recherché sur un dispositif commun d'indicateurs (cadre de mesure de rendement) qui permettra le suivi des résultats atteints au cours d'une période. Ces missions conjointes de suivi-évaluation (basées sur le manuel de suivi-évaluation du CILSS), sanctionnées par des aide-mémoires, auront lieu une fois par an en marge d'une des deux rencontres annuelles du CPC et tendront à remplacer progressivement les missions de suivi-évaluation spécifiques à chaque partenaire.

III. ANNEXES

SCHEMAS DE PROGRAMMATION DES ACTIVITES

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP																				
Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																			SE	CRA
R11000	RESULTAT 11000 Les productions agro-sylvo-pastorales sont accrues																			
SR 11100	Les Etats disposent de techniques et de technologies favorables à la promotion des systèmes agro-sylvo-pastoraux durables.																			
A 11110	Promouvoir des technologies et connaissances favorables au développement des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux.																			
A11110.1	Renforcer les capacités des OPA en aval de la production agricole et appui à l'intégration des nouvelles thématiques dans le dispositif de transfert de technologies	Nbre de producteurs formés connu et nbre de technologies intégrées dans le dispositif indiqué	Les produits agricoles mieux valorisés et le dispositif enrichi en thématiques												PRA/SA (site Bamako)	OPA, Conseil Agricole des pays et SNRA			38 (USAID)	
A11110.2	Produire des fiches techniques sur les stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles des cultures	des fiches techniques sur les stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles des cultures sont disponibles	Les pays utilisent les fiches techniques de lutte intégrée contre les nuisibles des cultures dans leurs programmes												PRA/SA (site Bamako)	VPI, CNGP			12,5 (VIP)	
A11110.3	Elaborer des produits avec les photos CORONA et les SRTM	Des prestations de service sont assurées pour élaborer des produits avec les photos CORONA et les SRTM	Les produits d'aide à la décision sont diffusés dans les pays.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ME/LCD	Pays			4,8 (USAID)	
A11110.4	Personnaliser TDBASE au niveau des pays	1.Nouvelle version de TDBASE produite. 2. Au moins 6 cadres sont formés par pays	Les capacités des pays sont renforcées				x	x	x						PRA/SA-LCD (site Niamey)	Pays			20 SVS	
A11110.5	Intégrer les données des pays dans la base de données régionales	Le modèle Régional est révisé et mis à jour, toutes les données disponibles y sont intégrées	Les données des pays sont mieux sécurisées		x	x	x	x							PRA/SA-LCD (site Niamey)	DAT (HA, MK, S)			1 SVS	

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A11110.6	Renforcer les capacités de stockage des données et la délocalisation de la sauvegarde et archivage des	Les NAS et serveurs sont installés au SE/CILSS, à l'INSAH et au CRA. Les données sont dupliquées dans les nouveaux locaux	Les données des pays sont mieux sécurisées	x	x	x	x	x								PRA/SA-LCD (site Niamey)			8,0 (USAID)		
A11110.7	Transférer CLIDATA dans les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO : Togo, Bénin, Guinée Conakry, Côte d'Ivoire (Achat de serveurs et PC	1.Le serveur et les autres équipements sont disponibles dans les pays. 2. Au moins 6 personnes (administrateurs et utilisateurs) sont formées par pays. 3. Le système est opérationnel dans chaque pays	Les pays sont mieux outillés en matière de suivi agro-pastoral			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	DIR (BS)		20/10 (USAID/UE)		
A11110.8	Faire l'inventaire des eaux de surface et barrage au Sahel à l'aide de données satellitaires (acquisition des images haute résolution)	Une base de données cartographiques sur l'état, l'évolution et l'utilisation des eaux de surface est disponible	Outils servant pour la planification et la négociation			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	DIR (BS)		0,8(France)		
A11110.9	Elaborer des produits pour le suivi de la campagne avec les images radar issues de la station DDS	Les produits cartographiques sont disponibles	Produits utilisés pour les besoins de l'alerte précoce			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	DIR		PM		
A11110.10	Mettre en place des algorithmes et des programmes pour l'élaboration du NDVI et la détection des feux à partir des données MSG	Les programmes et les produits sont disponibles	Les programmes seront utilisés en routine pour élaborer les produits pour l'alerte précoce			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	DIR		0,5 (France)		
A11110.11	Mettre à jour la base de données cartographiques	La nouvelle version de la base est disponible	Ces produits seront utilisés pour améliorer les analyses territoriales et conjoncturelles			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	DAT		0,85 (France)		
A11110.12	Mettre en place la base de métadonnées de GEONETWORK	Un serveur de données à références spatiales est disponible	Le serveur est appelé à satisfaire les besoins des utilisateurs en données			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	DAT		0,3 (France)		
A11110.13	Mettre en place un équipement de sécurisation des installations de réception et de gestion des données	Des medias de sauvegarde sont disponibles et un antivirus performant est installé	Sécurisation et stockage des données			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	DAT		2,5 (France)		

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A11110.14	Améliorer phytobase	Le programme informatique fonctionne normalement	Outil devant servir à archiver et à gérer les données phytosanitaires			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	DAT		2,0 (France)		
A11110.15	Informers les usagers sur les bases de données du CRA et des CNAs et créer un cadre d'échanges entre les administrateurs	Un interface facilitant l'accès aux données du CRA et des CNAs est disponible	Destiné à améliorer la visibilité des produits du CRA et des CNAs			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	DAT		5,0 (France)		
A11110.16	Extraire des paramètres du satellite MSG pour élaborer de nouveaux produits pour le suivi de la campagne	Les paramètres pertinents sont identifiés	Elaboration de produits pour améliorer l'alerte précoce			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	DAT		1,5 (France)		
A11110.17	Organiser des séances de formation-action en maintenance des réseaux et des logiciels	X cadres des pays sont formés	Les cadres des Etats sont mieux outillés			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	DAT, pays		4,0 (UE)		
A11110.18	Mettre en place un réseau en Afrique de l'Ouest et Centrale sur les connaissances et les compétences en GIRE à partir de données de télédétection	Un réseau est mis en place	Les Etats disposent des répertoires en matière de connaissances en GIRE			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	pays		0,2 (ACER)		
A11110.19	Participer à AFRICAGIS 2007	Deux cadres participent aux rencontres d' AFRICAGIS	Le CILSS est plus visible			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	Partenaires		0,8 (ACER)		
A11120	Développer des outils d'aide à la décision sur les risques liés aux inter-relations Pop/SA/Santé/ Environnement																				
A11120.1	Mise à disposition sur une base régulière, des profils démographiques et socio-économiques aux niveaux régional et communal	Disponibilité des profils socio-économiques aux niveaux régional et communal des profils démographiques et socio-économiques	Les acteurs locaux utilisent les profils démographiques et socio-économiques dans leurs prises de décision			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Bamako)	Pays, autres partenaires			41,00 (UE)	
A11130	Promouvoir l'utilisation des intrants agricoles homologués et le développement des filières agroalimentaires																				
A11130.1	Contribuer à une meilleure utilisation des pesticides en de	Liste des pesticides non autorisés	Les Etats éliminent les pesticides non autorisés du marché			x	x	x	x	x	x	x	x			PRA/SA-LCD (site de Bamako)	FAO, CNGP			7 (FAO)	

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)						
																				SE	CRA	INSAH	TOTAL	
A11210..2	Organiser des formations de base dans les domaines relatifs à la SA et LCD :	Des formations diplômantes sont organisées en : - 3 ^{ème} année Agrométéorologie, Hydrologie et Instrument& micro-informatique ; - 3 ^{ème} et dernière année de formation des Ingénieurs en Hydrologie 2004-2007 - Organiser la 2 ^{ème} et dernière année de formation des Techniciens Supérieurs en PV 2005 ; ; - Poursuivre la formation des Ingénieurs en PV 2005-2008 - 1 ^{ère} promotion en Gestion Concertée des Ressources Naturelles	La capacité de gestion des pays en matière de sécurité alimentaire et d'environnement est renforcée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	CRA Vacataire ¹					Danida USAID, ACER Propre ²		
		Vingt neuf (29) élèves ingénieurs en Agrométéorologie ont obtenu leur diplôme de fin d'études	La capacité de gestion des pays en matière de sécurité alimentaire et d'environnement est renforcée	x	x	x	x	x	x	x	x	x				PRA/SA-LCD (site Niamey)	CRA Vacataire EAMAC					Danida <u>28,33</u> AID/6, 64 Propres 4,895 69,54 (UE)		
		Dix neuf (19) élèves ingénieurs en Hydrologie ont obtenu leur diplôme de fin d'études	La capacité de gestion des pays en matière de sécurité alimentaire et d'environnement est renforcée	x	x	x	x	x	x	x	x	x				PRA/SA-LCD (site Niamey)	CRA Vacataire					Danida 29,765 Propres 1,335		
		Vingt deux (22) élèves ingénieurs en Instruments ont obtenu leur diplôme de fin d'études	La capacité de gestion des pays en matière de sécurité alimentaire et d'environnement est renforcée	x	x	x	x	x	x	x	x	x				PRA/SA-LCD (site Niamey)	CRA Vacataire					Danida 39,65 AID 14,12 Propres 1,335		
		Vingt (20) élèves Techniciens Supérieurs en PV ont obtenu leur diplôme de fin d'études	La capacité de gestion des pays en matière de sécurité alimentaire et d'environnement est renforcée	x	x	x	x	x	x	x	x	x				PRA/SA-LCD (site Niamey)	CRA Vacataire					Danida 30,175 Propres		

¹ Enseignants recrutés localement au Niger : Université de Niamey, Services Techniques, Ecoles de Formation, ...

² Bourses mobilisées dans le cadre des admissions sur titres (OMM, Coopération française, Suisse, Belge, Autrichienne, Gouvernements, Privés)

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A11210.3	Organiser l'atelier de formation des Experts de la Formation Ouverte à Distance (FOAD)	Des formateurs du CRA ont suivi un 2 ^{ème} atelier en FOAD.	Les nouvelles technologies de la communication sont intégrées dans les enseignements				x	x	x							PRA/SA-LCD (site Niamey)	CRA Campus N. Francophone		ACER 5,0		
A11210.4	Organiser 1 atelier de formation sur la maîtrise de l'eau à la parcelle	Dix huit (18) agents des pays sont formés	La gestion des ressources naturelles est mieux gérée dans les pays				x	x	x							PRA/SA-LCD (site Niamey)	PRA/SA (site de Ouaga)		Danida 20,0		
A11210.5	Organiser un atelier de formation en GRN et SA	18 cadres des pays sont formés en GRN et SA	La gestion des ressources naturelles est mieux gérée dans les pays							x	x	x				PRA/SA-LCD (site Niamey)			Danida 20,0		
A11210.6	Organiser 1 atelier d'apprentissage aux outils de développement et de maintenance des systèmes de collecte de données à l'aide de l'environnement des stations automatiques	18 cadres sont formés aux outils de collecte	Les outils de développement et de maintenance des systèmes des collectes sont améliorés							x	x	x				PRA/SA-LCD (site Niamey)			Danida 20,0		
A11210.7	Conduire des activités de recherche d'appui à la formation	1. Des supports de formation et de vulgarisation sont générés ;2. Des documents de synthèse des résultats des recherches sont élaborés ; 3. nbre d'étudiants et stagiaires encadrés ; nbre de publications scientifiques produites.	Les programmes de formation sont améliorés	x	x	x	x	x	x	x	x	x				PRA/SA-LCD (site Niamey)	DIR DAT Autres institutions		Danida 33,0 ACER 020 Propres 1,050 ³		
A11210.8	Suivre la valorisation des formations	Suivi de la base de données des diplômés et autres cadres formés				x	x									PRA/SA-LCD (site Niamey)	CRA Pays UCID		Danida		
A11210.19	Participer aux réunions et autres foras scientifiques	Capitalisation des expériences et enrichissement des formations	Le CILSS est visible et partage sa vision sur les enjeux régionaux			x	x	x	x	x	x	x	x	x		CRA	Etats		Danida 25,0 Propres, 5,0		
SR 11300	les informations et conseils issus du dispositif régional de suivi de la campagne agro-pastorale sont utilisés																				

³ Partenaires du CRA intervenant dans le financement des sessions de formations continues

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A 11310	Renforcer les dispositifs nationaux et régionaux de suivi de la campagne agro-pastorale																				
A 11310.1	Contribuer au renforcement des capacités des dispositifs nationaux de veille sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Sahel et en Afrique de l'Ouest	Les dispositifs nationaux de veille sont fonctionnels	Les pays disposent d'informations fiables pour la prise de décision	x	x											PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	CRA, INSAH, Partenaires	6/USAID			
A 11310.2	Assurer des appuis ponctuels aux systèmes d'Alerte précoce	Un appui technique est donné aux SAP	Amélioration de la prévention	x	x	x	x									PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	CRA, INSAH, Partenaires	10/ USAID	PM		
A 11310.3	Contribuer à la définition du SAP du Tchad	Un SAP est mis en place au Tchad	Le Tchad dispose d'informations fiables pour la prise de décision		x	x										PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	5/UE			
A 11310.4	Appuyer les enquêtes rapides d'évaluation dans les pays en cas de crise	La situation alimentaire dans les pays est connue	les pays disposent de données fiables pour prendre des décisions					x	x	x	x	x	x			PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	5,0 USAID			
A 11310.5	Appuyer l'élaboration des plans nationaux d'urgence dans les pays les plus touchés	les plans nationaux sont élaborés	des décisions de sortie de crise sont prises dans les pays concernés											x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	10,0 UE, USAID			
A 11310.6	Former les dispositifs nationaux (SAP, SANAS, ..) aux techniques de collecte, de traitement et d'analyse des données socio-économiques	Les capacités des SAP sont renforcées	Les données statistiques sont disponibles et utilisées par les acteurs			x	x									PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	25,5 UE			
A 11310.7	Elaborer un outil d'analyse de la vulnérabilité urbaine	une méthode d'analyse de la vulnérabilité urbaine est disponible	amélioration de l'analyse de la sécurité alimentaire et prise en compte de la vulnérabilité urbaine				x	x	x	x	x	x	x			PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	20/10 UE/ACER			
A 11310.8	Participer au fonctionnement du	Rapport de participation au	Le CILSS exploite le rapport													PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	CRA, INSAH		PM	2,5	

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)					
																					SE	CRA	INSAH
	dispositif de suivi rapproché de la campagne agropastorale	fonctionnement du Dispositif disponibles														de Ouaga)				(AID)			
A 11310.9	élaborer une carte de pauvreté pour renforcer le dispositif de collecte et d'analyse des données socio-économiques (fonctionnement des SAP)	Carte de pauvreté disponible	Les SAP utilisent les informations de la carte			x	x	x	x	x	x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site de Bamako)	CRA, PRA/SA-LCD (site de Ouaga)			14,5 (USAID)			
A11310.10	Contribuer au suivi rapproché de la campagne agropastorale (réunions prévues en mars, juin et septembre)	Trois réunions sont organisées dans le cadre du suivi de la campagne agropastorale	Le dispositif d'alerte précoce des pays est fonctionnel			x			x							PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays, PRA/SA-LCD (site de Ouaga) et INSAH			3//3 (USAID/UE)			
A11310.11	Evaluer les récoltes et établir les bilans céréaliers et alimentaires dans les pays CEDEAO et UEMOA	L'évaluation préliminaire des récoltes est faite et les bilans céréaliers et alimentaires sont établis pour les pays en Afrique de l'Ouest	Les données de l'évaluation des récoltes dans les pays sont fiables ; 2. Les zones à risques et l'analyse de la situation alimentaire dans les pays sont disponibles													x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays, PRA/SA-LCD (site de Ouaga, INSAH, FAO, FEWS_NET, PAM)	5,0/USAID	13,0 (USAID)			
A11310.12	Organiser la réunion régionale de validation technique des productions agricoles et d'établissement des bilans céréaliers et alimentaires	L'évaluation préliminaire des récoltes est faite et les bilans céréalier et alimentaire sont établis pour le CILSS et l'UEMOA	Amélioration de l'évaluation des récoltes dans les pays, de l'identification des zones à risques et de l'analyse de la situation alimentaire dans les pays														x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays, PRA/SA-LCD (site de Ouaga, INSAH, FAO, FEWS_NET, PAM)		10,0/15,0/15,0 (France/USAID/UE)		
A11310.13	Poursuivre le transfert de la méthodologie d'élaboration du bulletin spécial « décideurs »	Des ateliers de transfert organisé dans au moins 2 pays ; 2. six (6) à huit (8) agents des services techniques formés par pays	Les pays sont mieux outillés dans la production du bulletin « décideurs »																		5,0 (UE)		
A11310.14	Diffuser les bulletins d'alerte	Les bulletins d'alerte sont régulièrement diffusés	Les pays prennent des décisions anticipées par rapport aux problèmes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site Niamey)	Pays)			1,0/3,0 (USAID/UE)		
A11310.15	Réaliser une étude sur la pertinence des différents indices de végétation à partir des capteurs hyper-spectraux disponibles	Des indices permettant d'optimiser les applications du CRA sont caractérisés	Les pays disposent d'outils d'analyse plus performants			x	x	x	x	x	x	x	x	x			PRA/SA-LCD (site Niamey)	Consultant, pays			3,0 (France)		
A11310.16	Développer des méthodes	Des méthodes d'analyse des images	Les pays disposent d'outils d'analyse			x	x	x	x	x	x	x	x	x			PRA/SA-LCD (site	Pays			3,6 (France		

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
	d'analyse des images pour les pêcheurs, les agriculteurs et les éleveurs	pour les pêcheurs, les agriculteurs et les éleveurs sont développées	plus performants													Niamey)					
A11310.17	Organiser un atelier de formation pour les agriculteurs, pêcheurs, éleveurs sur l'interprétation des indicateurs de suivi	X éleveurs et pêcheurs sont formés sur l'interprétation des indicateurs de suivi	Les pays disposent d'outils d'analyse plus performants			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	Pays		3,0 (France)		
A11310.18	Elaborer des produits de conseils ou d'alerte à l'intention des irrigants et des maraîchers	Des produits de conseils ou d'alerte à l'intention des irrigants et des maraîchers sont disponibles	Les pays disposent d'outils d'analyse plus performants			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	Pays		6,0 (France)		
A11310.19	Lancer des projets pilotes d'assistance météorologique à l'agriculture dans 2 pays	X projets d'assistance météorologique à l'agriculture dans 2 pays sont lancés	Les pays disposent d'outils d'analyse plus performants			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	Pays		5,0 (France)		
A11310.20	Préparer le lancement d'un projet pilote en Gambie dans le périmètre rizicole de Jahally Patcharr	Un projet pilote sur un périmètre rizicole en Gambie est lancé	Les pays disposent d'outils d'analyse plus performants			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	Pays		PM		
A11310.21	Poursuivre les séances de formation-action des agents des CNAs sur les outils d'élaboration des conseils	Les agents des CNAs sont formés sur les outils d'élaboration des conseils	Les pays disposent d'outils d'analyse plus performants			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	Pays		3,0 (UE)		
A11320	Mettre en place des outils plus performants d'aide à la décision																				
A 11320.1	Appuyer la mise en place d'outils plus performants de suivi de la campagne agro-pastorale, et des méthodes d'estimation (prévisions) des récoltes	Meilleure connaissance de la situation agricole et alimentaire au Sahel	Accélération du processus de prise de décision par rapport aux situations de crise	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	15 UE	PM		
A 11320.2	Renforcer les mécanismes de prévention et les capacités de gestion des crises alimentaires	Des outils additionnels de collecte des données socio-économiques, nutritionnelles sont disponibles	Les aspects socio-économiques et nutritionnels sont pris en compte par des dispositifs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	30/8,5 UE/ACER			
A 11320.3	Valider/Appuyer la mise en œuvre d'une charte de qualité des	1. Un document de vérification de la fiabilité des données est disponible ;	les données statistiques sont bien collectées, Les outils sont bien	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH,	30			

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
	données statistiques et la Charte de la sécurité alimentaire	2. Une relecture de la charte de l'aide alimentaire est effectuée	appliqués dans les pays														FAO, FEWS NET, PAM	UE			
A 11320.4	Mener un lobbying auprès des autorités et partenaires pour le renforcement des dispositifs nationaux d'information, le financement des enquêtes agricoles et la collecte de l'information	Les décideurs et les partenaires sont informés des difficultés des dispositifs nationaux de veille et de l'enquête agricole	les enquêtes agricoles sont correctement menées dans chaque pays. Les informations relatives aux productions alimentaires sont disponibles	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	SE	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM ; Coord. PRA SA	6,0 USAID	PM		
A 11320.5	Concevoir un mécanisme de gestion d'une crise alimentaire de grande ampleur	Disponibilité d'un mécanisme de gestion des crises alimentaires de grande ampleur	Les pays sont outillés dans la gestion des crises alimentaires de grande ampleur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	6,0 UE			
A 11320.6	Organiser une concertation entre les Offices publics de gestion de la sécurité alimentaire (SONAGES, CSA, OPAM, OPVN, etc.).	La concertation entre les gestionnaires des aides est renforcée	les transferts de produits alimentaires sont facilités dans la sous-région						x	x	x					PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	10/24,5 USAID/UE			
A 11320.7	Appuyer la création d'un réseau des sociétés de gestion des SNS	la collaboration ente les acteurs est réelle et renforcée	Les pays disposent d'informations sur les disponibilités alimentaires								x	x	x			PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWSNET, PAM	2,2 UE			
A11320.8	Organiser un voyage d'études des producteurs rizicoles et techniciens irrigants du Niger (Djambala) en Gambie au sein du projet rizicole de Jahally Parcharr	Les échanges d'expériences entre producteurs et techniciens sont assurés	Les pays s'inspirent des expériences mutuelles	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Partenaires, Pays		PM		
A11320.9	Procéder à la validation du modèle SARRAH en milieu paysan	Le modèle SARRAH est paramétré de manière à reproduire fidèlement la phénologie et les rendements obtenus en milieu paysan	Les pays disposent d'outils d'analyse performants en milieu paysan					x	x	x	x	x	x			PRA/SA-LCD (site de Niamey)	pays		2,0 (UE)		
A11320.10	Former sur la conception et l'animation de sites web pour les CONACILSS (Burkina Faso, Cap Vert et Tchad)	Les SP/CONACILSS échangent mieux entre eux et informent mieux les décideurs	Les pays disposent d'informations régulières	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	pays		3,130 (UE)		

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A11330	Mettre en place un cadre harmonisé d'analyse de la vulnérabilité alimentaire au Sahel																				
A 11330.1	Réaliser les tests du cadre harmonisé dans trois derniers pays (Guinée-Bissau, Gambie et Tchad)	Les résultats du test sont disponibles	Les pays s'approprient les outils du cadre harmonisé de la vulnérabilité et améliorent le suivi de la vulnérabilité des ménages		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays, PRA/SA (site de Ouaga), INSAH	8 USAID	10,0 , USAID)		
A 11330.2	Organiser les ateliers de restitution des tests Sénégal, Cap-Vert et Mauritanie	Le suivi de la vulnérabilité est intégré au dispositif de l'enquête agricole	Les pays s'approprient les outils du cadre harmonisé de la vulnérabilité			x	x								PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays, PRA/SA (site de Ouaga), INSAH	6 USAID	PM			
A 11330.3	Organiser une réunion du Comité technique de mise en œuvre du cadre harmonisé	Le document du cadre harmonisé est disponible	Les observations des partenaires sont prises en compte							x					PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	3 USAID	PM)			
A 11330.4	Concevoir et valider un outil additionnel de collecte de données nutritionnelles, socio-économiques, démographiques et socio-sanitaire	un outil additionnel d'analyse de la sécurité alimentaire est disponible et intégré dans le document du cadre harmonisé	les données nutritionnelles, sanitaires sont prises en compte dans l'analyse de la sécurité alimentaire		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	10/1510 USAID/AC ER/UE				
A11330.5	Mettre en œuvre le cadre harmonisé dans les 4 pays (Burkina Faso, Mali, Niger, et Sénégal)	Les résultats du cadre sont disponibles	Les pays s'approprient les outils du cadre harmonisé de la vulnérabilité		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays, PRA/SA (site de Ouaga), INSAH		29,373 USAID)			
A11330.6	Mettre en œuvre le projet NUSAPPS	1. Les déterminants communs de l'état nutritionnel sont identifiés dans trois pays du Sahel ; 2. disponibilité d'un rapport sur les analyses croisées entre données nutritionnelles et pauvreté/conditions de vie/sécurité alimentaires ; 3. existence d'une capacité nationale dans chacun des trois pays en termes de protocoles d'analyse et de traitement des données nutritionnelles.	Les politiques publiques prennent en compte les aspects nutritionnels dans les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté et dans les stratégies nationales de sécurité alimentaire.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	IRD, MAE/Italie, INSAH	52,3/Franc e	2,0 (France)			

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A 11330.7	Réaliser les profils sécurité alimentaire des neuf Etats sahéliens	1. Les profils de sécurité alimentaire des pays sahéliens sont mieux connus ; 2. Des situations de références sont définies ; 3. Les données sur la sécurité alimentaire sont connues et diffusées	Les politiques publiques de sécurité alimentaire sont mieux élaborées et l'investissement dans la sécurité alimentaire est valorisé				X	X	X	X						PRA/SA-LCD (Site de Ouaga)	CRA, MAE/France, CSAO, FEWSNET	80/ACER et Ambassade de France			
A 11330.8	Réaliser une étude sur la vulnérabilité alimentaire en milieu rural	1. Les habitudes de consommation alimentaire en milieu rural sont mieux connues ; 2. Le cadre harmonisé d'analyse de la vulnérabilité alimentaire est adapté.	Les méthodes d'analyse de la vulnérabilité sont améliorées				X	X	X	X						PRA/SA-LCD (Site de Ouaga)	MAE/France	6,5 (France)			
A 11330.9	Réaliser une étude sur la vulnérabilité alimentaire en milieu urbain	1. La spécificité de la vulnérabilité alimentaire en milieu urbain est mieux connue ; 2. Le CILSS renforce son expertise sur les questions de vulnérabilité	1. Les méthodologies d'analyse de la vulnérabilité sont améliorées ; 2. Le CILSS renforce sa collaboration avec les institutions de recherche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PRA/SA-LCD (Site de Ouaga)	MAE/France, IRD, CRA	13/ACER (France)			
A11330.10	Améliorer le modèle actuel de la vulnérabilité par insertion dans un modèle de prévision d'évolution de la vulnérabilité (évaluation des scénarii des événements climatiques extrêmes et	Le modèle amélioré est disponible	Les pays améliorent la gestion des risques climatiques extrêmes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	pays		3,000 000 (France)		
A11330.11	Produire des stratégies de réponse face aux incidences des événements climatiques extrêmes sur la sécurité alimentaire	Disponibilité de stratégies de stratégies	Les pays améliorent la gestion des risques climatiques extrêmes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays		1,500 000 (France)		
A11330.12	Elaborer des mécanismes d'intégration des stratégies de réponses dans les stratégies de sécurité alimentaire	Des mécanismes sont disponibles	Les pays améliorent la gestion des risques climatiques extrêmes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays		1,500 000 (France)		
A11330.13	Appuyer les pays dans la mise en œuvre des mécanismes (atelier de transfert)	Les pays sont appuyés	Les pays améliorent la gestion des risques climatiques extrêmes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays		8,600 000 (France)		
11330.14	Analyser les causes de la malnutrition par une analyse	Les causes de la malnutrition sont connues	Les stratégies de lutte contre l'insécurité alimentaires sont mieux			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PRA/SA-LCD (site de Bamako)	PRA/SA-LCD (site de Ouaga), Pays			64,00 UE	

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
	approfondie des données d'enquêtes démographiques et de santé (EDS)		élaborées																		
SR 11400	Sous-résultat 11400: les Etats sont soutenus dans la gestion et la valorisation des ressources forestières et pastorales																				
A 11410	Accompagner les Etats dans la mise en œuvre des actions de reboisement et dans la gestion concertée des ressources forestières partagées et/ou transfrontalières																				
A11410.1	Organiser un mastère en Gestion concertée des ressources naturelles	Le Mastère en GCRN est réalisé	Conflits autour exploitation des ressources sont mieux gérés	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LDC (site de Niamey)	PIREM Institutions partenaires		pm		
A11410.2	Intégrer l'agroforesterie dans la formation diplômante	Un module en agroforesterie est dispensé aux IA	Les ressources forestières sont mieux intégrées dans le développement agricole et la fertilité des sols améliorée			x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LDC (site de Niamey)			pm			
A11410.3	Collecter et analyser les données sur les sites pour la mise au point d'un système de prévention et de gestion des conflits liés à la GRN	Un réseau de recherche et d'informations sur les conflits liés au contrôle et à l'accès aux ressources naturelles est mis en place	Les pays gèrent mieux les conflits liés à la GRN				x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LDC (site de Niamey)	Etudiants thésards		5,5 (France)			
A 11440	Aider les pays du Sahel à organiser durablement l'approvisionnement et l'utilisation des énergies domestiques et alternatives																				
A11440.1	Poursuivre l'appui à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de promotion durable des énergies renouvelables au Sahel	6 SED supplémentaires sont adoptées par les pays	7 PLED sont soumis aux bailleurs de Fonds	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays (BF, CV, Gambie, GB, Mauritanie, Sénégal, Niger)		72,365/UE			
A11440.2	Poursuivre l'appui à la consolidation des savoir faire sahéliens dans le domaine des énergies	Des expériences et bonnes pratiques en énergies sont capitalisées et diffusées	Les acteurs s'approprient et valorisent les bonnes pratiques	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Tous pays CILSS, CRA, UEMOA		254,72 /UE			
A11440.3	Poursuivre l'appui au suivi écologique des ressources forestières mises en exploitation	Le test du protocole de suivi est mis en œuvre	Les acteurs nationaux intéressés par le suivi s'approprient les résultats obtenus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays du CILSS, CRA, autres unités PRA-SA		49/UE			

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)				
																					SE	CRA
11520.3	Organiser une rencontre inter site pour l'élaboration du système d'alerte précoce environnementale	Liste d'indicateur, produits et stratégie de diffusion des résultats sont disponibles	Les variables sont collectées au niveau des sites en fonction de la liste d'indicateurs		x											PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	SE, CRA, INSAH, ,	3,5 USAID				
11520.4	Elaborer les situations de référence (niveau indicateurs) dans les pays sur la gestion des ressources naturelles	Existence des situations de référence (indicateurs) en GRN dans les pays	La contribution du CILSS au développement des pays est mieux mesurée			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	consultant, pays, Assistance technique PRC, UAM/SEPVSG	70 (Canada)				
11520.5	Organiser un atelier régional de validation du montage institutionnel du SIVE	Un rapport de l'atelier es disponible ; une méthodologie régionale du SIVE est disponible	Les pays collectent les informations environnementales en fonction d'une méthodologie harmonisée				x									PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Consultants, CRA, INSAH,	18 USAID				
11520.6	Organiser une concertation régionale sur les premiers résultats du SIVE	Un rapport e l'atelier es disponible ; Les acteurs sont informés sur les risques liés à la transhumance	Les acteurs gèrent mieux les risques liés à la transhumance										x			PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Consultants, CRA, INSAH,,	11 (USAID)				
11520.7	Fournir des informations pertinentes issues des acquis de Land/Use Land/Cover et du ROSELT pour alimenter dispositif SIVE	Document d'information élaboré	Les pays gèrent mieux les ressources naturelles		x	x				x	x		x	x		PRA/SA-LCD (site de Bamako)	CRA, PRA SA LCD, 9 pays				2,5 (USAID)	
11520.8	Mettre en place à partir des données MSG des algo et programmes concernant le NDVI et la détection des feux	Des produits NDVI et cartes des feux (non validées) sont produits	Les pays gèrent mieux les ressources naturelles	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	ACER / Univ Paris 7 / LMD / AMMA					
11520.9	Acquérir des images haute résolution pour assurer une couverture totale du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest côtière (Images, landsat, CORONA, Ikonos, quick Bird, etc.)	Les images sont disponibles au CRA	Les pays gèrent mieux les ressources naturelles s													PRA/SA-LCD (site de Niamey)	USGS					PM
11520.10	Elaborer les produits pour le suivi de la campagne à partir des	Des produits (cartes NDVI, fAPAR, suivi des feux) sont élaborés	Les pays disposent d'outils pour mieux gérer les ressources naturelles	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	DAT/ACER					PM

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
11520.19	Conduire une étude sur la pertinence des différents indices de végétation à partir des capteurs hyper-spectraux	Un rapport sur la pertinence des différents indices rédigé	Les pays disposent d'outils pour une meilleure gestion i des ressources naturelles				x	x	x	x	x	x				PRA/SA-LCD (site de Niamey)	ACER / ROSELT + Un v du Nord (?)		Interne		
11530	Appuyer les pays du Sahel dans l'orientation des politiques et des actions LCD pour la réduction de la pauvreté																				

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)				
																					SE	CRA
11530.1	Assurer la gestion et le fonctionnement du ST du FL'CD-RPS	1. L'harmonisation et la coordination du Fonds sont assurées; 2. Les recommandations des pays, du ST et les résultats de l'évaluation sont mis en œuvre; 3. Les pays reconnaissent l'utilité de l'appui technique du ST du CILSS; 4. 12 notes d'actualité sont distribuées	Les ressources du Fonds sont investies de manière efficace dans des réalisations en faveur des groupes vulnérables, visant la réduction de la pauvreté par la lutte contre la désertification	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays (SO, /CNP)	103,4				
				x	x												PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays (SO, /CNP)	15,3			
				x														PRA/SA-LCD (site de Ouaga), Coop. Ital.	SO/CN P; CZGF; IAC;	15,6		
11530.2	Organiser la synthèse des Thèmes pour le Forum du FLCDRPS	Les 4 thèmes identifiés sont analysés et discutés dans le Forum			x										PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays (SO, /CNP)	30,3					
11530.3	Faciliter la synthèse de l'évaluation participative et assister dans l'exécution de l'évaluation externe à mi-parcours	Le Fonds est évalué et des recommandations sont faites pour sa continuation				x									PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays (SO); IAO; Coop. Italienne	6,5					
11530.4	Organiser un atelier sous-régional sur les conclusions de l'évaluation	Les recommandations de cet atelier sont soumises au CSRP											x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	SO/CNP; UNOPS	40					
11530.5	Organiser la 4 ^{ème} session du CSRP	Le bilan de la mise en œuvre du Fonds est réalisé et des recommandations sont faites pour son amélioration		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	ST/SO/FLCDRPS, I BIMET	pm					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays (SO, /CNP)	4,8				
11530.6	Conduire audits techniques sur les MP du Fonds LCDRPS	Rapport d'évaluation d'un pourcentage des MP du Fonds et recommandations pour les futurs MP			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CNP	PRA/SA-LCD (site de Ouaga), SO	0,8					
11530.7	Finaliser la cartographie des villages des ZARESE du projet FLCDRPS	Les cartes des villages d'intervention par ZARESE du FLCDRPS sont disponibles en ligne		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays (SO, CNP)	1,6					
				x	x												PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays (SO, CNP)	11,7			
11530.8	Participer aux CNP	Les pays reconnaissent l'utilité de l'appui technique du ST du CILSS			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays (CNP, SO)	4,8					
11530.9	Participer aux concertations nationales sur les problématiques LCD et RP	Les leçons du Fonds sont capitalisées dans les stratégies nationales LCD et RP																				
11530.10	Apporter des appuis aux CNP dans	Des documents et des notes																				

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
11530.13	Appuyer le CILSS en termes de programmation et coordination des activités	Le manuel de Planification et S&E du CILSS est actualisé; l'audit annuel CILSS est conduit; le PRA SA/LCD est évalué; les programmes et les institutions spécialisées du CILSS se coordonnent	Les pays bénéficient d'une plus grande efficacité du CILSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM S&E	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	27,8			
11530.14	Partager avec les OIG régionales l'expérience acquise dans les ZARESE pour l'opérationnalisation de ECOWAP, en particulier pour les aspects des zones transfrontalières	Prise en compte des problématiques des zones transfrontalières dans la politique ECOWAP	Le rôle du CILSS dans la sous-région est renforcé	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays (CNP, SO)	1,6				
11530.15	Contribuer à l'organisation de la 5ème session du CRSC et d'une table ronde des PTF pour opérationnaliser le PASR/AO	1. La rencontre du CRSC est tenue ; 2. une table ronde des PTF pour opérationnaliser le PASR/AO est tenue	Le PASR/AO est mis en œuvre				x	x							PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	CEDEAO, UEMAO, Pays	20				
11530.16	Appuyer la participation du ST du Fonds à des réunions organisées par les autres OIG, pertinentes avec les objectifs du Fonds	Le CILSS est reconnu comme interlocuteur des pays et des autres OIG dans le cadre des politiques de réduction de la pauvreté et de lutte contre la désertification.	Le rôle du CILSS est renforcé	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	CEDEAO, UEMOA, autres OIG,	4,7				
11530.17	Evaluer les dispositifs nationaux de collecte des données organiser un atelier régional de validation du montage institutionnel du SIVE et des approches méthodologiques	Le système d'alerte précoce environnementale et de gestion des risques de conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles partagées est opérationnel	Les équipes nationales intègrent la collecte de données environnementales				x	x	x						PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	CRA, INSAH USAID, CEDEAO	5				
11530.18	Produire et diffuser les expériences et les résultats du Fonds en matière de développement des zones transfrontalières;	Disponibilité d'un dossier sur les expériences et les résultats du Fonds en matière de développement des zones transfrontalières	Le CILSS a acquis des références en matière de développement des zones transfrontalières															9,1			
11530.19	Identifier et instruire des projets de LCD éligibles à l'IREMLCD	Quatre (04) nouvelles conventions de financement	Les actions de LCD de la société civile sont accompagnées	x	x	x	x	x	x	x	x	x			PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	FFEM, MAE, Pays					

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																				SE	CRA
11530.20	Financer des projets e et former les bénéficiaires des projets IREMLCD en gestion technique et financière	Transfert de fonds aux ONG Les bénéficiaires sont formés en gestion technique et financière de projets	La société civile bénéficie de fonds et la CCD est mise en œuvre au niveau local	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays	265/FFEM/ France			265
11530.21	Superviser les projets IREMLCD	1. Evaluation du déroulement technique et financier des microprojets ; 2. Résolutions des difficultés techniques et financières des ONG ; 3. Collecte d'informations fiables pour le suivi régional ; 4. Convention de suivi national signées avec certains pays	Les expériences de LCD porteuses mis en œuvre par la société civile sont connues et documentées pour les pays	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	pays PF CCD	23/France			23
11530.22	Assurer le suivi de la convention CILSS / FFEM	1. Des rapports semestriels et annuels sont produits ; 2. Un audit financier de la convention CILSS / FFEM est réalisé	La capacité du CILSS à gérer des fonds pour la société civile est reconnue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	FFEM MAE				
11530.23	Organiser un atelier de renforcement de capacités en CPD	Le rapport de formation est disponible	Les acteurs s'approprient les outils de la CPD			x										PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	PRA SA LCD	15 (CRDI)			
11530.24	Organiser des missions de suivi et d'appui méthodologique	Les rapports de suivi sont disponibles	La gestion du projet est améliorée			x										PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays, CRDI	4 (CRDI)			
11530.25	Conduire une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale du projet de Communication participative sur la lutte contre la désertification (PCP)	Les rapports d'évaluation sont disponibles	Les leçons sont capitalisées pour l'extension de l'expérience PCP dans tous les pays	x	x	x										PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays, CRDI	30 (CRDI)			
11530.26	Tourner des séquences vidéo illustrant les différentes phases de la démarche	Des images illustrant les différentes phases de la démarche sont disponibles	Les images sont utilisées pour monter un film sur les acquis du PCP				x	x	x	x	x	x				PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays, CRDI	6 (CRDI)			
11530.26	Réaliser/publier des études de cas et monter un document synthèse sur le PCP	Une publication et une cassette vidéo sont disponibles	Les acquis du PCP peuvent être consultés sur support papier et audiovisuel													PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays, CRDI	6 (CRDI)			

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)					
																					SE	CRA	INSAH
11530.27	Organiser une table ronde régionale de partage des expériences réussies du PCP	La table ronde est organisée	Le financement est mobilisé pour la phase d'extension du PCP													x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays, CRDI	17 (CRDI)				
A11540	Améliorer le dispositif de concertation de prise de décision et de suivi-évaluation des actions de sortie de crise alimentaire																						
A11540.1	Organiser/Animer quatre (4) concertations sous-régionales sur le suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle, en mars, en juin et en septembre.	les concertations sur la sécurité alimentaire entre acteurs sont accrues	Les informations sur la sécurité alimentaire (production agricole, besoins alimentaires, populations vulnérables, etc.) sont connues et publiées			x			x		x	x					PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	50/30 USAID/UE				
A11540.2	Organiser une réunion de concertation Partenaires/CILSS au sortir de la réunion annuelle RPCA	une concertation entre acteurs est organisée	Des actions concrètes sont mises en œuvre dans les pays	x													PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	10/8,3 USAID/UE				
A11540.3	Réaliser trois (3) études de cas sur les habitudes alimentaires (Burkina Faso, Mali, Niger)	Les habitudes alimentaires sont connues	Les habitudes alimentaires sont prises en compte dans les programmes d'aide	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	16,2 UE				
A11540.4	Organiser un colloque scientifique sous régional sur la mesure et l'évaluation des pénuries alimentaires	Les méthodes de mesures et d'évaluation des pénuries alimentaires existants au Sahel sont connues	Des outils sur la mesure et l'évaluation des pénuries alimentaires sont améliorés et mieux adaptés au contexte sahélier					x									PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	15/32,2 USAID/UE				
A11540.5	Organiser/Participer à la réunion du réseau de prévention des crises alimentaires	1. La situation alimentaire prévisionnelle et l'identification des zones et groupes vulnérables sont établies ; 2. Le point sur la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion du réseau est fait	Les décideurs sahéliers disposent d'informations pertinentes en vue d'une meilleure intervention												x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, pays INSAH, FEWS, FAO, CRA	10/5/20 ACER/USA ID/UE	3,0//2,35 USAID//UE			
A11540.6	Appuyer les actions incitatives et innovantes en réponse à des situations de crise, au travers des dispositifs nationaux	Des actions de réhabilitation sont répertoriées	Les pays sont outillés dans le suivi de la vulnérabilité des zones et populations sahéliennes			x	x	x	x	x	x	x					PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	CRA, INSAH, Pays, FEWS NET	151 UE				

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A11540.7	Elaborer le cadre conceptuel « Prévention Gestion - Réhabilitation » dans les zones à risque	Des actions de réhabilitation dans les zones à risque sont répertoriées	Les populations vulnérables sont prises en charge	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	25 UE			
A11540.8	Former les dispositifs nationaux de SA aux techniques de rédaction et de communication	Les capacités des SAP sont renforcées	Les dispositifs nationaux disposent d'outils de communication adaptés			x	x									PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, Pays, CRA, INSAH, FAO, FEWS NET, PAM	10 UE			
A11540.9	Apporter un support aux CNA dans le cadre du Calendrier de Prévision des Crises (CPC)	1.Le calendrier de prévention des crises est opérationnel dans les 5 pays.2. Les CNA ont les ressources pour rendre opérationnel le calendrier	Amélioration du suivi de la vulnérabilité des zones et populations sahéliennes					x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays, IBIMET, CRA/DSAM		PM SVS		
A11540.10	Assurer le suivi régional dans le cadre du Calendrier de Prévision des Crises (CPC)	Le suivi de risques de crises régionaux et de l'état de la vulnérabilité est mis en place.	Amélioration du suivi de la vulnérabilité des zones et populations sahéliennes					x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays, IBIMET, CRA/DAT		6,0 SVS		
A11540.11	Poursuivre le transfert du Calendrier de Prévision des Crises (CPC) dans les autres pays (Mauritanie, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau et Tchad)	Les pays maîtrisent les outils et le CPCA	Amélioration du suivi de la vulnérabilité des zones et populations sahéliennes					x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays, IBIMET, CRA/DAT		35,0 SVS		
A11540.12	Mettre en œuvre la plate-forme de travail pour le CPC avec la partie	Les outils du CPC sont améliorés	Amélioration du suivi de la vulnérabilité des zones et populations sahéliennes		x											PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays, IBIMET, CRA/DAT		2,0 SVS		
A11540.13	Diffuser l'information au moment opportun aux décideurs et autres acteurs dans le cadre du CPC	Des bulletins signalétiques (3 par an), bulletins de liaison (2 par an) et publications scientifiques sont mis à la disposition des divers utilisateurs dans les pays	Amélioration de la visibilité des actions et produits du CRA et du CILSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays		1,5/1,5 USAID/ACER,		
A11540.14	Assurer le suivi régional dans le cadre du Calendrier de Prévision des Crises (CPC)	Le suivi de risques de crises régionaux et de l'état de la vulnérabilité est mise en place.	Amélioration du suivi de la vulnérabilité des zones et populations sahéliennes					x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays, IBIMET, CRA/DAT/DSAM		6,0 SVS		
A11540.15	Former des cadres nationaux (Guinée Bissau, Tchad, Gambie)	Les pays maîtrisent les outils et le	Amélioration du suivi de la					x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site	Pays, IBIMET,		35,0/22,0		

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
	sur les outils du CPCA	CPCA	vulnérabilité des zones et populations sahéliennes													de Niamey)	CRA/DAT/DSAM		Italie/UE		
A11540.16	Mettre en œuvre la plate-forme de travail pour le CPC avec la partie italienne	Les outils du CPC sont améliorés	Amélioration du suivi de la vulnérabilité des zones et populations sahéliennes		x	x	x	x	x	x	x					PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays, IBIMET, CRA/DAT/DSAM		2,0 SVS		
A11540.17	Sensibiliser les experts, les décideurs nationaux et les partenaires sur le concept du CPCA (Guinée Bissau, Gambie, Tchad,) :	Les décideurs des 4 pays sont sensibilisés au concept de CPCA	La situation alimentaire est mieux suivie dans ces trois Etats	x	x	x	x	x	x	x	x					PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays, IBIMET, CRA/DAT/DSAM		22,0 (UE)		
R 12000	Résultat 12000 : Les politiques et stratégies en matière de sécurité alimentaire, de gestion des ressources naturelles et de population/développement sont mieux harmonisées et coordonnées																				
SR 12100	Sous résultat 12100 : Les capacités des Etats sont renforcées dans l'élaboration de politiques et stratégies en matière de sécurité alimentaire et gestion des ressources naturelles																				
A 12140	Appuyer la mise en œuvre des orientations décennales de Bamako 2003 (PRAIA+9), dont l'élaboration d'une charte foncière ouest africaine																				
A 12140.1	Appuyer la mise en œuvre de la Charte foncière ouest africaine	1.Les actes de l'atelier de Bamako 2006 disponibles auprès des acteurs (publication et Web) ; 2. Un dispositif interne du CILSS de suivi de la feuille de route est mis en place ; 3. Un groupe régional de suivi (CILSS, UEMOA, CEDEAO, ROPPA etc.) est mis en place et se concerta à une périodicité régulière	1. Les pays et les partenaires participent au processus de d'élaboration et de mise en œuvre de la Charte foncière ; 2. Le suivi et la mise en œuvre de la feuille de route se font de façon concertée au niveau régional, de même que le partage de l'information	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, pays, UEMOA, CEDEAO, ROPPA, CSAO, CTA ; UA,	10/USAID			
A 12140.2	Appuyer la surveillance des conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles	1. Mise en place de dispositifs locaux dans chaque site pour la collecte des données ; 2.. Création de structures locales de collecte de données ; 3. Les zones à risque de conflits liés à la transhumance au niveau du Burkina Faso, Mali et Niger sont	Des données socio –économiques et environnementales sont disponibles pour alimenter le SIVE			x	x	x								PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Pays, points focaux pastoralisme ; Organisations paysannes	9/USAID			

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
			régional														Privé, etc.				
A 12210.5	Diagnostiquer e appuyer l'opérationnalisation des stratégies nationales de SA	Les SNSA sont opérationnels dans tous les Pays du CILSS	La situation alimentaire est gérée de manière consensuelle et efficace			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	CRA, INSAH, Autres acteurs	18,93 UE			
A 12210.6	Appuyer la mise en place des dispositifs de pilotage et de suivi-évaluation des stratégies nationales	4 dispositifs de pilotage et de suivi évaluation des stratégies nationales sont fonctionnels	Des informations fiables sur la situation alimentaire sont disponibles	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	CRA, INSAH, UAM-SE-VS, PAYS, Autres	16,8 UE			
A 12210.7	Organiser une concertation sous-régionale sur l'harmonisation des politiques commerciales et la facilitation des échanges des produits alimentaires	L'état de rapprochement et de mise en cohérence des politiques nationales est connu	Une plus grande synergie acteurs est créée				x									PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	CRA, INSAH, PRA-Marchés	PM			
A 12210.8	Elaborer et diffuser des dossiers techniques, de plaidoyer et de communication	Les décideurs politiques et les partenaires financiers disposent de l'information utile sur la stratégie SA	Les prises de décision se font sur la base de données fiables		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	UAM-CID	50,4 UE			
A 12210.9	Définir des conditions d'accès à l'alimentation et aux services sociaux de base dans les zones défavorisées et pour les groupes de populations pauvres	Des conditions minimales d'accès plus précises et adaptées au Sahel sont définies	Les orientations sont prises en compte dans les stratégies et politiques SA				x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	UE, Autres Acteurs	5,5/UE UE			
A 12210.10	Renforcer le suivi des conventions régionales et internationales sur la gestion des pesticides le suivi	Les Documents d'orientation des Décisions sont élaborés	Les pays envoient ces DOD au Secrétariat de la Convention													PRA/SA-LCD (site de Bamako)	FAO, AND-pesticides			7 (FAO)	
A12210.11	Réaliser, publier et diffuser une brochure d'information bilingues grand public (français-anglais) sur la bonne gouvernance en matière de sécurité alimentaire au Sahel	X bulletins sont diffusés dans les Etats sur la bonne gouvernance en matière de SA	Les Etats appliquent mieux les outils de bonne gouvernance en matière de SA			x	x	x	x	x	x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site de Niamey)			6,0 (UE)		

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A 12230	Appuyer les Etats dans la mise en œuvre des plans d'actions relatifs aux différents conventions et traités internationaux																				
A 12230.1	Elaborer le programme d'action national /LCD en Sierra Leone	Le plan d'action LCD de Sierra Leone est adopté ;	Des nouveaux PAN/LCD sont mis en œuvre			x	x	x	x	x	x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	PF CCD	8,38/USAID			
A 12230.2	Opérationnaliser le PASR-AO	1. Le rapport d'étude sur l'opérationnalisation du PASR est disponible ; 2. Les rencontres des chefs de files et le CRSC sont tenues; (3) la table ronde des bailleurs est tenue	La communauté internationale se mobilise autour du PASR/AO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Partenaires, CEDEAO, UEMOA, Chefs de file des groupes thématiques	20/Italie 14,5 (CEDEAO)			
A 12230.3	Contribuer à l'élaboration des politiques environnementales UEMOA et CEDEAO	Les accords de partenariat avec l'UEMOA et la CEDEAO sont opérationnalisés	La convergence entre le PASR/AO, le PCAE et le volet environnement du NEPAD est renforcée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	UEMOA, CEDEAO	6/Italie			
A 12230.4	Disséminer les acquis du CILSS en matière de politiques et de stratégies d'adaptation aux changements climatiques en direction des pays et des partenaires au développement	1.Rapports et supports thématiques produits et disponibles; 2. disponibilité en ligne d'un système d'information sur les résultats et acquis du projet	Les politiques et programmes des pays intègrent les changements climatiques	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Partenaires canadiens (Environnement Canada, UQAM)		17 ACDI		17 ACDI
A 12230.5	Finaliser la préparation de nouvelles initiatives de réduction de la vulnérabilité face aux effets néfastes aux changements climatiques	Disponibilité des documents de projets et accords de partenariats	De nouveaux projets d'adaptation aux changements climatiques sont mis en oeuvre	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site de Niamey)	ACDI, CEDEAO, UICN		10 ACDI		10 ACDI
12230.6	Organiser une formation à l'instruction des projets FEM	1. Les cadres CILSS sont aptes à formuler des projets FEM ; 2. Les 19 élèves de GCRN bénéficient de cette formation	Les cadres du CILSS et des Etats sont capables d'élaborer des projets à soumettre au FEM				X		X							PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	CRA, ONG	26 (ACER)			26
R 13000	Résultat 13000: Les acquis du CILSS en matière de SA, LCD/GRN et population/développement sont capitalisés, valorisés et diffusés																				
SR 13100	Sous résultat 13100 : Les Etats utilisent les expériences probantes du CILSS en matière de sécurité alimentaire, de gestion des ressources naturelles et de population/développement																				

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A 13110	Vulgariser les acquis du CILSS et des pays en direction des acteurs et utilisateurs																				
A13110.1	Evaluer et capitaliser les expériences de LCD réussies dans les projets IREMLCD	1.Rapport de capitalisations transversales thématiques des expériences IREMLCD est disponible	Les expériences de LCD porteuses mis en œuvre par la société civile sont connues et documentées pour les pays. La thématique de la rentabilité de la GRN est documentée				x	x	x							PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	OSS ;CSFD ;BR ; PZ ; Consultants indépendants	60 (ACER)			
A13110.2	Evaluer le programme IREMLCD dans son ensemble	1.Rapport d'évaluation du programme dans son ensemble disponible ; 2. Recommandations pour une poursuite du programme sont faites	La faisabilité de la poursuite du programme IREMLCD est estimée							x	x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	OSS ;CSFD ; Consultants indépendants	40			
A13110.3	Produire des fiches techniques de capitalisation des projets et les diffuser	1. Des fiches techniques de capitalisation par projet et selon des thématiques sont élaborées ; 2. Les fiches techniques sont disponibles et diffusées	Les documents sont diffusés dans les pays et servent de référence technique à la société civile pour des actions de LCD La thématique de la rentabilité des investissements GRN est alimentée							x	x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site de Ouaga)		10			
A13110.4	Diffuser le film des réalisations de l'IREMLCD sur les chaînes nationales	Le film de l'IREMLCD est diffusé sur les chaînes nationales	Les actions du CILSS dans ses états membres sont connues	x	x	x	x									PRA/SA-LCD (site de Ouaga)		???			
A13110.5	Appuyer la mise en œuvre du transfert du bulletin spécial « décideurs »	Des équipements informatiques et logiciels appropriés sont fournis aux pays	Amélioration du suivi des campagnes agropastorales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays		PM		
A13110.6	Préparer les bulletins d'alerte	Les bulletins mensuels sont diffusés et les bulletins d'alerte sont préparés si la situation l'exige	Amélioration du suivi des campagnes agropastorales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site de Niamey)	ACMAD, PRA/SA-LCD (site de Ouaga, FEWS)		PM		
A13110.7	Communiquer sur les réalisations de l'IREMLCD lors des rencontres internationales	1. Des <i>side events</i> sont tenus ; 2. Des contacts sont établis avec des partenaires techniques et financiers	L'IREMLCD est mieux connue et élargi ses perspectives d'avenir dans les pays	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	UAM/CID	10			
A13110.8	Produire du matériel d'information sur le Fonds Lcdrps	1. 1 film par pays sur le Fonds produit et distribué; 2. 1 brochure sur le Fonds est produite	Les autres bailleurs et le grand public sont informés sur le Fonds	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		UAM/CID	PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	26,5			

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)				
																					SE	CRA
A13110.9	Etudier l'impact des investissements dans la GRN au Mali, Burkina et au Sénégal	Trois rapports d'études; Trois ateliers restitutions aux PTF et aux décideurs	Les multiples impacts de la GRN sont évalués													PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	Consultants, PF, pays, CRA	15/USAID				
A13110.10	Renforcer les capacités des femmes mauritaniennes dans la récupération des déchets plastiques	40 femmes sont formées dans la récupération des déchets plastiques ;	Meilleure gestion des déchets plastique et lutte contre la pauvreté	x												PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	GAFRE, Association de femmes	9,14/USAID				
A13110.11	Mettre en ligne les résultats obtenus par les projets spécifiques	Les résultats des projets spécifiques CILSS sont accessibles par internet	La visibilité du CILSS est renforcée								x	x	x	x		PRA/SA-LCD (site de Ouaga)	PTF					
A13110.12	Diffuser les acquis des études de l'étude Land/Use Land/Cover sous forme de posters, fiches techniques et dépliants à l'intention des décideurs	Des Supports de vulgarisation des acquis LU/LC sont disponibles	Les Décideurs utilisent les information des supports	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Bamako)	CRA, PRA/SA-LCD (site de Ouaga), 9 pays				25,5 AID	
A13110.13	Consolider le processus de mise en ligne des bases de données de l'INSAH	La Base de données INSAH est fonctionnelle dans au moins trois pays	Le pays accèdent à la base des données													PRA/SA-LCD (site de Bamako)	Pays				30 AID	
A13110.14	Coordonner le déroulement des Etudes Sahel	Le CILSS maîtrise le processus des études Sahel	Le leadership du CILSS est affirmé dans l'évaluation économique d'investissements de GDT				X	X	X	X	X	X	X	X	X	PRA SA LCD Pop (site de Ouaga)	USAID, FRAME, VUA	3,3/France				3,3
A13110.15	La stratégie de communication sur les études sahel est mise en oeuvre	1.Un stand est préparé pour la COP ; 2. Un film est diffusé sous format CD rom et à la télévision	Les résultats de l'étude sont connus mondialement L'opportunité de la LCD est appréciée par un large public						X	X	X	X				PRA SA LCD Pop (site de Ouaga)	UAMCID, USAID, FRAME, VUA			3.3/ACER		3,3
A13110.16	Actualisation des films documentaires CILSS/LCD produits en 2006	Les films sont actualisés avec des données d'impact	Audience du CILSS et de ses actions accrue						X	X						PRA SA LCD Pop (site de Ouaga)	UAM CID			2/ACER		2
A13110.17	Diffusion des films documentaire actualisés en 2007 dans les pays	Les films sont diffusés dans les télé nationales	Audience du CILSS et de ses actions accrue							X	X	X	X			UAM CID	PRA SA LCD Pop (site de Ouaga)			4/ACER		4

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)				
																					SE	CRA
13150.3	Organiser la réunion du comité directeur du projet	La rencontre du CT est tenue	La gestion du projet est efficace						x	x	x	x				PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays		PM			
A13150.4	Contribuer aux opérations de test du green muscle et du PAN contre le Criquet pèlerin	La dose minimale du green muscle et l'efficacité du PAN sont déterminées et les conditions d'efficacité déterminées	La lutte contre le criquet pèlerin est faite dans des conditions plus respectueuse de l'environnement	x	x	x	x									PRA/SA-LCD (site de Niamey)	IITA, ICIPE, pays		22,336 USAID			
131150.5	Appuyer les structures nationales pour l'application des règles de conduite édictées par le CSP	Des appuis sont apportés aux pays dans l'application des règles de conduite édictées par le CSP	Les Etats se conforment mieux aux réglementations internationales en matière de gestion des pesticides	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	INSAH		9,0 USAID			
A13150.6	Organiser une visite de travail dans les pays du Maghreb	Les expériences sont partagées entre acridologues sahéliens et maghrébins	La gestion du criquet pèlerin est améliorée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays		16,0 USAID			
A13150.7	Participer à la réunion du Comité de Pilotage de la CLCPRO	L'état d'exécution du programme de travail de la Commission est apprécié	Les Etats disposent d'informations sur la gestion du criquet pèlerin	x												PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays		0,6 USAID			
A13150.8	Participer aux réunions scientifiques	Des informations scientifiques et entomologiques sont partagées	Meilleure exploitation des résultats de recherche sur l'entomologie en Afrique						x							PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays		3,0 USAID			
131150.9	Acquérir un complément d'équipement	Des équipements complémentaires sont acquis	Le projet « Criquet Pèlerin » apuie mieux les pays			x										PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays		0,300 USAID			
A13150.10	Renforcer les capacités des pays en AELGA	Les connaissances des cadres des SNPV et des producteurs sur les ennemis prédateurs transfrontaliers sont accrues	Meilleure gestion des ennemis prédateurs transfrontaliers		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays		67,0 USAID			
A13150.11	Contribuer à l'élaboration du bulletin AGRHYMET en vue de la diffusion des informations sur le Criquet pèlerin	La situation du criquet pèlerin apparaît dans le bulletin	Les informations sur le Criquet pèlerin sont diffusées à temps aux usagers	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays		PM			
A13150.12	Former les volontaires du corps de la paix des Etats-Unis au Niger et au Burkina	Les connaissances des VCP sur le Criquet pèlerin sont accrues	Les connaissances sur le Criquet pèlerin sont mieux diffusés aux producteurs													PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays		PM			

3.1.1. Schéma de Programmation 2007 du PRA SA/LCD/POP

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A13150.13	Organiser 2 réunions techniques de suivi du projet Criquet pèlerin (frais de mission pour 15 participants pendant une semaine par réunion)	L'état d'exécution du projet est appréciée	Des recommandations sur la poursuite des activités du projet sont faites						x						x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays		PM		
131150.14	Former 5 IPV en lutte antiacridienne	Cinq (05) IPV des pays sont formés en lutte antiacridienne	Les pays gèrent mieux les invasions acridiennes	x	x	x	x	x	x	x	x	x				PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays		17,3 USAID		
A13150.15	Procéder à l'actualisation du plan d'actions du CILSS en Protection des Végétaux (PV)	Un document de stratégie en PV est disponible	Les pays reçoivent des appuis appropriés en lutte anti-acridienne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	Pays		PM		
A13150.16	Participer aux réunions du CSP	Deux (02) experts participent aux rencontres annuelles du CSP	Les capacités des experts en réglementation des pesticides sont renforcées				x								x	PRA/SA-LCD (site de Niamey)	INSAH		1,2 (USAID)		

3.1.2. Schéma de Programmation 2007 du PRA Maîtrise de l'Eau

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)				
																					SE	CRA
R21000	Les productions agro-sylvo-pastorales et l'approvisionnement en eau potable des populations sont Sécurisés																					
SR 21100	Les populations utilisent de manière optimale les ressources en eau à des fins agricoles et pastorales.																					
A21110	Mettre en œuvre un programme régional sur la petite irrigation																					
A21110.1	Poursuivre la mobilisation des Fonds pour le PRADPIS	Le plan de financement du PRADPIS est bouclé à au moins 60%	Certains pays démarrent la mise en œuvre du programme	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site SE)	Partenaires	pm				
A21120	Mettre en œuvre un programme régional sur l'augmentation des précipitations par ensemencement des nuages au Sahel (APENS) ou pluies provoquées																					
A21120.1	Organiser une conférence ministérielle sur le programme APENS de mobilisation des Fonds	1, La rencontre ministérielle est tenue en mars 2006; 2. Le CILSS est responsabilisé pour la gestion du programme ; 3. des annonces de participation au financement du programme sont faites	Les partenaires et les pays s'engagent dans le financement du programme			x										PRA/SA-LCD (site de Niamey)	BID, OMM, Etats, Partenaires					
A21130	Réaliser des études pour une meilleure connaissance des eaux souterraines et des bas-fonds/zones humides.																					
A21130.1	Conduire des études sur l'impact des changements climatiques sur les ressources en eaux et sur la variabilité et la réduction d'échelle des modèles climatiques	L'impact des changements climatiques sur les ressources en eaux est connu	Les pays prennent des mesures pour réduire l'impact des changements climatiques sur les ressources en eaux	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/ME (site de Niamey)		pm				
A21140	Mettre en place une coalition mondiale sur la Maîtrise de l'eau pour faire reculer la faim au Sahel.																					
A210140.1	Mettre en place la coalition mondiale pour « Maîtriser l'eau afin de reculer la faim au Sahel »			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/ME (site de Ouaga)	Pays, PAE, PME	pm				
SR 21200	Les populations ont un accès plus sécurisé à l'eau potable																					
A21210	Promouvoir l'hydraulique rurale au Sahel																					
A21210.1	Assurer la coordination régionale du PRS II	La coordination des activités de l'année 2007 du Programme est assurée	Les coordinations nationales mettent en œuvre de façon satisfaisante le devis-programme 2007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/ME	CP, pays	78,78 (UE)				

3.1.2. Schéma de Programmation 2007 du PRA Maîtrise de l'Eau

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																				SE	CRA
A21210.2	Appuyer l'installation de nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau potable (AEP) et la réhabilitation d'anciens systèmes du PRSI dans les pays du Sahel.	Environ 30% des 500 nouveaux systèmes d'AEP sont installés; et 40% des 280 anciens systèmes d'AEP sont optimisés	Les populations sahéliennes ont un meilleur accès à l'eau potable	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/ME	MOD / PRSII dans les Pays et Opérateurs privés	pm			
A21210.3	Appuyer le secteur privé pour le renforcement de ses capacités en matière d'AEP	Deux sessions de formation respectivement à Ouagadougou et à Dakar Deux sessions de formation respectivement à Ouagadougou et à Dakar	Capacités des acteurs privés renforcées	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/ME	Pays, Acteurs privés et UCR	62,4 (UE)			
A21210.4	Promouvoir les échanges d'expériences entre acteurs en organisant deux rencontres régionales	1 rencontre régionale en Bissau , en mars 2007 et une autre à Ndjamena en mai 2007	Les échanges d'expériences sont conduits			x			x							PRA/ME	Pays	55 (UE)			
A21210.5	Organiser les réunions statutaires du Programme	Tenue du Comité régional de Pilotage (CRP) et du Comité Directeur Régional (CDR)	Les réunions des organes de pilotage du Programme sont tenues									x	x			PRA/ME	UCR, DCE, pays	25 (UE) 1			
A21210.6	Réaliser l'audit des DP 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006	6 DP sont audités	Les leçons sont tirées pour améliorer la performance du PRS ou d'autres programmes similaires					x	x	x						PRA/ME	DCE, pays, Consultants, UCR	20 (UE)			
R 22000	Les politiques et stratégies en matière de gestion intégrée des ressources en eau dans le Sahel sont mieux harmonisées et coordonnées																				
SR 22100	Les capacités opérationnelles des Etats sont renforcées en suivi-évaluation des politiques et stratégies en matière de gestion intégrée des ressources en eau																				
A22110	Contribuer à la coordination et au suivi-évaluation des politiques régionales en matière d'eau (GIRE, etc.).																				
A22110.1	Réaliser l'évaluation des prévisions saisonnières hydrologiques de l'année précédente et l'évaluation des prévisions de 2007 en collaboration avec ACMAD et l'ABN			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	ACMAD ABN				
A22110.2	Evaluer comme par le passé, la prévision saisonnière hydrologique de l'année précédente et les disponibilités des ressources en eau souterraine ainsi que leur qualité (diagnostic et programme)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	ABN				

3.1.2. Schéma de Programmation 2007 du PRA Maîtrise de l'Eau

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																				SE	CRA
R 23000	Les acquis du CILSS en matière de maîtrise de l'eau sont capitalisés, valorisés et diffusés.																				
SR23100	Les Etats utilisent les expériences probantes du CILSS en matière de gestion intégrée des ressources en eau.																				
A23110	Vulgariser les acquis du CILSS et des pays en matière de gestion intégrée des ressources en eux en direction des acteurs et utilisateurs																				
A23110.1	Produire/diffuser les prévisions saisonnières des écoulements en début de saison	Disponibilité des prévisions saisonnières	Les Etats gèrent mieux les campagnes agro-pastorales													PRA/SA-LCD (site Niamey)	ABN		pm		
A23110.2	Produire en collaboration avec l'ABN l'évolution régionale des ressources en eau (bulletins mensuels et spécifiques selon les besoins)	Disponibilité des bulletins sur les ressources en eau	Les Etats gèrent mieux les campagnes agro-pastorales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD (site Niamey)	ABN, ACMAD		pm		
A23130	Accroître le nombre de cadres et techniciens formés en, hydrologie et élargir les programmes de formations dans les domaines de l'eau et les acquis en matière de formation professionnelle																				
A23130.1	Poursuivre la formation des ingénieurs en hydrologie	Dix neuf (19) élèves ingénieurs en Hydrologie ont obtenu leur diplôme de fin d'études	La capacité de gestion des pays en matière de sécurité alimentaire et d'environnement est renforcée	x	x	x	x	x	x	x	x	x				PRA ME/CRA	ABN		pm		

3.1.3. Schéma de Programmation 2007 du PRA Accès aux Marchés

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)				
																				SE	CRA	INSAH
R 31000	Les échanges intra-régionaux des produits agricoles et agroalimentaires sont accrus																					
SR 31100	Promouvoir un dispositif régional d'information sur les marchés																					
A31110	Promouvoir un dispositif régional d'information sur les marchés																					
A31110.1	Elaborer une note conceptuelle et méthodologique portant Dispositif type	Une note conceptuelle et méthodologique portant sur la vision, l'approche, les missions, les principes, le contenu, les produits et les parties prenantes est disponible	Les initiatives et actions du CILSS en matière de production/diffusion ou d'appui à la production/ diffusion d'information sur les marchés se réfèrent à un document cadre, d'orientation et de référence	x	x	x										CRA	PRA Marchés, PRA SA-LCD-POP, INSAH, RESIMAO, PTF	P m (0)				
A31110.2	Poursuivre les contacts, l'information et l'évaluation des SIM Nationaux	Le diagnostic et les besoins d'appuis des SIM nationaux sont établis	Les appuis du CILSS sont mieux ciblés l'efficacité des SIM s'est améliorée		x	x	x	x								PRA Marchés	PRA SA-LCD-POP, INSAH, RESIMAO, PTF	3,860 (SOSAR)*				
A31110.3	Apporter des appuis ponctuels aux SIM nationaux	Des appuis ponctuels sont apportés aux SIM nationaux à la demande	Les SIM nationaux sont plus dynamiques et participent mieux à l'animation du dispositif régional					x	x	x	x	x	x	x	x	PRA Marchés	CRA, PRA SA-LCD-POP, INSAH, RESIMAO, MISTOWA,	29,795 (SOSAR)				
A31110.4	Equiper les SIM nationaux	Les équipements des SIM sont fournis suite et conformément aux besoins et priorités décelés au cours du diagnostic	La capacité opérationnelle des SIM s'est accrue					x	x	x	x	x	x	x	x	PRA Marchés	CRA, PRA SA-LCD-POP, INSAH, RESIMAO,	75,000 (SOSAR)				
A31110.5	Identifier et choisir les marchés de référence	Des marchés régionaux sont identifiés	Les SIM nationaux suivent les marchés de références retenus dans les pays					x	x	x	x	x	x	x	x	PRA Marchés	CRA, PRA SA-LCD-POP, INSAH, RESIMAO, MISTOWA, P	18,200 (SOSAR)				
A31110.6	Poursuivre le processus d'harmonisation des méthodes de collecte des données	Un manuel de collecte et de traitement d'information est disponible	Un manuel de collecte et de traitement d'information est utilisé par tous les acteurs		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CRA	PRA Marchés, PRA SA-LCD-POP, RESIMAO, FEWSNET, PTF	5,400 (SOSAR)				
A31110.7	Mettre en place un référentiel de produits et de nomenclature commune	Un référentiel de produits et nomenclature est édité	Les acteurs se réfèrent au même référentiel et nomenclature					x	x	x	x	x				IINSAH/DREAM	CRA, PRA SA-LCD-POP, CID, INSAH, RESIMAO, MISTOWA, PTF	3,375 (SOSAR)				

3.1.3. Schéma de Programmation 2007 du PRA Accès aux Marchés

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A31110.8	Harmoniser les SIM des pays côtiers avec ceux du Sahel	Des appuis méthodologiques et financiers sont apportés pour la tenue d'ateliers et séminaires de concertation	Les SIM nationaux se réfèrent aux mêmes méthodes de collecte, de traitement et diffusion des données de marchés				x	x			x	x				PRA Marchés	PRA Marchés, PRA SA-LCD-POP, RESIMAO, FEWSNET, PTF	5,000 (SOSAR)			
A31110.9	Organiser un atelier régional de dynamisation/ mise en place du SIM Régional	Le montage institutionnel, les missions, les principes, le contenu, les produits et les parties prenantes sont définis	Les parties prenantes participent à l'animation et au fonctionnement du dispositif régional						x	x	x	x	x			PRA Marchés	PRA Marchés, PRA SA-LCD-POP, CID, RESIMAO, FEWSNET, CRA, INSAH, Partenaires	28,000 (SOSAR)			
A31110.10	Produire et la diffuser, en collaboration avec le RESIMAO, un bulletin d'information régional sur le marché	Les tendances des marchés agricoles et alimentaires sont analysées et diffusées régulièrement	Les acteurs du commerce régional sont régulièrement informés de la situation du marché régional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRAAM-RESIMAO	CRA (DIR), INSAH (DREAM), SIM Nationaux, PRA SA-LCD-POP, UAM-CID, FEWSNET, Partenaires Techniques et Financiers	10,000 (SOSAR)			
A31110.11	Réaliser des études sur les effets des niveaux des prix sur les ménages en termes de revenus et de dépenses alimentaires	Deux à trois rapports d'études dans deux à trois pays différents sont disponibles	Amélioration de la connaissance de la formation des prix et de la vulnérabilité des ménages.							x	x	x	x	x		CRA	FAO/SMIAR, CSAO,PAM, FEWS NET, INSAH., PTF		Pm FAO		
A31110.12	Réaliser des études sur les filières bétail et céréale dans et autour de l'espace CILSS	Des mémoires ou thèses sont finalisés	Les pays disposent d'informations complémentaires sur les filières céréales				x	x	x	x	x	x	x	x		CRA	thésards			12,359 (ACER)	
A31110.13	Mettre en place une opération au Niger (Maradi, Katsina, Kano) pour le suivi des échanges alimentaires	Le suivi des opérations des échanges est en place	Les échanges sont plus fluides				x	x	x	x	x	x	x	x		CRA				2,0 (ACER)	
A31120	Développer des outils d'aide à la décision sur les marchés																				

3.1.3. Schéma de Programmation 2007 du PRA Accès aux Marchés

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A31120.1	Concevoir un cadre d'analyse de la sécurité alimentaire sur la base des prix intégrés aux outils habituels d'alerte rapide	Un cadre d'analyse de la SA permettant d'intégrer les prix et les autres informations existe	L'analyse de la SA est plus affinée, plus pertinente et les réponses des différents acteurs plus appropriées	x	x	x	x	x	x							INSAH/DREAM	PRA Marchés, PRA SA-LCD-POP, CID, RESIMAO, FEWSNET, Partenaires Techniques et Financiers	2,730 (SOSAR)			
A31120.2	Organiser la Conférence Régionale annuelle sur la situation agricole et alimentaire et les opportunités d'échanges au Sahel et en Afrique de l'Ouest	Les déficits et les excédents de chaque produit et les zones sont connus de même que les opportunités commerciales	Des stratégies de gestion des crises alimentaires sont partagées et des relations d'affaires sont nouées			x						x			PRA Marchés	PRA SA-LCD, DREAM, DIR, UAM-CID, AFC, MISTOWA, FEWSNET, RESIMAO, UEMOA, CEDEAO, CSAO	23,980 (SOSAR)				
A31120.3	Etudier l'impact socio-économique de la filière laitière en Mauritanie et au Mali	Rapport d'étude d'impact disponible	Les pays utilisent les informations générées pour améliorer la filière lait	x	x	x									INSAH	PRA AM, CRA, Institut Tropical Suisse			4,000 (Suisse)		
A31120.4	Etudier les Politiques laitières dans les pays suivants : Mali, Sénégal, Niger, Burkina Faso	Rapport d'étude des politiques laitières disponible	Les pays du CILSS et de l'UEMOA utilisent les informations de l'étude				x	x	x	x	x	x	x		INSAH (Coordination)	PRA AM, CRA, UEMOA, ISRA, CIRDES, ONG KARKARA/Niger			10,000 UEMOA		
SR 31200	Les réseaux nationaux et régionaux des acteurs du commerce régional sont renforcés																				
A31210	Renforcer les capacités des réseaux d'acteurs du commerce régional																				
A31210.1	participer à l'élaboration d'un Plan d'action d'appui aux filières agricoles et agroalimentaires transfrontalières au Sahel et en Afrique de l'Ouest	Un Plan d'action d'appui aux filières agricoles et agroalimentaires transfrontalières au Sahel et en Afrique de l'Ouest est disponible	Des appuis ciblés ont été apportés aux acteurs du commerce régional			x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA AM	CRA (DIR), INSAH (DREAM) Réseaux d'acteurs, PTF					
A31210.2	Etudier les systèmes agropastoraux sahéliens face aux crises : entre gestion des ressources pastorales et marché régional (le cas Niger/Nigéria) (thème de thèse)	Thèse disponible	Une contribution à une meilleure compréhension de la problématique 'gestion ressources pastorales et intégration régionale' est réalisée						x	x	x	x	x	x	CRA (Thèse de Doctorat)	INSAME/Montpellier, INRA, CIRAD, CERDI, INSAH, PRA/Marchés		12,359			

3.1.3. Schéma de Programmation 2007 du PRA Accès aux Marchés

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A31210.3	Etudier l'intégration régionale et les flux transfrontaliers de céréales au Sahel (thème de thèse)	Thèse disponible	La thèse participe au renforcement de l'étude engagée par le CILSS et les PTF sur les flux transfrontaliers et la prise en compte du marché dans la sécurité alimentaire..							x	x	x				CRA	CERDI,EMVT,CIRAD,INRA,INSAH,PR A/Marchés		11,917		
A31220	Renforcer le programme régional de soutien aux marchés transfrontaliers															52,284					
A31220.1	Réaliser tous les actes indispensables à la clôture du Projet "Marchés Frontaliers"	Le Projet "marchés frontaliers" est clôturé du point de vue administratif et comptable	Les partenaires techniques et financiers donnent quitus à la gestion comptable et financière du Projet	x	x	x										SE/PRA -SA – LCD-POP	CFC, ILRI, UAM-AFC, PRA Marchés, FAO	p m			
A31220.2	Organiser la réunion de restitution des résultats du Projet "Marchés Frontaliers"	Les résultats du projet sont restitués et partagés avec les Etats et les partenaires techniques et financiers	Les Etats intègrent la problématique des "marchés transfrontaliers" dans les politiques, stratégies et programme de développement de la filière bétail viande				x	x	x							SE/PRA -SA – LCD-POP	CFC, ILRI, , , UAM-CID, PRA Marchés, FAO, Pays	17,800			
A31220.3	Elaborer la Phase 2 du Projet Régional d'appui aux "Marchés frontaliers"	Un nouveau Projet Régional d'appui aux "marchés transfrontaliers" est disponible. Une proposition de dispositif de suivi disponible	Les Etats intègrent la problématique des "marchés transfrontaliers" dans les politiques, stratégies et programme de développement de la filière bétail viande							x	x	x	x	x	x	PRA Marchés	Pays, Partenaires Techniques et Financiers	7,150 (SOSAR)			
A31220.4	Organier l'atelier de validation du Rapport de l'étude portant sur le projet de dispositif de suivi des filières et flux transfrontaliers	1. Le rapport d'atelier est disponible. 2. Un dispositif de suivi régulier est proposé et partagé avec les acteurs et partenaires	Les pays, les partenaires techniques et financiers se sont accordés sur les modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif et se sont engagés à accompagner la mise en œuvre du dispositif				X									Pra Marchés	Pays,FEWSNET, PAM, CSAO, CRA, INSAH, USAID, FAO, UEMOA, CEDEAO,ICRISAT	9,870 (ACER)			

3.1.3. Schéma de Programmation 2007 du PRA Accès aux Marchés

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A31220.5	Organiser l'atelier de lancement pour le test du dispositif dans les pays	1. Le rapport de l'atelier de lancement est disponible 2.. Le test est effectué dans au moins 4 pays et les rapports sur le test disponible	Les pays retenus ont adopté une méthodologie consensuelle, se sont accordés sur le calendrier d'exécution du test et ont déroulé le dispositif de suivi comme convenu					x								PRA Marchés	Pays,FEWSNET, PAM, CSAO, CRA, INSAH, USAID, FAO, UEMOA, CEDEAO,ICRISAT	17,611 (France)			
A31220.6	Participer aux activités de suivi de la dynamique des filières/flux transfrontaliers dans la zone Maradi-Kastina-Kano (MK2) en collaboration avec le CSAO, FEWS NET, PAM,RESIMAO.	1.La dynamique du commerce transfrontalier des produits agricoles et agroalimentaires est mieux connue et la participation du CILSS à cette activité conjointe effective. 2. Les rapports de l'atelier et des missions conjointes dans la zone MK2 disponibles	Les pays (Niger, Nigéria), les acteurs locaux et les partenaires se sont accordés sur les actions prioritaires à mener dans la zone MK2 pour le renforcement de la coopération transfrontalière. Des actions ont été réalisées pour le renforcement- de la coopération transfrontalière				x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA Marchés	Pays,FEWSNET, PAM, CSAO, CRA, INSAH, USAID, FAO, UEMOA, CEDEAO,ICRISAT	5,313 (France)			
A31220.7	Participer à l'atelier de réflexion sur les différents postes des bilans céréaliers (Stocks, importations, exportations,.)	Les différentes composantes des bilans céréaliers sont mieux connues et partagées	Les pays améliorent leurs connaissances des différents postes du bilan céréalier.			x	x	x	x							INSAH	PRA SA LCD, PRA/Marchés, FEWS NET, PAM, FAO	pm			
Résultat 32000	Les acquis du CILSS en matière de promotion des échanges sont capitalisés, valorisés et diffusés																				
SR 32100	Les Etats utilisent les expériences probantes du CILSS en matière d'échanges des excédents des produits agricoles et agroalimentaires																				
A32110	Assurer le transfert des systèmes d'information et des outils de suivi des échanges des produits agricoles et agroalimentaires																				
A32110.1	Contribuer à la mise en œuvre des initiatives transfrontalières	Le CILSS apporte son appui aux initiatives transfrontalières	Les activités et le commerce transfrontaliers sont améliorés	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA Marchés	Pays, Partenaires	SIF			
A32120	Appuyer et accompagner les initiatives en matière de transformation et commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires, et diffuser les informations sur les expériences réussies															p m					

3.1.3. Schéma de Programmation 2007 du PRA Accès aux Marchés

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																				SE	CRA
A32120.1	Relancer le Partenariat CILSS-CTA	Un Projet d'Appui aux opportunités d'affaires est élaboré, partagé et adopté	La collaboration est renforcée au profit des pays membres du CILSS			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA Marchés	CTA, Acteurs, CILSS	p m			
			TOTAL															'238,790			

3.1.4. Schéma de Programmation 2007 de la Coordination et du Pilotage

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)				
																				SE	CRA	INSAH
R41000	Le pilotage et la coordination du système CILSS sont efficaces																					
SR 41100	La coordination et le suivi évaluation sont assurés																					
A41110	Assurer la coordination du système CILSS																					
A41110.1	Développer et mettre en œuvre un programme de formation en leadership pour l'ensemble des managers	1. Existence du programme de formation ; 2. des formations sont organisées en leadership, en management, en knowledge management	Les cadres sont capables d'articuler une vision claire et de planifier et exécuter efficacement le mandat du CILSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CILSS/SE	consultant, cadres, Assistance technique PRC	65(Canada)				
A41110.2	Réaliser un audit juridique																					
A41110.3	Définir les stratégies de l'institution en matière de genre et d'environnement	Existence d'une stratégie genre adaptée au CILSS	Le CILSS met en prend en compte la dimension genre dans ses activités			x	x	x	x		x	x	x	x		PRA SA/LCD-POP/CRA	Consultants, UAM/SEPVSG, pays		10 (Danida)			
A41110.4	Tenir la rencontre annuelle du Comité Technique de Gestion (CTG) dans un cadre rationnel	1. Le CTG est rationalisé ; 2. Le CTG « nouveau » de 2007 est tenu	Les programmes d'activités sont mieux ciblés										x	x	x	CILSS/SE	Partenaires, pays	32 (Canada)				
A41110.5	Tenir régulièrement les réunions du Conseil de direction (CD) et des conseils de cabinet (CB)	1.3 CD ; 1 CB par semaine et par site	La coordination est améliorée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CILSS/SE	sites	Kaboré				
A41110.6	Tenir les instances 2007	Le CRPS et Conseil des Ministres 2007 sont tenus	Le CILSS est bien géré										x	x	x	CILSS/SE	Pays	Kaboré				
A41120	Assurer la planification et le suivi-évaluation du système CILSS																					
A41120.1	Elaborer un plan stratégique de l'Institution à l'horizon 2015. C'est de ce plan stratégique	Existence d'un plan stratégique à l'horizon 2015	Les pays disposent d'une vision programmatique du CILSS					x	x	x	x	x	x	x		CILSS/SE	Pays, consultant, Assistance technique PRC, Sites	50 (Canada)				
A41120.2	Former le top-management et les cadres en planification stratégique	L'ensemble des cadres du top management est formé en planification stratégique	Chaque membre du top management est capable de transiger avec l'extérieur sur la vision du CILSS				x							x	x	CILSS/SE	consultant, Assistance technique PR, Sites	17 (Canada)				

3.1.4. Schéma de Programmation 2007 de la Coordination et du Pilotage

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																				SE	CRA
A41120.3	Conduire une évaluation interne d'un des trois programmes régionaux d'appui	Existence du rapport d'évaluation	Les résultats de l'évaluation sont utilisés pour améliorer la gestion des PRA				x	x	x	x	x	x	x			CILSS/SE	consultant, pays, Assistance technique PRC, Sites	20 (Canada) 6 (Italie pm)			
A41120.4	Poursuivre la formation des cadres en gestion axée sur les résultats et dans la collecte des données	Tous les cadres maîtrisent la GAR	Une culture axée sur les résultats est ancrée au sein du système CILSS				x	x	x	x						UAM/SEPVSG	consultant, Assistance technique PRC, Sites	3,5 (Canada)			
A41120.5	Actualiser le manuel de suivi-évaluation	Disponibilité du manuel intégrant le volet planification stratégique	Le dispositif de suivi-évaluation est opérationnel sur les 3 sites								x	x	x	x	x	UAM/SEPVSG	consultant Assistance technique PRC, Sites	6(Canada) 11(Italie,pm)			
A41120.6	Elaborer un manuel de gestion des projets et programmes et (iii) des supports simplifiés de planification et suivi-évaluation	Existence de la politique, du manuel et des supports simplifiés	Les projets et programmes sont mieux intégrés dans le nouvel organigramme du CILSS		x	x	x	x	x							UAM/SEPVSG	consultant Assistance technique PRC, Sites	15(Canada)			
A41120.7	Opérationnaliser la base de données sur les données des projets et programmes du CILSS	Existence d'une base de données opérationnelle du système de suivi-évaluation du CILSS	Les réalisations du CILSS sont mieux documentées			x	x	x	x	x	x					UAM/SEPVSG	consultant Assistance technique PRC, Sites	16 (Canada)			
A41120.8	Collecter les données sur le cadre de mesure du CILSS sur les sites et dans les pays	Existence de données fiables sur les réalisations du CILSS	Des informations fiables sur les réalisations du CILSS sont diffusées et servent de base pour améliorer la performance du CILSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/SEPVSG	Etats, partenaires	1,5(Canada) 7,5(USAID)			
A41120.9	Tenir deux rencontres inter-sites de programmation et/ou de bilan	2 à 3 rencontres inter-sites sont tenues	La coordination inter-sites est renforcée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/SEPVSG	Sites, AT(PRC)	11(Canada)			
A41120.10	Produire à temps les rapports semestriels et annuel ainsi que les rapports contractuels selon les conventions	les rapports semestriels et les rapports annuels des PRA et UAM sont disponibles respectivement au 15/07/2007 et au 30.11.07	La visibilité du CILSS est renforcée			x			x		x		x	x		UAM/SEPVSG	Sites, CONACILSS	SIF			
A41130	Elargir la base du partenariat du CILSS																				

3.1.4. Schéma de Programmation 2007 de la Coordination et du Pilotage

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																				SE	CRA
A41130.1	Conduire une étude de financement durable du CILSS	Un mécanisme durable de financement du CILSS est mis en place	Les capacités financières et d'intervention du CILSS sont renforcées					x	x	x						CILSS/SE	consultant Assistance technique PRC, Sites	44(Canada)			
A41130.2	Appuyer la mise en place des organes de la fondation pour le développement du Sahel (FODEDUS)	Les organes du FODEDUS sont mis en place et fonctionnent	Un mécanisme durable de financement du CILSS est mis en place	x	x	x			x	x	x	x	x	x		CILSS/SE	Pays, Comité Pilotage, Consultant	65 (Canada)			
A41130.3	Mettre en œuvre le cadre général de partenariat	1. Une rencontre du CPC est tenue ; 2. Trois réunions des groupes sont tenues par site ; 4. une convention nouvelle de financement est signée	Le CILSS bénéficie de rapports privilégiés avec ses partenaires vers la mise en œuvre de l'approche-programme			x		x		x		x			x	CILSS/SE	Partenaires, Ministre-Coordonnateur, DG/IS	pm	pm	pm	
SR 41200	La stratégie opérationnelle de communication est actualisée et mise en œuvre																				
A41210	Mettre en œuvre la stratégie opérationnelle de communication du système CILSS																				
A41210.1	Assurer les publications "Flash CILSS, POP Sahel, Reflets Sahéliens", "Newsletter"	12 flash ; 4 Reflets Sahéliens ; 12 Newsletter ; 4 Pop Sahel	Les pays connaissent mieux le CILSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/CID	UCID (INSAH/CRA)	10 (Canada)			
A41210.2	Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication auprès des Etats membres sur la prévention des crises.	Une stratégie de communication est disponible	Les pays sont mieux outillés pour faire face aux crises alimentaires	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/CID	UCID (INSAH/CRA) consultant	10 (Canada)			
A41210.3	Former le Top Management et les cadres en techniques de communication	Le top management est formé en technique de communication	La promotion des « produits » du CILSS est mieux assurée et le CILSS gère mieux sa communication surtout celle de crise				x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/CID	UCID (INSAH/CRA) consultant	5 (Canada)			
A41210.4	Développer une stratégie d'échange d'information et de travaux inter sites, avec les pays membres et la communauté internationale.	Une stratégie d'échange d'information et de travaux inter sites, avec les pays membres et la communauté internationale est développée	L'expertise du CILSS est mieux connue				x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/CID	UCID (INSAH/CRA) consultant	5 (Canada)			

3.1.4. Schéma de Programmation 2007 de la Coordination et du Pilotage

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
A41210.5	Préparer et diffuser des supports de communication	Des brochures, (nouvelle brochure des formations de base du CRA) dépliants, plaquettes et autres supports de communication sont réalisés, imprimés et distribués	Les pays et les partenaires connaissent mieux le CRA et ses activités	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UCID/CRA	DFR, DIR, DAT et Unités transversales		6,0 DANIDA		
A41210.6	Réaliser 2 bulletins signalétiques, 2 bulletins de liaison et 1 bulletin bibliographique	2 bulletins signalétiques 2 bulletins de liaison et 1 bulletin bibliographique réalisés	les connaissances scientifiques et techniques des décideurs et autres acteurs sont améliorées	x	x	x	x	x	x							UCID/CRA	DFR, DIR, DAT et Unités transversales		1,5 France		
A41210.7	Mettre au point un système décentralisé vers les pays de mise à jour régulière de la base des données profils démographiques et socio-économiques	Un système de mise à jour des bases de données des profils est élaboré et doit être décentralisé progressivement vers les pays du CILSS	Les états utilisent les bases de données des profils pour le suivi des politiques et programmes de population	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UCID/INSAH/CE RPOD	USAID		6 (France)		
A41210.8	Développer un observatoire de la migration au Sahel et en Afrique de l'Ouest	Une base de données d'indicateurs de migration est constituée	Une base de données d'indicateurs est utilisée pour le suivi de la migration au Sahel et en Afrique de l'Ouest	x	x	x	x	x	x	x	x					UCID/INSAH/CE RPOD	ACBF		ACBF		
A41210.9	renforcer les fonds documentaires du CILSS	De nouveaux ouvrages sont mis à la disposition des utilisateurs et le CILSS est abonné aux revues scientifiques et techniques	La base documentaire du CILSS est améliorée et aide les cadres dans leurs travaux et de nouveaux ouvrages sont mis à la disposition des utilisateurs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/CID	UCID/CRA, UCID/INSAH	15 (Canada)			
A41210.10	Mettre en œuvre le plan de marketing de l'INSAH	Des ressources complémentaires sont mobilisées	Les activités sont exécutées avec un niveau de ressources adéquat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UCID /INSAH	UAM CID /SE	3 (Canada)			
A41210.11	Engager une étude et procéder à l'installation d'un VSAT pour les trois sites	L'étude est disponible et le VSAT installé	Le CILSS dispose du VSAT et les coûts de communication sont en baisse	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/CID	UCID (CRA et INSAH), service informatique	20 (Canada)			
A41210.12	Organiser une rencontre d'échanges avec les ONG et projets installés à l'intérieur du Niger	La rencontre est organisée	de nouveaux liens de coopération sont tissés avec des partenaires	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UCID	DFR, DIR, DAT		1 (DANIDA)		
A41210.13	Effectuer les missions marketing dans 4 pays du	X nouvelles inscriptions aux formations dispensées au CRA	de nouveaux liens de coopération sont tissés avec des partenaires	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UCID	UCID				

3.1.4. Schéma de Programmation 2007 de la Coordination et du Pilotage

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																					SE
	CILSS (Sénégal, , Mauritanie, Guinée-Bissau et Gambie) et 2 pays hors CILSS (Togo et Guinée Conakry)	sont enregistrées à l'issue des missions de marketing															DFR DIR		5 DANIDA		
A41210.14	Créer une base de données sur les projets et acquis du CILSS en matière de politique et stratégie de Sécurité Alimentaire (SA)	une base de données sur les projets et acquis du CILSS en matière de politique et stratégie de Sécurité Alimentaire (SA) est disponible	Les actions du CILSS en matière de SA sont plus visibles			x	x	x	x	x	x					UAM/CID	UCID (Niamey, Bamako) ; Consultant	5 (USAID)			
A41210.15	Réaliser et diffuser une brochure spéciale sur les acquis du CILSS en matière de LCD/GRN	une brochure spéciale sur les acquis du CILSS en matière de LCD/GRN est disponible	Les actions en matière de LCD/GRN sont mieux connues						x	x	x	x	x			UAM/CID	UCID (Niamey, Bamako) ; Consultant	4 (USAID)			
A41220	Renforcer le dialogue politique avec les Etats membres																				
A41220.1	Effectuer des missions de lobbying dans les Etats membres	Le top management visite 5 pays sur des thèmes bien spécifiques	Le dialogue est maintenu avec les Etats sur les enjeux de la sous-région	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CILSS	Pays, Ministre-Coordo.	3 (Canada)			
A41230	Médiatiser les interventions du CILSS dans les pays																				
A41230.1	Assurer la couverture par les organes de presse nationaux et internationaux des projets du CILSS	80% des projets/programmes CILSS ont été couverts par les organes de presse d'ici fin décembre 2006	Les pays connaissent mieux les activités du CILSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/CID	Pays, organes de presse, UCID (CRA/INSAH)	PM			
A41230.2	Assurer la couverture médiatique par les organes de presse internationaux des principales manifestations du CILSS	Les principales manifestations du CILSS (CM, CRPS, 12 Septembre, forum, ateliers régionaux) sont couvertes par les organes de presse	Les pays connaissent mieux les activités du CILSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/CID	Pays, organes de presse UCID (CRA/INSAH)	PM			
A41230.3	Assurer la présence dans les organes de presse des principaux responsables du CILSS	50% des déplacements des coordonnateurs des PRA et DG/IS et 80% de ceux du SE et SEA sont couverts par les organes de presse	Les pays connaissent mieux les activités du CILSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/CID	Pays, organes de presse UCID (CRA/INSAH)	PM			
A41230.4	Réaliser et diffuser sur les télévisions nationales du CILSS un reportage sur les	Un reportage sur le CRA est réalisé et diffusé sur les télévisions nationales et sur TV5.	la visibilité du CRA est améliorée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/CID	UCID/CRA	5 (Canada))			

3.1.4. Schéma de Programmation 2007 de la Coordination et du Pilotage

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																				SE	CRA
	filières de formations du CRA																				
SR 41300	Les contrôles interne et externe sont assurés																				
A41310	Effectuer le contrôle administratif, financier et comptable du système CILSS en vue de minimiser le risque financier																				
A41310.1	Faire appliquer strictement les textes de base (règlement financier, manuel de procédures, etc.)	les différents textes sont appliqués	Le top-management prend des décisions basées sur des informations fiables	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CI	Management	Pm			
A41310.2	Conduire des contrôles inopinés	au moins 2 contrôles inopinés sont réalisés sur chaque sites;	Le personnel de gestion améliore ses performances; le top-management prend des décisions basées sur des informations fiables	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CI	Management	pm			
A41310.3	Contrôler la mise en œuvre des différentes recommandations issues des audits externes, du contrôle interne et du Commissariat aux comptes	en fin d'année 100% des recommandations de gestion sont mises en œuvre	Les résultats de contrôle en 2006 constatent une nette amélioration dans la gestion du CILSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CI	Management	5/7,25 USAID/UE			
A41320	Assurer les audits externes du système CILSS																				
A41320.1	Préparer les audits externes	l'audit conjoint 2006 est réalisé	Les partenaires apprécient les résultats de l'audit conjoint 2006									x	x	x	x	CI	Management				
A41320.2	Améliorer les cadres de coopération avec les partenaires	Des rencontres périodiques sont organisés avec les agences de coopération sur la gestion du CILSS	Les partenaires apprécient les résultats de l'audit conjoint 2006	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CI	Management	pm			
A41320.3	Appuyer les services de gestion sur des questions et procédures	Des rencontres périodiques avec les services de gestion sont organisées	Les problèmes de gestion trouvent leurs réponses au cours de ces cadres	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CI	Management	pm			
SR41400	La gestion des ressources humaines, matérielles et financières est assurée.																				

3.1.4. Schéma de Programmation 2007 de la Coordination et du Pilotage

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)				
																				SE	CRA	INSAH
A41410	Assurer la gestion des ressources matérielles et financières																					
A41410.1	Renforcer les capacités du personnel comptable et financier	1. Maîtrise par le personnel comptable du système comptable SYSCOA et du logiciel de gestion SUNSYSTEM; 2. disponibilité régulière du tableau de bord financier; du suivi budgétaire, des plans de trésorerie (mensuel, trimestriel, annuel)	Les documents financiers et comptables sont élaborés à temps	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/AFC	AT PRC, sites	17,5/USAID				
A41410.2	Réviser le manuel de procédures administratives, financières et comptables	Existence du manuel de procédures, révisé et validé	Le personnel dispose d'outils de gestion adaptés	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/AFC	AT PRC, Sites						
A41410.3	Mettre en œuvre l'ensemble des recommandations des différents contrôles internes et externes	1. 90% de l'ensemble des recommandations (internes et externes) de gestion sont mises en œuvre	Les partenaires et les Etats ont confiance dans la gestion du CILSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/AFC	U/AFC Sites						
A41410.4	Produire à temps réel et en qualité l'information financière	1. rapports semestriels, annuels, conventionnels produits à temps et dans la qualité requise; 2. l'exécution technique régulièrement renseignée sur le plan financier; 3. bilan 2006 disponible en fin mars 2007; le niveau de confiance dans la gestion financière du CILSS dépasse 90%	1. Les partenaires questionnent moins la gestion du CILSS; 2. Les programmes et UAM sont régulièrement informés de la situation budgétaire de leurs activités	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/AFC	U/AFC Sites	36/Canada					
A41410.5	Traiter la comptabilité analytique des projets	Les frais indirects des projets et programmes sont documentés	La gestion des projets est mieux intégrée dans la gestion du CILSS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/AFC	AT PRC	Interne					
A41410.6	Renforcer les capacités en moyens logistiques et immobiliers	Disponibilité de logiciels de paie et d'inventaire	La gestion financière est efficiente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/AFC	Sites						
A41420.3	Sécuriser et améliorer l'infrastructure de stockage et de traitement de l'information financière	Les équipements de communication et informatiques sont sécurisés	La communication intra et extra CILSS est opérationnelle	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/AFC	Sites	20/Canada				20	
A41420	Assurer la gestion des ressources humaines																					

3.1.4. Schéma de Programmation 2007 de la Coordination et du Pilotage

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																				SE	CRA
A41420.1	Développer une politique de recrutement du personnel et des consultants	Existence d'une politique de recrutement du personnel et des consultants est développée	Les procédures sont connues et applicables	x	x	x										UAM/GRH	Sites/CILSS, PTF	Interne			
A41420.2	Elaborer une politique de rémunération (évaluation des postes, étude des avantages comparatifs sur le marché de l'emploi, conception d'une nouvelle grille salariale...)	Existence d'une politique de rémunération	Une grille comparative est applicable					x	x	x						UAM/GRH	Sites/CILSS, PTF	Interne			
A41420.3	Elaborer et valider un manuel de gestion des ressources humaines																	2			
A41420.4	Définir les profils de l'ensemble des postes	100% des descriptions des postes sont disponibles	Les compétences sont évaluées avec satisfaction													UAM/GRH	CRA, INSAH, SE	Interne			
A41420.5	Développer le système de gestion de la performance	Existence d'un système de gestion de la performance est développé	Les compétences sont évaluées avec satisfaction													UAM/GRH	Consultant externe	10			
A41420.6	Former les gestionnaires des RH dans le suivi et le développement continu de la performance (processus de dialogue, feedback, coaching, counselling, mentoring) (année 2 à l'origine)	Les gestionnaires des RH sont formés dans le suivi et le développement continu de la performance (processus de dialogue, feedback, coaching, counselling, mentoring)	1. Deux dialogues sont conduits chaque année entre chaque agent et son supérieur hiérarchique ; 2. Les résultats de l'évaluation annuelle sont disponibles au plus tard le 31 décembre de chaque année ; 3. X activités de coaching, de mentoring et de counselling sont menées au cours de l'année	x	x	x	x									UAM/GRH	Consultant externe	7			
A41420.7	Informatiser la gestion des ressources humaines (rendre disponible un logiciel de paie et de recrutement)	La gestion des ressources humaines est informatisée (rendre disponible un logiciel de paie et de recrutement)	Un logiciel de paie et de recrutement est fonctionnel	x	x											UAM/GRH	Consultant externe, AT	5.9/Canada			
A41420.8	Elaborer un plan de formation continu (Projet Diagnostic des Besoins en Formation – DBF)	Un plan de formation continu est élaboré (Projet Diagnostic des Besoins en Formation – DBF)	Les formations sont suivies avec satisfaction	x	x	x	x											Interne			

3.1.4. Schéma de Programmation 2007 de la Coordination et du Pilotage

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																				SE	CRA
A41420.9	Elaborer un plan de gestion prévisionnel des emplois et des compétences	Un plan de gestion prévisionnel des emplois et des compétences est élaboré	Les compétences sont suivies avec satisfaction	x	x	x	x									UAM/GRH	Consultant externe, AT	4/Canada			
R42000	Les capacités d'analyse et d'anticipation du CILSS sur les enjeux, défis et perspectives du Sahel sont renforcées																				
SR42100	La synergie et la complémentarité entre le CILSS et les autres OIG sont renforcées																				
A42110	Identifier et privilégier les actions à conduire conjointement avec les autres OIG																				
A42110.1	Mettre en œuvre le plan d'action sous-régional de prévention et de lutte contre la grippe aviaire en Afrique de l'Ouest	L'impact socio-économique de la grippe aviaire sur les acteurs de la filière avicole est mieux cerné dans les pays de l'Afrique de l'Ouest (revenus, sécurité alimentaire, emplois, panier de la ménagère)	La filière avicole est relancée dans les pays affectés par la grippe aviaire	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	PRA/SA-LCD-POP	CEDEAO FEWS NET USAID PAM OCHA FAO	10/USAID			
A42110.2	Suivre et coordonner les initiatives régionales et internationales sur les enjeux de la recherche agricole, l'environnement et les marchés	Rapport de suivi et de coordination disponible	Le CILSS utilise les informations issues des rapports	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S E (site de Bamako)	CILSS, OIG, CIRA			33 (USAID)	
A42120	Contribuer à l'élaboration des politiques de développement rural de la sous-région CEDEAO, UEMOA, Etats membres, etc.).																				
A42120.1	Contribuer à l'élaboration des politiques et stratégies environnementales de la CEDEAO et de l'UEMOA	La valeur ajoutée du CILSS est valorisée	L'expérience du CILSS est appréciée	x		x	x		x	x	x			x			CEDEAO, UEMOA. Coop Italie	6,1 (Italie)			
A42120.2	Coordonner la mise en œuvre du devis programme n°4 du PREDAS	Un meilleur suivi du devis programme	Le devis programme est mis en œuvre	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		PREDAS	Pays, SE/CILSS ; PRASALCD	90,26/UE			
A42120.3	Elaborer le cadre conceptuel Pillar n° 3 du CAADP/NEPAD	Un programme consensuel du pilier 3 CEDEAO-CILSS est	La visibilité du CILSS est renforcée dans la sous-région	x	x	x										PRA/SA-LCD-POP	CEDEAO	(USAID)			

3.1.4. Schéma de Programmation 2007 de la Coordination et du Pilotage

	Activités	Extrants	Utilisation extrants (sous-résultat)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Responsable	Acteurs associés	Budget (millions FCFA)			
																				SE	CRA
		élaboré																			
A42140	Renforcer les capacités opérationnelles des Comités nationaux du CILSS (CONACILSS)																				
A42140.1	Former les SP/CONACILSS dans les nouveaux outils de GAR et dans la collecte des données	. Les SP/CONACILSS sont outillés pour mieux suivre et rapporter sur les activités du CILSS dans leurs pays	Le CILSS est plus visible dans les pays	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UAM/SE-PVSG	Pays, CONACILSS	15(Canada)			

TABLEAUX DES PRINCIPAUX EXTRANTS

3.2.1. TABLEAU DES EXTRANTS/RÉSULTATS ATTENDUS PAR ACTIVITÉ PRINCIPALE (PRA SA/GRN/POP& DEV)

Activité principale	
Activité 11110 Promouvoir des technologies et connaissances favorables au développement des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux	
Activité 11120 Développer des outils d'aide à la décision sur les risques liés aux inter-relations pop/SA/Santé/Environnement	
Activité principale 11130 Promouvoir l'utilisation des intrants agricoles homologués et le développement des filières agroalimentaires	1. Liste des pesticides non autorisés ; 2. Deux (02) sessions du CSP sont tenues ; 3. Compte rendus de réunion du CRC et Rapports de suivi de mise en œuvre disponibles

Activité principale	
<p>Activité 11210 Accroître le nombre de cadres et techniciens formés en, LCD/GRN, population/Développement et dans l'adaptation à l'évolution des nouvelles technologies.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les experts nationaux sont formés à l'utilisation des BD (énergies domestiques) ; 2. Les experts nationaux maîtrisent bien les méthodes et outils d'établissement du bilan alimentaire et du profil conjoncturel de la vulnérabilité des ménages ; 3. Les responsables des DMN et des SAP ont internalisé la méthodologie CPC et sont capables de répondre aux besoins des décideurs ; 4. Vingt neuf (29) élèves ingénieurs en Agrométéorologie ont obtenu leur diplôme de fin d'études dont 19 avec l'appui de l'Union européenne; 5. Dix neuf (19) élèves ingénieurs en Hydrologie ont obtenu leur diplôme de fin d'études ; 6. Vingt deux (22) élèves ingénieurs en Instruments ont obtenu leur diplôme de fin d'études ; 7. Vingt (20) élèves Techniciens Supérieurs en PV ont obtenu leur diplôme de fin d'études ; 8. Vingt et un (21) élèves ingénieurs en Protection des Végétaux ont terminé la 2ème année ; 9. Quinze (15) étudiants ont obtenu leur diplôme de fin d'études en GCRN ; 10. Au moins 50 agents sont formés sur les nouvelles technologies en matière de SA, GRN/LCD, Pop/développement ; 11. Des formateurs du CRA ont suivi un 2ème atelier en FOAD ; 12. Dix huit (18) agents des pays sont formés ; 13. 18 cadres des pays sont formés en GRN et SA ; 14. 18 cadres des pays sont formés en maîtrise de l'eau à la parcelle ; 15. 18 cadres des pays sont formés aux outils de développement et de maintenance en collecte des données ; 16. Des supports de formation et de vulgarisation sont générés ; 17. Des documents de synthèse des résultats des recherches sont élaborés ; 18. Nbre d'étudiants et stagiaires encadrés ; 19. nbre de publications scientifiques produites ; 20. Un rapport de suivi de la base de données des diplômés et autres cadres formés est disponible.
<p>Activité 11310 Renforcer les dispositifs nationaux et régional de suivi de la campagne agropastorale</p>	
<p>Activité 11320 Mettre en place des outils plus performants d'aide à la décision en matière de suivi de la campagne agropastorale</p>	

Activité principale	
<p>Activité 11330 Mettre en place un cadre harmonisé d'analyse de la vulnérabilité</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le document du cadre harmonisé est disponible et transféré dans les pays ; 2. Les résultats des tests du cadre harmonisé sont disponibles (GB, Tchad, Gambie) ; 3. Le suivi de la vulnérabilité est intégré au dispositif de veille ; 4. Le cadre harmonisé est présenté aux décideurs sahéliens 5. Les études profils sécurité alimentaire des pays sahéliens sont réalisées 6. L'étude sur la consommation alimentaire en milieu rural est réalisée 7. L'étude sur la vulnérabilité alimentaire en milieu urbain est réalisée ; 8. Les causes de la malnutrition (par une analyse approfondie des données d'enquêtes démographiques et de santé (EDS)) sont connues au Sahel
<p>Activité 11440 Aider les pays du Sahel à organiser durablement l'approvisionnement et l'utilisation des énergies domestiques et alternatives</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Six (6) SED supplémentaires sont adoptées par les pays ; 2. Des expériences et bonnes pratiques en énergies sont capitalisées et diffusées ; 3. Le test du protocole de suivi est mis en œuvre.
<p>Activité 11450 : Appuyer le développement du pastoralisme au Sahel et dans la région Ouest africaine</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un document de stratégie sur le pastoralisme au Sahel est disponible ; 2. Ateliers nationaux de formation à l'utilisation de la boîte à Outils Toolbox dans deux (2) pays pilotes du CILSS ; 3. Un atelier régional sur les textes réglementant le pastoralisme est organisé ; 4. 18 cadres sont formés sur le SIG/TDT sur le pastoralisme.
<p>Activité 11510 Mettre en place un système d'information basé sur le bilan alimentaire</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les bilans alimentaires ex-post de 5 pays (BF, CV, Mali, Niger, Sénégal) sont disponibles.
<p>Activité 11520 Renforcer les capacités de suivi et de gestion des risques liés à l'évolution de l'environnement</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les méthodes adaptées aux capacités des paysans sont identifiées ; 2. Les feux actifs sont identifiés et suivis ; 3. Les pays (Burkina, Mali, Niger, Sénégal) sont visités pour la collecte des données sur les feux de brousse ; 4. Les Eleveurs- Maraîchers/Irrigants et Pêcheurs sont formés ; 5. Les images haute résolution pour assurer une couverture totale du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest côtière (Images, andsat, CORONA, Ikonos, quick Bird, etc.) sont disponibles au CRA ; 6. Les experts sont formés au traitement et à l'analyse des images haute résolution (2 ateliers de 1 semaine au CRA) ; 7. Une prestation de service pour élaborer des produits avec les photos CORONA et les SRTM est engagée; 8. Les pays sont équipés en logiciels de traitements d'images dans le cadre de LULC ; 9. Des données aériennes et de terrain sur les sites pilotes sont collectées ; 10. Un rapport intégré sur l'état de l'environnement régional est disponible 11. Nombre de dispositifs nationaux restructurés ; 12. Liste d'indicateurs, produits et stratégie de diffusion des résultats sont disponibles, 13. Un rapport de l'atelier est disponible ; 14. une méthodologie régionale du SIVE est disponible, 15. Un rapport e l'atelier est disponible ; 16. Les acteurs sont informés sur les risques liés à la transhumance

Activité principale	
<p>Activité 11530 Appuyer les pays du Sahel dans l'orientation des politiques et des actions LCD pour la réduction de la pauvreté</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 nouveaux projets de LCD pour la société civile mi en œuvre par l'IREMLCD ; 2. Un rapport externe d'évaluation et de perspective du programme IREMLCD disponible ; 3. Un film sur les actions de LCD du CILSS est diffusé ; 4. 36 fiches de projets IREMLCD mises en ligne ; 5. L'harmonisation et la coordination du FLCD-RPS sont assurées ; 6. Les rapports semestriels et annuel sont produits et diffusés; 7. 12 notes d'actualité sont produites et diffusées ; 8. Les recommandations des pays, du ST et les résultats de l'évaluation sont adoptés ; 9. Les 4 thèmes identifiés sont analysés et discutés dans le Forum ; 10. Le Fonds est évalué et des recommandations sont faites pour sa continuation ; 11. Des cartes des villages d'intervention par ZARESE sont disponibles en ligne ; 12. Les leçons du FLCD-RPS sont capitalisées dans les stratégies nationales LCD et RP ; 13. Des documents et des notes techniques sont produits, distribués et commentés ; 14. Les points focaux du S&E sont formés ; 15. Le CILSS est reconnu comme interlocuteur des pays et des autres OIG dans le cadre des politiques de réduction de la pauvreté et de lutte contre la désertification.
<p>Activité 11540 Améliorer le dispositif de concertation de prise de décision et de suivi-évaluation des actions de sortie de crise</p>	
<p>Activité 12140 : Appuyer la mise en œuvre des recommandations décennales de Bamako 2003 (PRAIA+9), dont l'élaboration d'une charte foncière ouest africaine</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les actes de l'atelier de Bamako 2006 disponibles auprès des acteurs (publication et Web) ; 2. Un dispositif interne du CILSS de suivi de la feuille de route est mis en place ; 3. Un groupe régional de suivi (CILSS, UEMOA, CEDEAO, ROPPA etc.) est mis en place et se concertent à une périodicité régulière ; 4. Mise en place de dispositifs locaux dans chaque site pour la collecte des données ; 5. Création de structures locales de collecte de données ; 6. Implication des points focaux pastoralisme ; 7. Les zones à risque de conflits liés à la transhumance au niveau du Burkina Faso, Mali et Niger sont identifiées ; 8. Une étude sur les enjeux développement des zones transfrontalières est disponible ; 9. Un atelier de restitution de l'étude est organisé.

Activité principale	
<p>Activité 12210 Contribuer à la coordination des politiques régionales en matière de sécurité alimentaires, de LCD/gestion des ressources naturelles et de population/développement (PASR_AO, SOSAR, PAO, CSP, etc.) et à leur suivi-évaluation</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les 2 organes de la SOSAR sont mis en place et fonctionnels ; 2. Le point, avec l'ensemble des pays et des partenaires extérieurs, de la mise en œuvre du programme quinquennal SA est régulièrement fait ; 3. Un dialogue permanent et exigeant est instauré entre les responsables et acteurs sahéliens et les partenaires internationaux ; 4. Un dispositif de suivi évaluation des stratégies et politiques SA est disponible ; 5. Les SNSA sont opérationnels dans tous les Pays du CILSS ; 6. Les dispositifs de pilotage et de suivi évaluation des stratégies nationales sont fonctionnels dans quatre Pays ; 7. L'état de rapprochement et de mise en cohérence des politiques nationales est connu ; 8. Les décideurs politiques et les partenaires financiers disposent de l'information utile sur la stratégie SA ; 9. Des conditions minimales d'accès plus précises et adaptées au Sahel sont définies.
<p>Activité A12230 Appuyer les Etats dans la mise en œuvre des plans d'actions relatifs aux différents conventions et traités internationaux</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le plan d'action LCD de Sierra Léone est adopté ; 2. L'étude sur l'opérationnalisation du PASR est disponible ; 3. Les rencontres des chefs de files et le CRSC sont tenues; 4. La table ronde des bailleurs est tenue ; 5. Les accords de partenariat avec l'UEMOA et la CEDEAO sont opérationnalisés ; 6. Les acquis du projet (composantes régionale et pilote) sont postés sur le site Web du Centre Régional AGRHYMET ; 7. Divers supports de dissémination des résultats du projet (résumés pour décideurs, articles scientifiques, articles de vulgarisation, fiches techniques, atlas, rapports, monographies) sont disponibles ; 8. Un système d'information en ligne sur les résultats de la composante pilote du projet est fonctionnel ; 9. Le rapport d'évaluation du projet est disponible ; 10. Un document de projet de la seconde phase (2008-2012) du projet régional « d'appui aux capacités d'adaptation aux changements climatiques au Sahel est élaboré et disponible ; 11. Un plan d'action régional ouest africain d'adaptation aux changements climatiques en collaboration avec la CEDEAO est disponible ; 12. L'exécution de l'initiative « UICN/CRA/GWPWAWP intitulée « Réponse aux Changements Climatiques dans le secteur des ressources eau en Afrique de l'Ouest » sur financement de la banque mondiale est entamée. 13. Une formation de haut niveau des cadres du CILSS et des étudiants du mastère GCRN en montage de projet FEM OP 15 est réalisée

Activité principale	
<p>Activité A 13110 Vulgariser les acquis du CILSS et des pays en direction des acteurs et utilisateurs</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trois rapports d'études sur l'impact des investissements dans la GRN au Mali, Burkina et au Sénégal; 2. Trois ateliers restitutions aux PTF et aux décideurs de ces études sont organisés ; 3. La stratégie de communication des études Sahel est mise en route : des supports de communications sont produits ; 4. 40 femmes sont formées dans la récupération des déchets plastiques ; 5. Des fiches techniques de capitalisation(Thèmes techniques) par projet IREMLCD et selon des thématiques sont disponibles et diffusés ; 6. Les films sur IREMLCD et sur FLCD-RPS sont diffusés sur les chaînes nationales ; 7. Des bulletins mensuels d'alerte sont diffusés et les bulletins d'alerte sont préparés si la situation l'exige au cours de la campagne ; 8. Des side events sur les résultats IREMLCD sont tenus ; 9. Les résultats des projets spécifiques CILSS sont accessibles par internet ; 10. Des Supports de vulgarisation des acquis LU/LC sont disponibles ; 11. La Base de données INSAH est fonctionnelle dans au moins trois pays. 12. Un voyage de presse est organisé pour des médias internationaux
<p>Activité 13130 Assurer le transfert des systèmes d'informations SA et des outils de suivi de SA, de GRN et de Population / Développement aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un voyage d'études et d'échanges d'expériences des pays côtiers au Sahel est organisé ; 2. La mise en ligne « site web RPCA » des résultats obtenus dans le cadre PREGEC est effective.
<p>Activité 13150 Capitaliser et valoriser les connaissances dans les domaines de la gestion intégrée des ravageurs et maladies des plantes</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un manuel de procédure d'analyse de risque phytosanitaire pour les sautériaux est disponible ; 2. Les activités du projet Pèlerin sont régulièrement exécutées ; 3. La dose minimale du green muscle et l'efficacité du PAN contre le criquet pèlerin sont déterminées et les conditions d'efficacité déterminées ; 4. Les structures nationales sont appuyées ; 5. Les expériences sont partagées entre acridologues sahéliens et maghrébins ; 6. Des informations scientifiques et entomologiques sont partagées ; 7. Les connaissances des Volontaires du Corps de la Paix des USA sur le Criquet pèlerin sont accrues ; 8. Les connaissances des cadres des SNPV et des producteurs sur les ennemis transfrontaliers sont accrues ; 9. Cinq (05) inspecteurs en lutte anti-acridienne des SNPV sont formés ; 10. Un document de stratégie et de plan d'actions en PV du CILSS est disponible.

Tableau des Extrants/Résultats attendus par activité principale (PRA MAITRISE EAU)

Activités principales	Extrants/Résultats attendus
Activité 21110 Mettre en œuvre un programme régional sur la petite irrigation	Le plan de financement du PRADPIS est bouclé à au moins 60%
Activité 21120 Mettre en œuvre un programme régional sur les pluies provoquées	<ol style="list-style-type: none"> 1. La rencontre ministérielle est tenue en 2007 ; 2. Le CILSS est responsabilisé pour la gestion du programme ; 3. 3. Des annonces de participation au financement du programme sont faites
Activité 21210 Promouvoir l'hydraulique rurale au Sahel	<ol style="list-style-type: none"> 1. La coordination activités de l'année 2007 du Programme PRS II est assurée ; 2. Environ 30% des 500 nouveaux systèmes d'AEP sont installés; et 40% des. 280 anciens systèmes d'AEP sont optimisés ; 3. Deux sessions de formation respectivement à Ouagadougou et à Dakar Deux sessions de formation respectivement à Ouagadougou et à Dakar ; 4. Rencontre régionale en Bissau ,en mars 2007 et une autre à Ndjamena en mai 2007 ; 5. Tenue du Comité régional de Pilotage (CRP) et du Comité Directeur Régional (CDR) ; 6. Six (06) Devis-Programmes (DP) sont audités
Activité principale 23130 Accroître le nombre de cadres et techniciens formés dans le domaine de l'eau et élargir les programmes de formation pour prendre en compte les autres zones écologiques (élargissement aux autres pays de la CEDEAO.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dix neuf (19) élèves ingénieurs en Hydrologie ont obtenu leur diplôme de fin d'études.

3.2.1 Tableau des Extrants/Résultats attendus par activité principale (PRA /Accès aux Marchés)

Activités	Extrants/ Produits attendus
<p>Activité 31110</p> <p>Promouvoir un dispositif régional d'information sur les marchés</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Une note conceptuelle et méthodologique est disponible ; 2. Le diagnostic et les besoins des SIMS nationaux sont établis ; 3. Des appuis ponctuels sont apportés aux SIM à la demande ; 4. Les équipements sont fournis conformément aux besoins des SIM ; 5. Les marchés de référence sont définis ; le document du référentiel et de produits et de nomenclature édité; 6. Les méthodes et concepts de collecte sont mieux harmonisés; 7. L'atelier de dynamisation/mise en place du SIM régional tenu ; les actes de l'atelier disponibles et partagés ; 8. Le bulletin conjoint « CILSS-RESIMAO » sur les marchés est fonctionnel et diffuse régulièrement des informations à l'attention des différents acteurs du marché ; 9. Les acteurs sont mieux informés de la situation des marchés nationaux; 10. Une contribution à une meilleure connaissance de la formation des prix est assurée ; 11. Une nomenclature et un référentiel de produits sont élaborés.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les agents de collecte formés et mieux outillés pour produire des rapports de qualité; 2. Un cadre d'analyse de la SA permettant d'intégrer les prix et les autres informations existe; 3. Les conférences contribuent à la diffusion de l'information sur les déficits ou les excédents dégagés suivant les pays et les opportunités d'échanges au Sahel et en Afrique de l'Ouest. ; 4. La visibilité sur les opportunités d'échanges accrue; 5. Le document sur les mécanismes d'intégration des marchés disponible et partagé avec les acteurs; 6. Le rapport de l'étude d'impact de la filière laitière en Mauritanie disponible et diffusé; des propositions formulées pour l'amélioration de la filière; 7. Le document sur les politiques laitières dans la zone UEMOA disponible et partagé avec les différents acteurs des pistes d'actions proposées.
<p>Activité 31210</p> <p>Renforcer les capacités des réseaux d'acteurs du commerce régional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les informations sur les opportunités de commerce au Sahel et en Afrique de l'Ouest régulièrement mises à la disposition des opérateurs; 2. La mise en relation des acteurs du commerce régional est renforcée ; 3. Les acteurs du commerce régional sont informés sur les dispositions commerciales, fiscales, et douanières au niveau des espaces UEMOA et CEDEAO; 4. Les opportunités d'échanges sont plus visibles et des relations d'affaires se sont concrétisées ; 5. La thèse portant contribution à une meilleure compréhension de la problématique « gestion ressources naturelles/intégration régionale » est disponible et partagée

Activités	Extrants/ Produits attendus
<p>Activité 31220 : Renforcer le programme de soutien aux « marchés frontaliers »</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le projet « Marchés frontaliers » est clôturé du point de vue administratif et comptable; 2. Les résultats du Projet restitués et partagés. Le document de la Phase II du Projet Régional d'appui aux marchés frontaliers disponible ; 3. L'atelier régional de validation de l'étude sur les filières transfrontalières tenu : 4. Un dispositif de suivi régulier est proposé et partagé avec les acteurs et partenaires ; 5. Des mesures proposées pour la facilitation des échanges proposées; 6. Les Etats, le CILSS et les Partenaires techniques et financiers actualisent leurs connaissances des filières transfrontalières aux fins d'intervention et d'appui, 7. Les différentes composantes des bilans céréaliers sont mieux connues et partagées
<p>Activité 32110 Assurer le transfert des systèmes d'information et des outils des échanges de produits agricoles et agroalimentaires</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les politiques nationales de développement de l'élevage sont réajustées en fonction des l'expérience des «marchés frontaliers»; 2. Les autres pays sahéliens font de la promotion des marchés frontaliers un des axes de développement du secteur de l'élevage; 3. Le CILSS apporte son appui aux initiatives transfrontalières ; 4. Le CILSS marque de plus en plus sa présence aux instances de concertations nationales et régionales sur les initiatives transfrontalières et développe une approche plus communicative et participative.
<p>Activité 32120 Appuyer, accompagner les initiatives en matière de transformation et commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires les initiatives, diffuser les informations sur LES expériences réussies</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les informations, expériences, initiatives et acquis en matière de transformation et commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires sont capitalisés, partagés/ diffusés et valorisés; 2. La gestion de la qualité des produits agricoles et agroalimentaires transformés est améliorée dans l'espace Sahel.

3.2.2 Tableau des Extrants/Résultats attendus par activité principale (Pilotage et gestion)

Activités	Extrants/ Produits attendus
Activité 41110 Assurer la coordination du système CILSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Existence d'un programme de formation en leadership et management ; 2. des formations sont organisées en leadership, en management, en knowledge management ; 3. Existence d'une stratégie genre adaptée au CILSS ; 4. Le CTG est rationalisé et tenu en 2007 ; 5. Trois Conseils de direction et des conseils hebdomadaires par site sont tenus
Activité 41120 Assurer la planification et le suivi-évaluation du système CILSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Existence d'un plan stratégique du CILSS à l'horizon 2015 ; 2. L'ensemble des cadres du top management sont formés en planification stratégique ; 3. Existence du rapport d'évaluation d'un PRA; 4. Tous les cadres maîtrisent la GAR ; 5. Existence des situations de référence (indicateurs) en GRN dans les pays ; 6. Disponibilité du manuel de suivi-évaluation intégrant le volet planification stratégique ; 7. Existence d'un manuel et des supports simplifiés sur la planification et le suivi-évaluation ; 8. Existence d'une base de données opérationnelle du système du suivi-évaluation du CILSS ; 9. Existence de données fiables sur les réalisations du CILSS ; 10. 2 à 3 rencontres de planification et de bilan inter-sites sont tenues 11. Les rapports techniques semestriels et les rapports annuels des PRA et UAM sont disponibles respectivement au 15/07/2007 et au 30.11.07 et selon convention ; 12. Les cadres CILSS maîtrisent les outils d'évaluation stratégique environnementale (EES)
Activité 41130 Elargir la base du partenariat du CILSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un mécanisme durable de financement du CILSS est mis en place ; 2. Les organes du FODECUS sont mis en place et fonctionnent ; 3. La rencontre annuelle du CPC 2007 est tenue ; 4. Quatre réunions des groupes sont tenues par site ; 5. Une convention nouvelle de financement est signée.


Activités	Extrants/ Produits attendus
<p>Activité 41210 Mettre en œuvre la stratégie opérationnelle de communication du système CILSS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 12 flash ; 4 Reflets Sahéliens ; 12 Newsletter ; 4 Pop Sahel ; 2. Une stratégie de communication est disponible ; 3. Le top management est formé en technique de communication ; 4. Une stratégie d'échange d'information et de travaux inter sites, avec les pays membres et la communauté internationale est développée ; 5. Des brochures, (nouvelle brochure des formations de base du CRA) dépliants, plaquettes et autres supports de communication sont réalisés, imprimés et distribués ; 6. 2 bulletins signalétiques 2 bulletins de liaison et 1 bulletin bibliographique réalisés ; 7. 2 Etudes&Recherches sont publiées; 1 Monographie ; 8. Au moins deux rapports d'études sont publiés et diffusés ; 9. Dix (10) affiches murales d'indicateurs démographiques et socio-économiques sont confectionnées ; 10. Le rapport annuel 2006 du CILSS (y compris un CD Rom) est disponible et distribué aux décideurs politiques et aux autres partenaires ; 11. Un système de mise à jour des bases de données des profils est élaboré et décentralisé progressivement vers les pays du CILSS ; 12. Une base de données d'indicateurs de migration est constituée ; 13. Des posters, fiches techniques et dépliants sont réalisés ; 14. De nouveaux ouvrages sont mis à la disposition des utilisateurs et le CILSS est abonné aux revues scientifiques et techniques ; 15. Tous les documents des centres de documentation du CRA et du SE sont numérisés et archivés ; 16. L'étude sur le VSAT est disponible et le VSAT installé ; 17. Disponibilité d'une base de données sur les acquis en matière de SA et d'une brochure sur les réalisations en matière de LCD/GRN.
<p>Activité 41220 Renforcer le dialogue politique avec les Etats membres</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le top management visite au moins 5 Etats membres sur des thèmes d'enjeux de la sous-région
<p>Activité 41230 Médiatiser les interventions du CILSS dans les pays</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 80% des projets/programmes CILSS ont été couverts par les organes de presse d'ici fin décembre 2007 ; 2. Les principales manifestations du CILSS (CM, CRPS, 12 Septembre, forum, ateliers régionaux) sont couvertes par les organes de presse ; 3. 50% des déplacements des coordonnateurs des PRA et DG/IS et 80% de ceux du SE et SEA sont couverts par les organes de presse ; 4. Un reportage sur le CRA est réalisé et diffusé sur les télévisions nationales et sur TV5.
<p>Activité 41310 Effectuer le contrôle système CILSS en vue de minimiser administratif, financier et comptable du le risque financier</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les différents textes sont appliqués ; 2. Au moins 2 contrôles inopinés sont réalisés sur chaque sites; 3. En fin d'année 90% des recommandations de gestion sont mises en œuvre ;
<p>Activité 41320 Assurer les audits externes du système CILSS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'audit conjoint 2006 est réalisé; 2. Des rencontres périodiques sont organisées avec les agences de coopération sur la gestion du CILSS ; 3. Des rencontres périodiques avec les services de gestion sont organisées.

Activités	Extrants/ Produits attendus
<p>Activité 41410 Assurer la gestion des ressources matérielles et financières</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maîtrise par le personnel comptable du système comptable SYSCOA et du logiciel de gestion SUNSYSTEM ; 2. Disponibilité régulière du tableau de bord financier ; du suivi budgétaire, des plans de trésorerie (mensuel, trimestriel, annuel) ; 3. Existence du manuel de procédures, révisé et validé ; 4. 90% de l'ensemble des recommandations (internes et externes) de gestion sont mises en œuvre ; 5. Rapports financiers semestriels, annuels, conventionnels produits à temps et dans la qualité requise ; 6. L'exécution technique régulièrement renseignée sur le plan financier ; 7. Bilan 2006 disponible en fin mars 2007 ; 8. Le niveau de confiance dans la gestion financière du CILSS dépasse 90%; 9. Les frais indirects des projets sont documentés ; 10. Disponibilité de logiciels de paie et d'inventaire ; 11. Les équipements de communication et informatiques sont sécurisés.
<p>Activité 41420 Assurer la gestion des ressources humaines</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disponibilité d'une politique de recrutement du personnel et des consultants ; 2. Disponibilité d'une politique de rémunération (évaluation des postes, étude des avantages comparatifs sur le marché de l'emploi, conception d'une nouvelle grille salariale...); 3. Disponibilité d'un manuel de GRH ; 4. Disponibilité d'un plan de gestion prévisionnel des emplois ; 5. Disponibilité d'un plan de formation continue (Projet Diagnostic des Besoins en Formation – DBF); 6. Disponibilité d'un plan de mobilisation des RH ; 7. Existence des plans individuels d'opérations du personnel ; 8. Deux dialogues sont conduits chaque année entre chaque agent et son supérieur hiérarchique ; 9. Les résultats de l'évaluation annuelle sont disponibles au plus tard le 31 décembre de chaque année ; 10. Nombre d'activités de coaching, de mentoring et de counselling sont menées au cours de l'année ; 11. 100% des descriptions des postes sont disponibles ; 12. Les profils de l'ensemble des postes sont définis ; 13. Le système de gestion de la performance est développé ; 14. Les gestionnaires des RH sont formés dans le suivi et le développement continu de la performance (processus de dialogue, feedback, coaching, counselling, mentoring) ; 15. Le personnel est formé en matière de processus d'évaluation annuelle de la performance ; 12. La gestion des ressources humaines est informatisée (disponibilité d'un logiciel adapté).
<p>Activité 42110 Identifier et privilégier les actions à conduire conjointement avec les autres OIG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'impact socio-économique de la grippe aviaire sur les acteurs de la filière avicole est mieux cerné dans les pays de l'Afrique de l'Ouest (revenus, sécurité alimentaire, emplois, panier de la ménagère).


Activités	Extrants/ Produits attendus
<p>Activité 42120 Contribuer à l'élaboration des politiques de développement rural de la sous-région (CEDEAO, UEMOA, etc.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'expérience du CILSS est valorisée dans le cadre de l'élaboration de la politique environnementale de l'UEMOA ; 2. Un cadre conceptuel de la mise en œuvre du pilier 3 du NEPAD/PDDA est élaboré.
<p>Activité 42140 Renforcer les capacités opérationnelles des Comités nationaux du CILSS (CONACILSS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les SP/CONACILSS sont outillés en GAR pour mieux suivre et rapporter sur les activités du CILSS dans leurs pays

ORGANIGRAMMES

SECRETARIAT EXECUTIF



AGRHYMET



Légende :

Secrétariat Exécutif

PRA/SA/LCD/Pop.DEV : Programme Régional d'Appui à la Sécurité Alimentaire/Lutte contre la Désertification/Population et Développement

PRA/ME : Programme Régional d'Appui à la Maîtrise de l'Eau

PRA/AM : Programme Régional d'Appui/ Accès aux Marchés

UAM/ AFC : Unité d'Appui au Management Administration Finance et Comptabilité.

UAM/CID : Unité d'Appui au Management Communication, Information et Documentation

UAFC/SEPVSG : Unité d'Appui au Management Suivi Evaluation, Planification, Veille Stratégique et Genre.

UAM/GRH : Unité d'Appui au Management Gestion des Ressources Humaines

Centre Régional AGRHYMET

UCS : Unité de Coordination Scientifique

AT : Assistance Technique

DFR : Département Formation et Recherche

Div. F. Base : Division Formation de Base

Div. F. Cont. : Division Formations Continues

DIR : Département Formation et Recherche

Div. SA/Mar. : Division Sécurité Alimentaire et Marchés

Div. MA/LCD : Division Maîtrise de l'Eau et Lutte contre la Désertification

DAT : Département Appui Technique

Div. BD/IG : Division Base de Données et Ingénierie logicielle

Div. MIT : Division Maintenance Informatique et Télécommunications

Div. MI/D : Division Maintenance des Infrastructures et Valorisation du Domaine

UAFC : Unité Administration Finance et Comptabilité

Serv. Fin. : Service Finance

Serv. Compt. : Service Comptabilité

UCID : Unité Communication Information et Documentation

USE : Unité Suivi-Evaluation

UGRH : Unité Gestion des Ressources Humaines

INSAH

